Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten valvontaosaston projektihallinnan ja -johtamisen menettelyiden kehittäminen by Salonen, Alice
  
 
 
 
 
 
Säteilyturvakeskuksen Ydinvoimalaitosten 
valvontaosaston projektihallinnan ja -johtamisen 
menettelyiden kehittäminen  
 
 
Alice Salonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5.2018 
 
    Tiivistelmä 
 
     
 
 
 
 
Tekijä(t)  
Alice Salonen 
Koulutusohjelma 
Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 
Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosten valvontaosaston 
projektihallinnan ja -johtamisen menettelyiden kehittäminen  
Sivu- ja 
liitesivumäärä 
75 + 6 
 
Säteilyturvakeskuksen (STUK) Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) valvottavana on 
eri laajuisia laitosmuutoshankkeita. Opinnäytetyön yleistavoitteena oli saada sellaista tietoa 
projektihallinnan ja -johtamisen menettelyistä ja työkaluista, jota voitaisiin hyödyntää 
toiminnan suunnittelussa, laitosmuutostyöiden valvonnassa ja osaston sisäisen 
toimintajärjestelmän (YTV-ohjeiden) päivittämisessä. Työn ulkopuolelle on rajattu projektien 
talouden käsittely ja ketteriin projektihallinnan menetelmiin syventyminen. 
 
Työ oli kvalitatiivinen tutkimus ja sitä varten haastateltiin YTOlla työskentelevää kolmea 
muutostyön vastuuhenkilöä, neljää toimistopäällikköä ja kuutta projektipäällikköä. 
Haastatteluissa yhdistettiin teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun menetelmiä. 
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi kesällä 2017. Haastattelut toteutettiin loppusyksystä 2017 ja 
työn kirjoittaminen ajoittui pääasiassa 2017 loppuvuoden ja 2018 kevään ajalle. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään projektihallinnan ja -johtamisen menetelmiä ja työkaluja. 
Empiirisessä osassa esitetään ja analysoidaan haastattelujen tulokset, tehdään 
johtopäätökset ja annetaan suosituksia sopiviksi toimintatavoiksi. 
 
Haastattelujen avulla saatiin selville muun muassa muutostyön vastuuhenkilöiden ja 
toimistopäälliköiden näkemys projektoinnin kriteereistä, tarve muutostyön vastuuhenkilöiden 
koulutuksista ja projektipäälliköiden käyttämistä työkaluista. Lisäksi selvisi, ettei osastolla 
projektipäälliköiden mielestä juurikaan ole liikaa aikaa vieviä ja turhia projektihallinnan 
menetelmiä.  
 
Tutkimuksen avulla selvisi myös muutostyön vastuuhenkilöiden yhteydenpitotavat 
luvanhaltijoihin ja että he kokevat viestinnän toimineen hyvin. Lisäksi saatiin selville 
toimistopäälliköiden kokemuksia ja parannusehdostuksia koskien resurssisuunnittelua sekä 
näkökulmia muutostyövastaavan roolista, vastuista ja tehtävistä. Selville saatiin myös miten 
toimistopäälliköt saavat tietoa tulevista muutostöistä ja että he saavat tietoa pääsääntöisesti 
riittävästi. Yhteenvedossa on suosituksia toiminnan kehittämiseksi, muun muassa palaveri- ja 
kokouskäytäntöihin panostamalla. 
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1 Johdanto 
Tein Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opintoihini kuuluvan 
työharjoittelun Säteilyturvakeskuksen (STUK) Ydinvoimalaitosten valvontaosastolla (YTO) 
projektiassistenttina. Sain YTOlta aiheen myös opinnäytetyölleni, jonka työstämisen aloitin 
opIntoihini kuuluvan harjoitteluni aikana ja jatkoin harjoitteluni päätyttyä, samassa 
tehtävässä työskennellessäni. Opinnäytetyötä varten tekemiäni haastatteluja lukuun 
ottamatta tein työn vapaa-ajallani. 
 
STUKin ydinvoimalaitosten valvontaosastolla on valvottavanaan eri laajuisia 
laitosmuutostyöhankkeita. Osa muutostyöhankkeiden valvontatöistä projektoidaan 
valvontaprojekteiksi ja niille nimetään projektipäällikkö. Osaa muutostyöhankkeiden 
valvontatöistä ei projektoida ja niille nimetään projektipäällikön sijaan muutostyön 
vastuuhenkilö. Projektipäällikköinä ja muutostyön vastuuhenkilöinä toimivat YTOn eri 
toimistojen nimeämät tarkastajat. 
 
Projektipäälliköiden vastuulla olevilla projekteilla on selkeät resurssit ja työkalut, joita 
muutostyön vastuuhenkilöiden vastuulla oleville valvontatöille ei samalla tavalla ole 
määritelty. Muutostyön vastuuhenkilöiden tehtävien kuvauksissa on myös eroja. 
 
Ongelmia on havaittu vastuuhenkilöiden vastuulla olevien muutostöiden valvonnan osalta 
muun muassa muutostyön etenemisen seurannassa ja hallinnassa sekä sidosryhmien 
kanssa kommunikoinnissa. Näiden lisäksi ongelmia on työn organisoinnissa, 
työajanseurannassa ja resurssien hallinnassa.  
 
YTOlla nousi myös esille tarve selvittää kriteerit sellaiselle muutostyölle, joka tarvitsee 
nimetyn vastuuhenkilön. Kriteerejä selvitettäessä tarkastellaan rajapintoja, työmäärää ja 
turvallisuutta. Opinnäytetyön avulla haluttiin saada selville myös riittääkö muutostyön 
valvonnalle yksi vastuuhenkilö. Lisäksi haluttiin projektipäälliköitä haastattelemalla 
selvittää, mikä projektoiduissa valvontaprojekteissa vie liikaa aikaa, mikä koetaan turhaksi 
ja mitkä olisivat sopivat menettelyt. 
 
Yleistavoitteena oli saada opinnäytetyön pohjalta sellaista tietoa projektihallinnan ja -
johtamisen menettelyistä ja työkaluista, jota voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa, 
laitosmuutostöiden valvonnassa ja osaston sisäisen toimintajärjestelmän (YTV-ohjeiden) 
päivittämisessä. 
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Tarkoituksena oli projektipäälliköitä, muutostyön vastuuhenkilöitä ja toimistopäälliköitä 
haastattelemalla selvittää ja kuvata hyviksi koetut ja toimivat toimintamallit ja 
projektinhallinnan ja -johtamisen työkalut, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös muutostyön 
vastuuhenkilöiden vastuulla olevien laitosmuutostyöhankkeiden valvonnan johtamisessa. 
Lisätavoitteena on yleisellä tasolla suositella muutostöiden valvontaan sopivia 
projektihallinnan menettelyjä. 
 
YTOn valvontaprojekteissa talous ei ole projektihallinnan kannalta merkittävässä roolissa 
ja sen vuoksi olen rajannut projektien talouden käsittelyn opinnäytetyöni ulkopuolelle. En 
syvenny opinäytetyössäni myöskään erityisesti ketteriin projektihallinnan menetelmiin, sillä 
niiden käyttöönottamisesta ja käytöstä voisi tehdä halutessaan kokonaan toisen 
opinnäytetyön. 
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2 Säteilyturvakeskus  
STUK on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen (Stuk). STUKin toiminta 
perustuu lakiin säteilyturvakeskuksesta 22.12. 1983/1069 (Stuk 2017). 
 
 Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja 
 ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, 
 koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen 
 säteilyturvakeskus. (Laki säteilyturvakeskuksesta 1 §.) 
 
STUKin valvonta perustuu säteily- ja ydinturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön, 
turvallisuusmääräyksiin ja ohjeisiin (Stuk 2017). STUK on sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan viranomainen (Stuk 2017). Kuvassa 1. näkyy, kuinka STUK sijoittuu 
valtionhallintoon (Stuk). 
 
 
Kuva 1. STUK valtionhallinnossa (Stuk) 
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2.1 Organisaatio 
Organisaatioon kuuluu ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta- (YMO), 
ydinvoimalaitosten valvonta- (YTO), säteilytoiminnan valvonta- (STO), ympäristön 
säteilyvalvonta ja valmius- (VALO) ja hallinto-osastot (HAL) ja yhteiskuntasuhteet ja 
viestintä.  
 
Organisaatiota johtaa valtioneuvoston nimittämä pääjohtaja, STUKin pääjohtajana toimii 
Petteri Tiippana. Vuoden 2016 lopussa STUKissa oli 321 työntekijää, joista miehiä oli 
vajaat 60 prosenttia. STUKin työntekijöistä yli 70 prosentilla on ylempi 
korkeakoulututkinto. (Stuk 2017.) Oheinen Kuva 2. kuvaa STUKin organisaatiota (Stuk 
2017). 
 
 
Kuva 2. STUKin organisaatio (Stuk 2017) 
 
2.2 Tehtävä ja toiminnan tavoite 
STUKin tehtäviin kuuluu ydinvoimalaitosten, muiden ydinlaitosten ja ydinmateriaalien ja 
ydinjätteiden loppusijoituksen valvonta. Lisäksi STUKin tehtäviin kuuluu säteilyn käytön 
valvonta terveydenhuollossa, teollisuudessa sekä tutkimuksessa ja koulutuksessa. 
STUKin tehtäviin kuuluu myös osaltaan valvoa radioaktiivisten aineiden kuljetuksia. (Stuk 
2017.) 
 
Ydinonnettomuuksien ja muiden säteilyvaaratilanteiden varalle STUKilla on 
ympärivuorokautinen päivystys ja säteilyvaaratilanteissa STUK on 
asiantuntijaviranomainen ja toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja 
asiantuntijoiden kanssa. (Stuk 2017.) 
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STUKin tehtäviin kuuluu valvoa ympärivuorokautisesti säteilyn esiintymistä ympäristössä, 
valvoa radonia työpaikoilla ja valmistella säädöksiä ja ohjeita kotien radonista. STUKin 
valvottavia ovat lisäksi sähkölinjojen, matkapuhelimien, solariumien ja muiden säteilyä 
hyväksikäyttävien laitteiden säteilyturvallisuus. Säteilyn käyttöön liittyvät luvat myöntää 
STUK. (Stuk 2017.) 
 
 Säteilyturvakeskuksen toiminnan tavoite on, että suomalaisten säteilyaltistus 
 pidetään niin pienenä sekä turvallisuus niin hyvänä kuin käytännöllisin toimenpitein 
 on mahdollista ja että säteily- ja ydinonnettomuudet estetään. (Stuk 2017.) 
 
2.3 Talous 
STUK käytti toimintaansa 39,9 miljoonaa euroa vuonna 2016. Noin puolet rahoista (22,7 
miljoonaa) se keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Valvontamaksuista 
se keräsi suurimman osan (19,3 miljoonaa) ydinenergian käytön valvonnasta. Noin 
kolmannes rahoista (11,9 miljoonaa) tuli veronmaksajilta valtion budjetista. (Stuk 2017.) 
 
2.4 Historia 
STUK perustettiin vuonna 1958. Aluksi STUK oli lääkintöhallituksen alainen Säteilyfysiikan 
laitos, tehtävänään tarkastaa sairaaloissa käytössä olevat säteilylaitteet. 
Ydinturvallisuusvalvonnasta tuli STUKin tehtävä 1960-luvun lopussa. STUKista tuli tällöin 
myös sosiaali- ja terveysministeriön alainen riippumaton turvallisuusviranomainen, 
Säteilyturvallisuuslaitos. Säteilyturvakeskukseksi nimi muutettiin vuonna 1984 ja myös 
kansainvälisesti tunnettu lyhenne STUK vakiinnutettiin tuolloin käyttöön. (Stuk 2015.) 
 
STUK on saanut lisää tehtäviä tiedon lisääntyessä ja säteilyn- ja radioaktiivisten aineiden 
käytön yleistyessä (Stuk 2015). ”Tänään STUK on täyden palvelun asiantuntijatalo säteily- 
ja ydinturvallisuusasioissa.” (Stuk 2015.) 
 
2.5 Yhteistyö 
”STUK valvoo ja kehittää suomalaisten säteilyturvallisuutta yhteistyössä kotimaisten ja 
ulkomaisten kumppanien kanssa.” (Stuk 2016.) STUKin suomalaisia kumppaneita ovat 
esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö ydinvoimalaitosten luvitukseen ja valvontaan 
liittyvissä asioissa, sosiaali- ja terveysministeriö terveyteen ja ympäristöterveyteen 
liittyvissä asioissa ja ympäristöministeriö radioaktiivisten aineiden esiintymiseen ja 
kulkeutumiseen liittyvissä asioissa. (Stuk 2016.) 
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Lisäksi STUK tekee onnettomuusvalmiuteen ja säteilyvaaraan varautumiseen liittyvissä 
asioissa yhteistyötä melkein kaikkien valtionhallinnon toimialojen ja ministeriöiden kanssa. 
Valmiuteen liittyvissä asioissa STUKin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi 
pelastuslaitos ja poliisi. STUK tekee turvallisuutta parantavaa yhteistyötä myös useiden 
yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi elinkeinoelämän poolit ja 
tuottajajärjestöt. (Stuk 2016.) 
 
STUKin tavoitteena on kansainväliseen yhteistyöhön osallistuessaan vaikuttaa ja kehittää 
ohjeistoja tavalla, että turvallisuus paranee maailmanlaajuisestikin (Stuk 2016). 
Kansainvälistä yhteistyötä STUK tekee esimerkiksi Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
IAEA:n ja OECD-maiden ydinturvallisuusjärjestö NEAn kanssa. Lisäksi STUK osallistuu 
aktiivisesti Euroopan unionin ja Euroopan Komission alaisuudessa tehtävään 
eurooppalaiseen säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyöhön. (Stuk 2016.) 
 
STUK osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön ja pitää tiiviisti yhteyttä  
pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa (Stuk 2016). Yhteistyötä ovat esimerkiksi 
STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosaston (YTO) ja Swedish Radiation Safety 
Authorityn (SSM) välinen yhteistyö sekä Nordic nuclear safety research (NKS) -yhteistyö. 
 
2.6 Ydinvoimalaitosten valvontaosasto (YTO) 
YTO on STUKin suurin osasto, sillä osastolla työskentelee 126 henkilöä (STUK 
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, 6). 
 
YTOn toiminta-ajatukseen kuuluu, että se varmistaa suomalaisten ydinvoimalaitosten 
olevan niitä koskevien säännösten mukaan suunniteltuja. Toiminta-ajatukseen kuuluu 
lisäksi, että YTO varmistaa myös ydivoimalaitosten käytön olevan niitä koskevien 
säännösten mukaista. Sen varmistaminen, ettei ydinlaitosten käyttö aiheuta laitoksen 
työntekijöiden tai väestön terveyttä vaarantavia säteilyhaittoja eikä vahinkoa ympäristölle 
tai omaisuudelle, kuuluu myös YTOn toiminta-ajatukseen. (Stuk.) 
 
Voimayhtiöllä on vastuu voimalaitoksen turvallisesta käytöstä. STUKin tehtäviin kuuluu 
asettaa voimalaitoksen käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset sekä tarkastusohjelmien 
avulla varmistaa niiden noudattaminen. (Stuk.) 
 
2.7 Ydinlaitosten muutostöiden valvonta 
STUKin tekemä ydinlaitosten muutostöiden valvonta on ydinenergia-asetuksen 
12.2.1988/161 111 §:n ja 112 §:n mukaista.  
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STUKin toimintajärjestelmässä on ohje YTV 4.2.1 2012 Ydinlaitosten muutostyöt. Ohje 
tullaan päivittämään ja sen päivittämisessä on tarkoitus hyödyntää tämän opinnäytetyön 
tuloksia. Ohjeen päivitetty versio tulee olemaan YTV 8.c. Ohjeen vielä päivittämättömässä 
versiossa määritellään ydinlaitosten rakenteellisten muutostöiden ja käyttötapaan 
vaikuttavien muutostöiden valvontaa koskevat YTOn tehtävät ja vastuut. Kyseistä ohjetta 
on mahdollista soveltaa lisäksi laajojen, käyttöluvan perusteisiin vaikuttavien 
muutostöiden arvioinnissa. Lisäksi ohjeessa kokouskäytännöistä kerrottua voidaan 
soveltaa merkittävissä korjaustöissä. Asiakirjojen käsittelyä puolestaan ohjeistetaan 
ohjeessa YTV 6.1. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt.) 
 
Ydinlaitosten muutostöiden valvonnan tavoitteisiin kuuluu, että varmistutaan luvanhaltijalla 
olevan muutostöiden suunnittelua, toteuttamista ja käyttöönottoa varten laadukkaat ja 
turvallisuuden huomioivat menettelytavat. Ydinlaitosten muutostöiden valvonnan 
tavoitteisiin kuuluu myös, että ydinlaitoksiin suunniteltujen muutostöiden toteutus on 
asianmukainen ja niille asetettujen tavoitteiden mukainen. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten 
muutostyöt.) 
 
Ydinlaitoksille tehtäviä muutostöitä valvotaan STUKissa toimistojen linjatyönä tai erikseen 
perustettavien valvontaprojektien avulla. Projekteille nimetään projektipäällikkö ja 
linjatyönä toteutettaville muutostöiden valvontatöille muutostyön vastuuhenkilö. 
Projektipäällikköinä ja muutostyön vastuuhenkilöinä toimivat eri toimistojen nimeämät 
tarkastajat. 
 
Muutostyön vastuuhenkilön on vielä päivittämättömän YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt 
-ohjeen kohdan 4.3. mukaan seurattava järjestelmätason muutostyötä ja muutostyöhön 
liittyviä luvanhaltijan toimia koko työn ajan. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt.) 
 
Muutostyön vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu sekä STUKin sisäisten, että myös STUKin ja 
luvanhaltijan välisten kokousten järjestäminen ja tarpeen mukaan myös pöytäkirjan 
laadinta kokouksesta. Muutostyön vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu myös pitää yhteyttä 
luvanhaltijan projekti- tms. vastaavaan, jos esimerkiksi aineistojen käsittelyssä havaittujen 
puutteiden, käsittely-aikojen tai muiden kysymysten myötä on aihetta. Tehtäviin kuuluu 
lisäksi seurata muutoksen toteutusta, järjestää koekäytön seuranta ja arvioida 
vuosihuolloissa käynnistysluvan edellytykset muutostyön osalta. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten 
muutostyöt.) 
 
Muutostyön vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu myös valvoa muutokseen liittyvien TTKE- ja 
FSAR-muutosten toteutumista ja informoida TTKE-muutosten valmistelijaa arvioiduista 
  
8 
muutoksista. Muutostyön vastuuhenkilön tulee myös tarpeen mukaan laatia muutostyötä 
koskevat tekstit NVR- ja vuosiraportteihin. Ohjeen mukaan muutostyön vastuuhenkilön 
tulisi myös esitellä muutostyö YTO OPERA -kokouksissa, näitä kokouksia ei kuitenkaan 
enää pidetä. Vastuuhenkilön tulisi myös täydentää laitosmuutosrekisteriä. (YTV 4.2.1 
Ydinlaitosten muutostyöt.) Opinnäytetyön kirjoittajan huomioita ovat, että NVR-raportit 
ovat nykyisin KVR-raportteja, YTO OPERA -kokouksia ei enää pidetä ja ettei 
laitosmuutosrekisteri ole enää käytössä. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö toimii yleensä myös periaatesuunnitelman, järjestelmätason 
ennakkotarkastusaineistojen, koekäyttösuunnitelman ja koekäytön tulosraportin 
valmisteljana ja esittelijänä. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt.) YTV 4.2.1 Ydinlaitosten 
muutostyöt ohjeessa ohjeistetaan myös, kuinka siinä esitettyjä ohjeita tulee soveltaa 
laitetasolla. (YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt.)  
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3 Projektihallinta- ja johtaminen 
Toiminnan organisoiminen projektimaisesti on yleistynyt huomattavasti ja niin myös 
jäntevä projektinhallinta on yhä tärkeämmässä roolissa, osana organisaatioiden arkea. 
Kun tehtäväkokonaisuus organisoidaan projektiksi, voidaan saavuttaa useita etuja. 
Projektimaisesti organisoidulla toiminnalla voidaan muun muassa kehittää toiminnan 
mitattavuutta ja ohjattavuutta. Projektit ovat myös hyvin tulossuuntautuneita, minkä myötä 
asioiden keskinäinen priorisointi on helpompaa. (Mäntyneva 2016, 9.) 
 
Onnistuneesti toteutetussa projektissa projektin tavoitteet ja perustehtävä säilyvät 
projektin alusta loppuun selkeinä. Projektiryhmän lisäksi myös keskeisillä sidosryhmillä on 
olennainen rooli olla omalta osaltaan tukemassa projektin toteutusta. Menestyksellisen 
projektitoiminnan kannalta on olennaista, että kaikki organisaation projektitoiminnan 
parissa työskentelevät ymmärtävät ja sisäistävät keskeiset projektinhallinnan periaatteet. 
(Mäntyneva 2016, 10.) 
 
Projektiorganisaatio mahdollistaa organisaation voimavarojen tehokkaamman ja 
joustavamman hyödyntämisen, kun verrataan perusorganisaatioon. Tyypillistä on, että 
linjaorganisaation eri osien välille on muodostunut keinotekoisia rajoja, jotka 
hankaloittavat organisaation tehokasta toimintaa. Projektin avulla organisaation rajalliset 
voimavarat on mahdollista suunnata niin sanotusti tärkeimpiin tehtäviin. (Mäntyneva 2016, 
10.) 
 
Projekteissa on tapana vastuuttaa tehtävät tietylle henkilölle tai muulle taholle, millä on 
osaltaan positiivinen vaikutus projektissa työskentelevien henkilöiden motivaatioon ja 
projektin tavoitteita tukevaan viestinnän tehokkuuteen. (Mäntyneva 2016, 10-11.) 
 
Projektitoiminta käsitetään johtamisjärjestelmäksi, jossa avainhenkilönä on 
projektipäällikkö. Projektipäällikön toimenkuvana on vastata projektin onnistuneeseen 
toteutukseen liittyvistä asioista. Projektin tekijät eivät välttämättä ole projektipäällikön 
suoranaisessa alaisuudessa, vaan heidät voidaan varata projektille tarvittavaksi ajaksi, 
kuten matriisimuotoisessa projektiorganisaatiossa tehdään. Kun henkilö varataan 
projektille sen tarvitsemaksi ajaksi, pysyy henkilön linjaesimies samana, mutta 
projektipäälliköt vaihtuvat, näin projekti ei myöskään pidä ylimääräisiä resursseja. (Pelin 
2011, 24.) 
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Tarvittaessa projekti voi myös hyödyntää konsultteja tai alihankkijoita, joiden kanssa se 
laatii sopimukset suoraan. Projektin asiakas on ulkoinen tai sisäinen, riippuen projektista. 
Projektin maksaa asiakas. (Pelin 2011, 24.) 
 
Projektiin kuuluu suunnitelmallisuus. Projektiin kuuluu myös suunnittelun ja ohjauksen 
tueksi kehitetyt tehokkaat työtavat ja menetelmät, joiden hyödyntäminen työssä tekee siitä 
projektin. (Pelin 2011, 24.) 
 
STUKin YTOlla toimintajärjestelmässä on YTV 4.2.2 Valvontaprojektit YTOlla ja YMOlla -
ohje (YTV 4.2.2 Valvontaprojektit YTOlla ja YMOlla). Ohjeen uusi, päivitetty versio tulee 
olemaan YTV 8.b. Projektit YTOlla ja YMOlla (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla 
luonnos). Ohjeen YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnoksessa (19.3.2018) kerrotaan 
valvontaprojektien tavoitteesta seuraavasti: 
 
 Valvontaprojektien tavoitteena on varmistua luvanhakijan/haltijan toiminnan ja 
 kohteen teknisen toteutuksen asianmukaisuudesta turvallisen lopputuloksen 
 saavuttamiseksi. Tähän sisältyy mm. projektinhallinnan menettelyt 
 johtamisjärjestelmän osana. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnos, 2.) 
 
Ohjeessa esitetään YTOn ja YMOn projektitoiminnassa noudatettavat periaatteet ja sitä 
sovelletaan ennen kaikkea uusien ydinlaitosten luvitukseen ja valvontaan, määräaikaisiin 
turvallisuusarviointeihin, ydinlaitosten käytöstäpoiston luvitukseen ja valvontaan sekä 
laajojen laitosmuutoshankkeiden valvontaan. Ohjetta sovelletaan näiden lisäksi myös 
osastojen sisäisiin kehityshankkeisiin. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnos, 2.) 
 
Saman ohjeluonnoksen mukaan projektit luokitellaan vaativuudeltaan neljään luokkaan 
(A, B, C ja D) sen perusteella, minkä laajuisia projektihallintamenettelyjä ne tarvitsevat. 
Tämän luokittelun mukaan on mahdollista painottaa projektien ohjausta sekä laatia myös 
kutakin luokkaa vastaavat toiminta- ja dokumentaatiomallit. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja 
YMOlla luonnos, 5.) 
 
3.1 Projektiorganisaatio 
Projektin toteuttaa yleensä projektiorganisaatio. Projektiorganisaation suorituskyky riippuu 
paljolti käytettävissä olevista henkilöresursseista ja osaamisesta. Projektiryhmään 
valittavien henkilöiden tietämyksellä, taidoilla, suhdeverkostoilla, kokemustaustalla ja 
persoonallisuudella on vaikutuksensa projektiryhmän koostumukseen ja suorituskykyyn.  
(Mäntyneva 2016, 19.) 
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Projektiorganisaatio rakentuu projektiryhmästä, projektin ohjausryhmästä ja mahdollisista 
projektissa työskentelevistä asiantuntijoista. Kun organisaatio työskentelee vain tietyn 
projektin eteenpäin viemiseksi, on kyse projektiorganisaatiosta. Projektiorganisaation 
piirteisiin kuuluu, että se on määräaikainen ja puretaan projektin päätyttyä sekä yleensä 
se on pysyvien organisaatiorakenteiden toiminnan tukena. (Mäntyneva 2016, 19.) 
 
Ohjeen YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnoksessa projektiorganisaatiosta 
kerrottaessa sanotaan YTOn johtajan omistavan YTOlla A- ja B-luokan projektit. C- ja D-
luokan projekteissa omistajuus puolestaan määräytyy sen perusteella, kuka on projektissa 
tarvittavien päätösten pääasiallinen ratkaisija, joka on pääsääntöisesti osaston 
apulaisjohtaja ja kehityshankkeissa hankkeesta riippuen osaston johtaja tai 
kehityspäällikkö. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnos, 6.) 
 
Jos projektille päätetään perustaa ohjausryhmä, on projektin omistajan tehtävänä toimia 
pääasiallisesti ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjeessa kuvataan projektin omistajan 
tehtäviä seuraavasti: 
 
Ohjeen mukaan projektin omistajan tulee projektia seuraamalla ja riittävät resurssit 
antamalla tukea projektipäällikköä, tältä osin projektin onnistunut toteutus on siis projektin 
omistajan vastuulla. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla luonnos, 6.) 
  
3.2 Projektiorganisaation toimenkuvat 
Projektiorganisaation toimekuvia ovat projektin asettaja, ohjausryhmä, projektipäällikkö, 
projektiryhmän jäsen ja projektisihteeri. (Mäntyneva 2016, 20-21.) 
 
Projektin asettajan tehtäviin kuuluu tehdä projektin käynnistämispäätös ja osoittaa 
projektille rahoitus. Tämän lisäksi projektin asettajan vastuulla on, että projektilla on 
tarvitsemansa resurssit. Projektin asettajan toimenkuvaan kuuluu myös toimia sovittelijana 
ja ratkaisijana ongelmissa, joita projekti- ja linjaorganisaation välille saattaa muodostua. 
Projektin asettaja nimeää myös projektin ohjausryhmän / johtoryhmän. Mikäli kyseessä on 
ulkopuoliselle tilaajalle myyty projekti, toimii tilaaja yleensä projektin asettajana. 
(Mäntyneva 2016, 20.) 
 
Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu sekä läpikäydä ja hyväksyä projektisuunnitelma, että myös 
hyväksyä muutokset, joita projektin toteutukseen ja tavoitteisiin saattaa myöhemmin tulla. 
Ohjausryhmän tehtäviä ovat myös projektin resurssointia koskevien päätösten tekeminen, 
projektin toteutuksen seuraaminen ja projektin johtamisen ohjaaminen ja valvominen. 
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Ohjausryhmä myös tukee projektipäällikköä tehtävissä, joita projektiin liittyen tulee 
vastaan ja edistää yhteistyösuhteita projektin ja sen sidosryhmien välillä. Ohjausryhmän 
tehtäviä ovat myös tulosten hyväksyminen ja projektin päättymisestä päättäminen. 
(Mäntyneva 2016, 20-21.) 
 
Projektipäällikön tehtäviin puolestaan kuuluu projektisuunnitelman laatiminen ja 
projektiryhmän työnteon aloittamisen ohjaaminen ja käynnistäminen. Projektipäällikön 
tulee myös viestiä ja koordinoida tehtävät eteenpäin oikeille henkilöille. Projektipäällikön 
tehtäviä ovat myös projektin tehtävien etenemisen seuranta, loppuraportin tekeminen ja 
projektin päättäminen. (Mäntyneva 2016, 21.) 
 
Projektiryhmän jäsenen tehtävänä on osallistua projektin suunnitteluun oman 
tehtäväalueensa osalta ja pitää huolta vastuullaan olevien tehtävien tekemisestä. 
Projektiryhmän jäsenen tulee raportoida tehtävien etenemisestä projektipäällikölle ja 
huolehtia osaamisensa ja ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. (Mäntyneva 2016, 
21.) 
 
Projektisihteerin tehtäviä ovat projektibudjetin laatimiseen osallistuminen ja 
projektiaikataulujen laatiminen ja niiden seuranta. Lisäksi projektisihteerin tehtäviä ovat 
projektia koskevien tarjouskyselyjen laatiminen ja kustannusten kertymisen seuranta 
projektin aikana. Projektisihteerin tehtäviin kuuluvat myös kokousjärjestelyt ja 
projektikokouksiin liittyvien muistioiden laatiminen. (Mäntyneva 2016, 21-22.) 
 
Projekteilla on ohjausryhmä tai projektin omistaja, jonka tehtävänä on valvoa projektin 
etenemistä tilaajan näkökulmasta. Usein pienillä projekteilla on ohjausryhmän sijaan 
projektin omistaja. Projektin omistaja on projektin tilaajan edustaja ja hän voi olla projektin 
ideoija tai tulosten tuleva omistaja. Projektin seuraamiseen ja ohjaamiseen panostamisen 
kannalta on olennaista, että projektia ohjaava henkilö on oikeasti kiinnostunut projektin 
tuloksista. (Kettunen 2009, 168.)  
 
Isoille projekteille perustetaan projektin etenemistä valvova ja ohjaava ohjausryhmä. 
Ohjausryhmä koostuu projektin tilaajan edustajista, projektin tekijöiden edustajista sekä 
projektipäälliköstä. Kun ohjausryhmää kootaan, on huolehdittava, ettei siitä tule liian 
suurta, sillä liian ison ohjausryhmän ongelmia ovat muun muassa päätöksenteon hitaus ja 
haasteet ohjausryhmän kokoon kutsumisessa. (Kettunen 2009, 168.) 
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Ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat projektin etenemisen ja budjetin seuraaminen, projektin 
lisä- ja muutostöiden sekä mahdollisten aikataulumuutosten hyväksyminen. Lisäksi 
ohjausryhmän tehtäviä ovat projektin välitavoitteiden ja päättymisen hyväksyminen.  
Ongelmatilanteiden käsitteleminen ja päätösten tekeminen sekä projektipäällikön 
tukeminen ovat myös ohjausryhmän tehtäviä. (Kettunen 2009, 168.) 
 
Välillä ohjausryhmätyöskentely ei kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Ongelmana voi olla, että ohjausryhmän kokoukset ovat rutiinimaisia tai että ohjausryhmä 
käyttää liikaa valtaa ja tekee päätöksiä projektin vastuulle kuuluvista yksityiskohdista. 
Ohjausryhmätyöskentelykin olisi siis hyvä suunnitella, jotta se olisi projektia oikealla 
tavalla tukevaa. (Silfverberg 2007, 99.) 
 
YTOlla perustetaan isommille, eli A-luokan ja harkinnan mukaan B-luokan projekteille 
ohjausryhmä, jonka perustamisesta ja kokoonpanosta YTOlla päättää johtoryhmä. Ohjeen 
mukaan projektin ohjausryhmän päätehtävä on projektipäällikön tukeminen projektin 
ohjaamisen ja seuraamisen avulla. Projektin ohajusryhmällä on vastuu projektin 
onnistumisesta tämän osalta. Ohajusryhmän tehtäviin kuuluu myös projektisuunnitelman 
ja tarvittaessa sen päivitysten käsitteleminen. (YTV 8.b Projektit YTOlla ja YMOlla 
luonnos, 6.) 
 
3.3 Projektisuunnitelma 
Mäntynevan (2016, 41) mukaan projektitoimintaan soveltuu hyvin vanha viisaus ”hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty”. Projektitoiminnassa on hyvä kuitenkin myös muistaa, että ei 
kannata suunnitella enempää, kuin tehtävien tekeminen edellyttää, sillä ylimääräisen 
suunnittelun seurauksena voidaan myös hukata aikaa. Tämä korostuu erityisesti 
ketterissä projektinhallintamenetelmissä, kuten agile / scrum, joissa tarpeettomien 
yksityiskohtaisten suunnitelmien tekeminen mielletään tarpeettomaksi, ellei jopa 
mahdottomaksi. Ketterissä projektinhallintamenetelmissä ajatuksena on, että 
toimepidesuunnitelmat tarkentuvat projektin edetessä, sitä mukaa, kun tietoa saadaan 
lisää. (Mäntyneva 2016, 41.) 
 
Tärkeää on kuitenkin muistaa, että projektin liian karkeasta suunnittelusta voi myös 
seurata ongelmia tehtäessä projektin työmääräarvioita (Mäntyneva 2016, 41).  
Projektisuunnitelmasta nähdään, miten projektin tavoitteet tahdotaan saavuttaa. 
Projektisuunnitelmasta löytyy vastaukset kysymyksiin kuka, mitä, milloin, miten, minkä 
verran? Myös projektin valvonta perustuu projektisuunnitelmaan. (Pelin 2011, 83.) 
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On tärkeää, että projektisuunnitelma valmistuminen ei viivästy, vaan sen on oltava valmis 
muutaman ensimmäisen viikon tai kuukauden aikana. Projektisuunnitelmassa otetaan 
kantaa projektin teknisiin ratkaisuihin vain työmäärän arvioinnin edellyttämällä 
tarkkuudella. Projektisuunnitelma on realistinen toimintasuunnitelma, joka johtoryhmän 
hyväksymänä on projektiryhmän toimeksianto. Projektisuunnitelma kuvaa myös valtuudet. 
(Pelin 2011, 86.) 
 
3.4 Resursointi 
Resurssien hallinnassa olennaisessa osassa on varmistaa, että projektilla on tarvittavat 
resurssit käytössä oikea-aikaisesti. Projektin viivästymisen tyypillinen syy on, että sillä ei 
alkuvaiheessa ole ollut tarpeeksi sopivia resursseja. (Mäntyneva 2016, 53.) 
 
Projektisuunnitelman liitteeksi voidaan tehdä erillinen resurssisuunnitelma, josta nähdään 
mitä resursseja tarvitaan ja milloin. On olennaista, että resurssisuunnitelmassa on 
määritelty, milloin resurssien käyttö, saatavuus ja projektin loppuvaiheen 
resurssisuunnitelmat arvioidaan. Jos resurssipuutteita tai muita ongelmia esiintyy, on 
niihin tärkeää reagoida välittömästi. (Mäntyneva 2016, 54.) 
 
Kun projekti on osaamisintensiivinen, on otettava huomioon, keiden on mahdollista 
osallistua tehtävien tekemiseen. Myös osaamisen tasolla on oma vaikutuksensa tehtävien 
tekemiseen tarvittavaan aikaan ja siten myös projektin aikatauluun. (Mäntyneva 2016, 54.)  
 
3.5 Viestintä ja raportointi 
Mäntynevan (2016, 111) mukaan ”projektiviestintä on menestyksellisen projektinhallinnan 
keskeinen osa-alue.” On tärkeää, että projektin sidosryhmät pidetään ajan tasalla projektia 
koskevista suunnitelmista, tavoitteista, käytännöistä, päätöksistä, sopimuksista ja 
tuloksista. Projektiviestinnällä on lisäksi tärkeä rooli projektiryhmän ja projektin muiden 
sidosryhmien motivoinnissa. Myös projektihallinnan ongelmista iso osa liittyy viestinnän 
ongelmiin. (Mäntyneva 2016, 111.) 
 
Projektipäälliköllä on tärkeää olla menetelmät tiedon tehokkaaseen liikkumiseen 
projektiryhmälle ja toisin päin. Projektipäällikön käyttämiä menetelmiä voivat olla erilaiset 
palaverit, kuten aamu- ja / tai viikkopalaverit, lisäksi niitä voivat olla henkilökohtaiset 
tapaamiset, sähköposti, yhteiset sähköiset työtilat ja määrämuotoiset raportit. (Kettunen 
2009, 140.) 
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Aamupalaverit ovat tyypillisesti tiiviitä, maksimissaan 15 minuuttia kestäviä. 
Aamupalaverejä käytetään yleisesti muun muassa tietojärjestelmien kehityksessä, kun 
käytössä on ketteriä kehitysmenetelmiä, kuten Scrum. Aamupalavereissa käydään läpi 
edellisen päivän tulokset jokaisen osalta ja alkavan päivän tehtävät. Lisäksi jokaisella on 
mahdollisuus tuoda esiin mahdollisia eteen tulleita ongelmia. Aamupalaverit antavat 
projektipäällikölle nopeasti kuvan sen hetkisestä tilanteesta ja mahdollisuuden reagoida 
ongelmatilanteisiin viiveettä. Projektiryhmän jäsenet puolestaan saavat hyvän aloituksen 
päivälle ja selkeän kuvan heille asetetuista odotuksista. (Kettunen 2009, 140-141.) 
 
Viikkopalaverit ovat aamupalavereita perinteisempi tapa välittää tietoa projektipäälliköltä 
projektiryhmälle. Projektiryhmän viikottain pidettävät kokoontumiset ovat tärkeitä useasta 
syytä. Nämä säännöllisesti pidettävät kokoukset antavat runkoa projektin eteenpäin 
viemiselle ja eri osa-alueiden etenemisten raportointi kokouksissa luo painetta tulosten 
aikaansaamiseen. Projektiryhmän kokoontumiset lisäävät myös projektiryhmän 
yhteishenkeä. (Kettunen 2009, 141.) 
 
Viikkopalavereihin kokoontuminen tukee yleensä myös asioiden eteenpäin viemistä. 
Kokoontumisissa projektin eri osioiden asioista keskusteltaessa, saa koko projektiryhmä 
kokonaiskuvan projektin etenemisestä ja kun ryhmä on kokoontuneena, pystytään myös 
eri toimijoiden työtehtävien väliset riippuvuudet käsittelemään hyvin. (Kettunen 2009, 
141.) 
 
Viikkopalavereille tulee varata enemmän aikaa, kuin aamupalavereille ja palaverin kesto 
on myös hyvä sopia etukäteen. Monesti kokousten teho laskee, kun osallistujat tekevät 
kokouksessa työasioitaan ja lukevat sähköposteja, joten on hyvä sopia myös kannettavien 
tietokoneiden käytöstä kokouksissa. (Kettunen 2009, 141.) 
 
Projektin alussa kannattaa laatia selkeä raportointi- ja viestintäsuunnitelma, sillä 
tietotarpeissa ja soveltuvissa menettelytavoissa on eroja, kohderyhmän ja asian mukaan. 
Viestintäsuunnitelmassa on määriteltynä olennaisimmat tahot, joille tietoa on tarkoitus 
välittää, sekä lisäksi tiedotettavat asiat, käytettävät menettelytavat sekä aikataulut ja 
vastuuhenkilöt. (Silfverbergin 2007, 107.) 
 
Projektiin kuuluvia perusraportteja ovat aloitusraportti, edistymisraportit ja loppuraportti 
(Silfverberg 2007, 107). Kaikkea tietoa ei kuitenkaan ole tarpeellista viestiä raportilla, vaan 
kannattaa miettiä myös vuorovaikutteisia ja aktiivisia viestinnän muotoja ja keinoja. 
Projektin alussa kannattaa myös kartoittaa, onko jollakin projektiryhmän jäsenellä 
erityistaitoja, joita voisi hyödyntää projektissa. Jos esimerkiksi valokuvaus on jonkun 
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projektiryhmän jäsenen harrastus, voisi hänen taitojaan hyödyntää projektin viestinnässä. 
(Silfverberg 2007, 108.) 
 
3.6 Projektin käynnistäminen 
Projektin käynnistämistoimenpiteisiin kuuluvat tavoitteiden ja projektiryhmän jäsenten 
tehtävien määritteleminen sekä projektihallintamenettelyjen suunnitteleminen. 
Käynnisystoimenpiteitä ovat myös projektisuunnitelman laatimisen aloittaminen ja ryhmän 
yhteistyöilmapiirin luominen. (Pelin 2011, 74.) 
 
Käynnistysseminaarin on todettu olevan projektin käynnistämisessä hyvä työkalu. 
Projektipäällikkö toimii käynnistysseminaarin vetäjänä ja siihen osallistuu projektiryhmän 
ja johtoryhmän lisäksi myös projektiin kiinteästi vaikuttavat sidosryhmät ja muut 
tukihenkilöt. Kunnolla valmisteltu käynnistysseminaari nopeuttaa projektin alkamista. 
Käynnistysseminaarissa voidaan esimerkiksi sopia tavoitteen yksityiskohdista, projektin 
työnjaosta ja aloittaa dokumenttien, kuten tehtäväluettelon ja aikataulujen laatiminen. 
 
Huolella valmisteltu käynnistysseminaari luo myös yhteishengen projektiryhmään. 
Projektin onnistumisen kannalta ihmisten välisen yhteispelin sujuvuus, tiedon kulku, 
ryhmän motivaatio ja sitoutuminen projektiin ovat olennaisen tärkeitä. (Pelin 2011, 75.) 
 
Käynnistysseminaarin tehtäviin kuuluu projektiryhmän projektin tavoitteisiin ja sisältöön 
perehdyttäminen ja projektiryhmän tehtävien jakaminen sekä eri osapuolten sitouttaminen 
heille suunniteltuihin tehtäviin. Käynnistyseminaarin tehtäviä ovat myös 
työskentelytapojen ja sääntöjen selvittäminen, joihin kuuluu esimerkiksi käytettävät 
suunnittelumenetelmät ja laadunvalvonta sekä tiedottaminen, kokoukset ja käytettävä 
dokumentointi. Käynnistysseminaarissa tulee myös antaa projektin suunnitteluun ja 
ohjaukseen tarvittavat taidot, tutustuttaa projektiryhmän jäsenet toisilleen ja aloittaa 
projektiryhmän työ. (Pelin 2011, 75.) 
 
Projektin alussa on tärkeää selkeyttää vastuut ja työnjako projektissa, tähän hyvä työkalu 
on vastuunjakomatriisi. Vastuunjakomatriisin toiselta akselilta löytyvät henkilöt ja toiselta 
akselilta projektin asiat tai asiakirjat. (Pelin 2011, 77.) 
Projektin alussa tulee myös sopia projektissa käytettävät ohjelmat ja tietotekniikka, sillä 
usein projektiin osallistuvilla henkilöillä on työssä käytössään eri työkaluohjelmia tai 
samasta ohjelmasta eri versioita. Eri työkalujen ja ohjelmien eri versioiden käytössä voi 
seurata ongelmia dokumenttien avaamisessa tai sisällön näkymisessä. Voi myös olla, että 
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tehty työ täytyy tehdä uudestaan. Projektissa käytettävät työkalut voidaan määritellä 
esimerkiksi tekemällä niistä lista. (Pelin 2011, 78.) 
 
Jos projekti vaikuttaa olevan liian suuri sellaisenaan, on suositeltavaa miettiä voisiko sen 
jakaa pienemmiksi projekteiksi tai osaprojekteiksi. Projektin tuotos jaetaan pienempiin 
osiin ja osiin liittyvät tehtävät listataan. (Mäntyneva 2016, 85.) 
 
3.7 Projektikokoukset 
Projektikokouksilla on keskeinen rooli osana projektien viestintää ja projektiryhmän 
sisäistä tiedottamista projektin asioista. Ilmapiiri projektikokouksissa kertoo myös projektin 
tilanteesta, esimerkiksi sen etenemisestä tai ilmenneistä vaikeuksista. (Mäntyneva 
2016,114.) 
 
Tyypillisesti onnistuneilla projektikokouksilla on selkeä tavoite, niissä pidetään kiinni 
aikataulusta ja ne etenevät sisällöllisesti nopeasti. Onnistuneiden projektikokousten 
piirteisiin kuuluu myös, että niissä tehdään päätöksiä. (Mäntyneva 2016, 114-115.) 
 
Haluttaessa pitää tehokkaita ja tuloksia tuottavia projektikokouksia, tulisi kokouksille 
asettaa selkeät tavoitteet ja laatia niihin esityslistat. Lisäksi tulisi huolehtia, että kokouksiin 
osallistuvat oikeat henkilöt. Etäosallistumismahdollisuutta olisi myös tarvittaessa tuettava 
ja projektikokoukset tulisi aloittaa ja lopettaa täsmällisesti. (Mäntyneva 2016, 115-116.) 
 
Useat ihmiset kokevat kokouksiin osallistumiseen kuluvan liian paljon aikaa. Tämä voi olla 
hyvinkin totta, jos kokoukset ovat huonosti suunniteltuja ja johdettuja, koskien myös 
projektin aikana järjestettäviä kokouksia ja projektityötä. (Kettunen 2009, 165.) 
 
Kokoukset ovat kalliita, sillä kokous hyödyntää useiden ihmisten työpanosta 
samanaikaisesti (Kettunen 2009, 165-166). Kokouksista tulisikin olla konkreettista hyötyä 
projektille, minkä vuoksi kokousten huolellinen valmistelu on erityisen tärkeää. 
Valmistelemattomalla tai huonosti valmistellulla kokouksella tuhlataan projektin resursseja 
ja vaikutetaan negatiivisesti osallistujien motivaatioon. (Kettunen 2009, 166.) 
 
Huolellisesti valmistellulla kokouksella sen sijaan tuetaan tiedon jakamista ja projektin 
seurantaa. Olennaista kuitenkin on, että kokoukseen osallistuvat vain henkilöt, joiden 
todella kannattaa siihen osallistua, eli ihmisten ei tulisi osallistua kokoukseen, jos he eivät 
tiedä osallistumiselleen syytä. (Kettunen 2009, 166.) 
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Projektikokouksissa tulisi olla positiivinen ilmapiiri, huolimatta siitä, että käsiteltävät asiat 
voivat olla vaikeita. Positiivinen palaute kannattaisi antaa projektikokouksissa koko 
projektiryhmän kuullen, mutta negatiivinen sen sijaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, 
kokousten ulkopuolella. Kun projektiryhmä on motivoitunut ja sen henki on hyvä, on myös 
työskentely paljon laadukkaampaa ja tehokkaampaa. Siispä hyvän ryhmähengen 
ylläpitäminen on tärkeää ja tässä projektikokouksilla on olennainen tehtävä. (Kettunen 
2009, 167.) 
 
3.8 Projektin etenemisen seuranta 
Projektille suunnitellaan tavoiteaikataulu, jossa sen tulisi tulla valmiiksi. Resurssien- ja 
ajanhallinnalla on toisiinsa suora yhteys, eli jos projektin käytettävissä olevia resursseja 
syystä tai toisesta vähennetään, myös projetin aikataulu pitkittyy ja päin vastoin. Projektin 
aikataulunhallinnalla on tarkoitus varmistaa, että tehtävät on tehty ja projekti on valmis 
suunnitellun tavoiteaikataulun mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 93.) 
 
Usein projektisuunnitelmaa ei ole mahdollista toteuttaa aivan suunnitellun mukaisesti. 
Syitä suunnitellun aikataulun ja kustannusten poikkeamille voivat olla esimerkiksi 
työntekijöiden sairauspoissaolot, projektin tilaajan muutostoiveet suhteessa projektin 
tavoitteisiin ja sisältöön, se, että projektiin liittyviä tehtäviä ei muisteta tehdä ajallaan ja 
että projektiin liittyvään tehtävään kuluu enemmän tai vähemmän aikaa kuin on 
suunniteltu. (Mäntyneva 2016, 94.) 
 
Iso osa projekteista ei pysy tavoiteaikataulussaan. Projektien viivästyminen johtuu usein 
työmäärän aliarvioinnista, mikä on erityisen yleistä, kun projektin toteuttajalla ei ole 
ennestään kokemusperäistä tietämystä vastaavanlaisesta projektista. (Mäntyneva 2016, 
94.) 
 
Projektin etenemisen seurannassa auttaa muun muassa projektin etenemisen 
säännöllinen seuranta. Kun etenemisen seuranta on säännöllistä, voidaan myös 
ongelmiin projektitehtävien etenemisessä puuttua ajoissa. Jos aikataulun tarkastelu on 
reaktiivista, eli sitä tarkastellaan vain ongelmien esiintyessä, on tavoiteaikataulusta 
jääminen huomattavasti helpompaa. (Mäntyneva 2016, 94.) 
 
Jos projektin tavoiteaikataulussa pysyminen tuntuu haasteelliselta, kannattaa kiinnittää 
huomiota muun muassa rittävään viestintään projektiryhmässä. Projektipäällikön tehtävä 
on osaltaan huolehtia, että projektiryhmän jäsenet tietävät projektin kokonaisaikataulun ja 
miten projektiryhmän jäsenten tehtävät osuvat aikatauluun. Tärkeää on, että myös 
projektin jäsenet viestivät projektipäällikölle tehtävien myöhästymisestä. (Mäntyneva 
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2016, 94.) Mitä aiemmin ongelmat projektin etenemisessä tulevat esille, sitä paremmin 
niistä seuraaviin ongelmiin on mahdollista varautua korjaavin toimenpitein (Mäntyneva 
2016, 94-95). 
 
Lisäksi kannattaa pitää huolta, että tehtävät on pilkottu tarpeeksi pieniin kokonaisuuksiin. 
Yksittäisten, projektissa työskentelevien henkilöiden työsuunnittelun kannalta tehtävien on 
oltava tarpeeksi pieniä kokonaisuuksia, joilla on omat tavoiteaikataulunsa. (Mäntyneva 
2016, 96.) 
 
Projektin aikataulun pitämiseksi on myös suositeltavaa keskittyä yhden asian tekemiseen 
kerrallaan, sen sijaan että tekisi montaa asiaa saman aikaisesti. Kiirettä korostavassa 
yhteiskunnassa monen asian samanaikaista tekemistä voidaan puheissa arvostaa, mutta 
tuottavampi tapa työskennellä on usein kyky keskittyä ja tehdä yksittäinen tehtävä 
valmiiksi tai tiettyyn vaiheeseen. (Mäntyneva 2016, 96.) 
  
Projektin aikataulussa pysymiseksi kannattaa myös huomioida tehtävien läpimenoaika. 
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ainakin jollakin tasolla suunnitella, milloin tehtäviä on 
tavoitteena päästä tekemään. Tässä yhteydessä arvioidaan myös tehtävän todellinen 
läpimenoaika ottaen huomioon resurssien käytettävyys. Tärkeää on myös huomioida, 
täytyykö muiden projektiin osallistuvien henkilöiden odottaa tai siirtää mahdollisia muita 
työtehtäviä, kun he odottavat heille tulevan tehtävän valmistumista ja siirtymistä 
seuraavalle projektin jäsenelle. (Mäntyneva 2016, 96.) 
 
3.9 Projektipäälliköiden sertifiointi 
International Project Management Association (IPMA) kuuluu maailman johtaviin 
projektijohtamisen organisaatioihin. Sillä on yli 150 000 jäsentä yhteensä 66 maassa. 
Suomessa IPMAn sertifiointijärjestelmän sertifioinneista vastaa yksinoikeidella 
Projektiyhdistys ry. (PRY Projektiyhdistys ry.) 
 
Projektiyhdistys sertifioi yksittäisten henkilöiden lisäksi myös organisaatioita tai sen osia, 
IPMAn kansainvälisesti hyväksyttyjen sertifiointiprosessien mukaisesti. Sertifikaatti on 
todiste projektihallinnan- ja johtamisen kyvykkyydestä. Sertifikaatti on myös 
kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu saavutus ja antaa oikeuden käyttää IPMAn 
myöntämää ammattinimekettä. (PRY Projektiyhdistys ry.) 
 
”IPMA-henkilösertifiointi on eri toimialojen yleisesti hyväksymä kansainvälisiin 
menettelyihin perustuva projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamispätevyyksien 
arviointimenettely” (PRY Projektiyhdistys ry). 
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Projektiyhdistys ry:n tekemät projektin-, ohjelman- ja salkunjohtamisen ammattilaisten 
sertifioinnit ovat IPMA:n 4-L-C -sertifiointijärjestelmän mukaisia. IPMA:n 4-L-C -
sertifiointijärjestelmä koostuu neljästä tasosta joita ovat A, B, C ja D. Näistä neljästä 
tasosta A-taso on vaativin. A-taso vaatiikiin aiempaa kokemusta ja näyttöä hyvin vaativien 
projektien johtamisesta, D-tasolle puolestaan kiinnostus projektityöskentelyä kohtaan 
riittää eikä se edellytä aiempaa kokemusta projektijohtamisesta, kunhan kiinnostusta 
projektityöskentelyyn on. (PRY Projektiyhdistys ry.)        
 
Lisäksi on Project Management Instituten (USA) kehittämä projektipäälliköiden 
sertifiointiohjema. Projektipäällikön ammatillisen osaamistason perustana on 
osaamisalueiden luokitteluksi kehitetty PMBOK® (Projekt Management Body of 
Knowledge). (Pelin 2011, 278.) 
 
3.10 Projektin päättäminen 
Projektin kuuluu olla ajallisesti rajattu ja sillä on alku ja loppu (Pelin 2011, 345). Projektin 
päättäminen on tehtävä jämäkästi, sillä projektille on tyypillistä, että se jatkuu tuloksen 
valmistumisesta huolimatta. Projektin päättäminen tuleekin selkeäksi, kun loppuraportin 
sisältö ja laatimishetki määritellään jo projektisuunnitelmassa. (Pelin 2011, 346.) Kun 
projektin loppu lähestyy ja projektipäällikön mielestä projektin tuotos on valmis, laatii 
projektipäällikkö projektin loppuraportin, joko yksin tai projektiryhmän kanssa (Mäntyneva 
2016, 143). 
 
Loppuraportit sisältävät tärkeää tietoa jonka avulla seuraavat projektit voidaan toteuttaa 
tehokkaammin. Ilmenneet ongelmat ja toiminnan kehittämisideat on tärkeää saada tietoon 
organisaatiossa. Toiminnan kehittämisestä vastuussa olevat esimiehet päättävät mitä 
esitetyistä kehitysideoista toteutetaan ja miten haasteet ratkaistaan. Loppuraportista 
annetaan palaute projektipäällikölle. (Pelin 2011, 354.) 
 
Projektin virallinen päättäminen on ohjausryhmän tehtävä. Projektin lopussa ohjausryhmä 
kutsutaan koolle projektin tuloksen esittelyä ja projektin päättämisen esittämistä varten. 
Projektin tuloksesta riippuen, ohjausryhmä voi vaatia projektiin täydennystä tai 
vaihtoehtoisesti hyväksyä projektin tulokset ja päättää projektin. (Kettunen 2009, 181.) 
Myös muut projektiin kuuluvat työt tarkistetaan. Näitä ovat esimerkiksi dokumentointi, 
arkistointi ja tuloksen luovutus käyttäjälle (Pelin 2011, 354.) Projektipäällikön kokoon 
kutsumassa päätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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- Käsitellään projektin loppuraportti 
- Arvioidaan projektin tulos ja onnistuneisuus  
- Arvioidaan projektin toteutus 
- Käsitellään jatkotoimenpiteet 
- Päätetään projektin jatkamisesta tai päättämisestä. 
 
Loppuraportti jaellaan ajoissa ennen päättämiskokousta, jotta kokouksen osallistujat 
pystyvät tutustumaan siihen ja tekemään tarkistuksia. (Pelin 2011, 356.) 
 
Projektit on usein jaettu pienempiin osaprojekteihin ja projektin päättäminen lähteekin 
osaprojektitasolta, eli alhaalta ylöspäin (Pelin 2011, 346). On myös mahdollista, että 
projektin päättäminen tehdään kesken projektin. Syitä projektin päättämiselle ennen sen 
loppuun tulemista ovat esimerkiksi merkittävä poikkeama projektisuunnitelmasta, 
viranomaisten rajoitukset, tilaajan maksuvaikeudet, tekninen epäonnistuminen ja projektin 
kannattavuuslaskelmien perusteissa tapahtunut olennainen muutos. (Pelin 2011, 345.) 
 
3.11 Projektihallinnan- ja johtamisen haasteet 
Projektin alkuvaiheessa haasteita voi aiheutua siitä, että projektiryhmän jäsenet tulevat 
linjaorganisaatiosta, ilman aiempaa kokemusta projektityöskentelystä. Haasteita voi 
muodostua myös siitä, että henkilöt ovat toisilleen vieraita ja heidän motivaatiot ja 
tavoitteet saattavat erota toisistaan. Ongelmia saattaa tulla myös siitä, jos osallistujat eivät 
osaa projektisuunnittelun menetelmiä ja siitä, jos projektipäällikön täytyy käyttää 
huomattavasti aikaa opastamiseen ja projektin alkaminen siirtyy. (Pelin 2011, 74-75.) 
 
Huomattavan haasteellista resurssiohjauksesta tekee moniprojektihallinta, jolloin moni 
projekti kuormittaa yhteisiä resursseja. Tällaisessa tapauksessa aikataulun ja /tai 
resurssivarausten muutoksilla yhdessä projektissa on vaikutus myös muihin projekteihin. 
(Pelin 2011, 144.) Moniprojektitilanteessa, useiden projektien kuormittaessa yhteisiä 
asiantuntijaryhmiä ja resursseja, liian usein projektien ja töiden priorisointipäätökset jäävät 
työn tekijälle (Pelin 2011, 156). 
 
Pelin (2011, 144) esittää väitteen, että yleisin syy kehitysprojektien aikataulujen 
viivästymiselle asiantuntijaorganisaatiossa on, ettei henkilötason kuormitushallinta ole 
hallinnassa ja työkalut moniprojektitason resurssiohjaukseen ovat heikkoja tai niitä ei ole 
ollenkaan. 
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Projektin päättämisen yhteydessä haasteena on usein se, että henkilöt siirtyvät projektista 
toiseen, ennen kuin edellinen on saatu päätökseen. Lisäksi dokumenttien tekeminen 
valmiiksi, haasteet projektin vastaanotossa ja käyttöönotto keskeneräisenä voivat olla 
ongelmana projektin päättämisen yhteydessä. Projektin päättämisestä ja tuloksista 
tiedottamatta jättäminen, projektin päättymisen epäselvä rajaaminen, ylläpitoon 
siirtyminen ilman projektin selkeää päättämistä ja projektin päättyminen rahojen 
loppuessa ovat mahdollisia haasteita projektia päätettäessä. Lisäksi hyvistä suorituksista 
palkitsematta jättäminen ja projektiin osallituneiden henkilöiden kotiuttaminen takaisin 
linjaorganisaatioon voivat olla haasteina. (Pelin 2011, 345.) 
 
3.11.1 Valmiit pohjat lomakkeille ja raporteille ja projektikansio 
Kun raportointilanteet ovat toistuvia, on suositeltavaa kehittää niitä varten vakiomuotoiset 
lomake- ja raportointipohjat. Vakiomuotoinen pohja kannattaa laatia työsuunnitelmille, 
sopimuksille ja kokouspöytäkirjoille. (Silfverberg 2007, 105.) 
 
Kaikissa projekteissa järjestelmällinen asiakirjahallinta on tärkeää. Asiakirjahallinta 
voidaan järjestää tekemällä kaikille projekteille oma projektikansio. Projektikansio on 
jatkuvasti päivittyvä ja luokiteltu asiakirjojen hallintajärjestelmä, joka perustetaan jo 
projektia valmisteltaessa ja sitä ylläpidetään koko projektin ajan. Kansiosssa on tarkoitus 
olla helposti löydettävissä projektiin liittyvät dokumentit, kuten suunnitelmat, raportit ja 
pöytäkirjat. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Projektiarkiston luomisessa voidaan käyttää dokumenttien hallintajärjestelmiä, tietokoneen 
ohjelmistorakennetta ja kehittyneitä projektiohjelmistoja. Käytettävää välinettä valittaessa 
on huomioitava muun muassa dokumenttien oikeuksiin liittyvät vaatimukset, 
versionhallinnan vaatimukset, haun ja luokittelun dynaamisuuden tarve ja lisäksi 
dokumenttien lukumäärä. Erityisesti projektien kokemustiedon tarkasteluun voidaan 
hyödyntää projektien kokemustiedonkeruu-ohjelmistoja tai muita kehittyneitä 
projektiohjelmistoja. (Pelin 2011, 352.) 
 
Jos organisaatiossa toteutetaan useita projekteja, kannattaa sen ottaa käyttöön 
standardimuotoinen projektikansio ja käyttää sitä kaikissa organisaation projekteissa, 
tällöin koko organisaatiossa hoidetaan projekteja samoilla periaatteilla. Tämä käytäntö 
omalta osaltaan helpottaa organisaation muita työntekijöitä löytämään tarvittavat tiedot 
projektivetäjän ollessa poissa. (Silfverberg 2007, 103.) 
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YTOlla on käytössä SAHA-asianhallintajärjestelmä (sähköinen asianhallintajärjestelmä). 
SAHA on YTOn asiakirjojen pääasiallinen tallennuspaikka ja myös YTOn käsittelyyn 
tulleiden asiakirjojen käsittely tapahtuu SAHAn kautta. 
 
Lisäksi YTOlla käytetään Microsofti Office -toimisto-ohjelmistopaketin ohjelmistoja ja 
muun muassa PDF-tiedostojen katseluun ja muokkaamiseen käytetään puolestaan 
Adoben tuotteita. 
 
3.11.2 Projektinhallintaohjelmat 
Projektinhallintaan on tarjolla useita tietokoneohjelmia, jotka on voitu räätälöidä 
vastaamaan toteuttajaorganisaation tarpeita. Projektinhallintaohjelmat ovat hyviä työkaluja 
isojen investointihankkeiden, tietojärjestelmähankkeiden ja teollisten hankkeiden 
hallinnassa, mutta kehittämis- ja tutkimushankkeille niistä ei niiden raskauden ja niiden 
käytön aikaa vievän opiskelun vuoksi ole olennaisesti hyötyä. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Projektinhallintaohjelmien kaikkia ominaisuuksia ei myöskään pääse hyödyntämään 
kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Projektinhallintaan riittää projektinhallintaohjelmia 
yksinkertaisemmatkin työkalut, mutta jos projektin avainhenkilöstöllä on kokemusta 
projektinhallinohjelmista, kannattaa ohjelmia hyödyntää. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Silverbucket on resursointityökalu, joka on ollut YTOlla nyt muuatman vuoden käytössä. 
Silverbucketin verkkosivuilla kerrotaan työkalusta seuravasti: 
 
 Silverbucket on pilvipalvelu, joka sopii projekteja tekeville organisaatioille – 
 toimialasta riippumatta. Käyttäjäystävällisen resursointityökalun avulla saat 
 selkeän kokonaisnäkymän yrityksesi resurssitilanteesta, mikä helpottaa 
 projektisuunnitelmien tekemistä ja niiden onnistumista. (Silverbucket.) 
 
Polarion puolestaan on työkalu, jonka käyttö ja käyttötarkoitukset ovat laajentuneet YTOlla 
viimeisen vuodenkin aikana. Polarion on mahdollistanut muun muassa projektikorttien 
kokoamisen samaan tietokantaan, siirtymällä erillisten Word-tiedostojen käytöstä 
projektikorttien tiedon kokoamiseen ja käyttöön tietokannassa. Tämän myötä tieto on 
kootusti yhdessä paikassa ja helposti löydettävissä ja käytettävissä sitä tarvittaessa. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
Työ on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusmateriaali koostuu STUKin projektipäälliköiden, 
muutostyön vastuuhenkilöiden ja toimistopäälliköiden haastatteluista. Haastattelujen 
avulla saatiin haastateltavien kokemuksiin perustuvaa tutkimusmateriaalia, mikä vastaa 
toimeksiantajan toiveeseen. 
 
4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisella tutkimuksella tavoitellaan ymmärrystä ilmiöstä eikä tutkimus pyri 
yleistykseen (Kananen 2014, 16). Valitsin kvalitativisen tutkimuksen 
tutkimusmenetelmäkseni, sillä se sopii aiheeseeni, jossa tavoitteena on saada 
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, sen sijaan, että pyritään yleistämiseen. 
 
4.2 Haastattelututkimus 
Tutkimusmateriaalin keruuta varten haastattelin STUKin projektipäälliköitä, 
toimistopäälliköitä ja muutostyön vastuuhenkilöitä vuonna 2017 syys- ja lokakuussa. 
YTOlla työskentelevä henkilö ehdotti, keitä voisin opinnäytetyötä varten haastatella. Myös 
haastattelukysymykset laadin yhteistyössä toimeksiantajaorganisaatiossa työskentelevien 
henkilöiden kanssa. Ennen haastattelua, tein haastateltavan kanssa 
haastattelusopimuksen (Liite 1).  
 
Haastatteluissa yhdistyi teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun menetelmät.  
Teemahaastattelu näkyi haastatteluissa niin, että päätin haastatteluun valmiiksi teemoja ja 
puolistrukturoitu haastattelu puolestaan niin, että teemojen alla oli valmiita kysymyksiä, 
ilman vastausvaihtoehtoja. 
 
Valitsin teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun tutkimusmenetelmäksi, 
koska mielestäni valmiit teemat antavat selkeän, muttei liian rajatun rungon haastattelulle. 
Puolistrukturoidun haastattelumenetelmän mahdollistamat valmiit tutkimuskysymykset 
auttavat saamaan tietoa juuri niihin kysymyksiin, jotka ovat tutkimuksen kannalta 
olennaisia. Kysymyksille ei kuitenkaan ole valmiita vastausvaihtoehtoja, joten keskustelu 
voi olla vapaampaa ja myös uusia, tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita voi nousta 
esille. 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina toimeksiantajan tiloissa. Haastattelut 
nauhoitin sanelimella. Nauhoittamani aineiston litteroin, joiltain kohdin tiivistäen, omin 
sanoin referoiden ja kielioppia korjaten.Valitsin tämän litterointitason, koska mielestäni 
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aineiston tarkempi litterointi ei olisi ollut tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Pyrin 
litteroimaan aineiston aina mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Toimitin 
haastateltaville haastatteluyhteenvedon haastattelun jälkeen, jotta haastateltava sai 
tarkistaa haastatteluaineiston ennen sen hyödyntämistä opinnäytetyössä. 
 
4.3 Teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu 
Teemahaastattelu on laadullisen tutkimuksen käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä. 
Teemahaastattelussa käytetyt teemat ovat laajempia kuin yksittäinen kysymys. 
Teemahaastattelua käytetään, kun ilmiö on vieras ja sitä halutaan ymmärtää. (Kananen 
2014, 76.) 
 
Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelukysymykset ovat avoimia, eli kysymykset 
ovat kuten lomakekyselyssä, mutta ilman vastausvaihtoehtoja. (Kananen 2008, 73). 
 
4.4 Aineiston analysointi 
Aineiston analysointitapana käytin teemoittelua. Teemoittelussa ajatuksena on, että 
haastatteluista poimitaan kyseiseen teemaan liittyvät kohdat tai niistä tehdyt tiivistelmät 
kunkin teeman alle (Kananen 2008, 91). Teemoittelun valitsin analysointitavaksi, koska 
mielestäni se vaikutti selkeältä tavalta saada kuva haastatteluaineistosta ja esittää se 
raportissa. 
 
4.5 Aineiston reliabiliteetti ja validiteetti 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tieteellisen tutkimuksen luotettavuusmittareiden, 
reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten pysyvyyttä 
ja validiteetti puolestaan sitä, että tutkimuksessa tutkitaan oikeita asioita. (Kananen 2014, 
147.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä ovat muun muassa: vahvistettavuus, 
arvioitavuus/dokumentaatio, tulkinnan ristiriidattomuus, luotettavuus (tutkitun kannalta) ja 
saturaatio (kyllääntyminen). Edellytyksenä luotettavuustarkastelulle on opinnäytetyön 
riittävä dokumentaatio. Tärkeää on myös perustella tehdyt ratkaisut ja valinnat riittävän 
hyvin. (Kananen 2014, 151.) Määrällisiäkin tutkimuksia arvioidaan reliabiliteetti ja 
validiteetti käsitteiden avulla, mutta niiden sisältö on erilainen, kuin laadullista tutkimusta 
arvioitaessa (Kananen 2014, 147).  
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Huomioin luotettavuustarkastelun edellytykset työni eri vaiheissa muun muassa riittävällä 
dokumentaatiolla ja menetelmävalintojen perusteluilla. Tutkimuksen luotettavuutta lisää 
haastateltavien määrä (13), haastattelujen nauhoittaminen, jolloin mahdollisesti tärkeitä 
asioita ei menetetty haastattelujen tallennustavan vuoksi sekä huolellinen litterointi ja 
haastateltavan tekemä, litteroidun aineiston tarkastaminen. 
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5 Tulosten analysointi 
Haastatteluissa oli yhteensä kuusi teemaa, joihin liittyen haastateltaville esitettiin 
kysymyksiä. Teemoja olivat projektit, projektinhallinta, työkalut ja menetelmät, viestintä, 
resurssisuunnittelu ja muutostyön vastuuhenkilö. Seuraavaksi haastattelujen tuloksia on 
kerrottu teemoittelun tuloksena syntyneisiin teemoihin jaettuina, haastattelijan omin 
sanoin. Haastattelukysymykset ovat raportin liitteenä (liitteet 2, 3 ja 4). Haastattelutulosten 
jälkeen on vastausten analysointi ja pohdinta ja joidenkin teemojen kohdalla vielä 
tärkeimpien asioiden koontia.  
 
Haastatteluaineistoa kertyi hyvin runsaasti ja niinpä haastattelujen tekemisen jälkeen 
päätettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa rajata työssä käsiteltävää aineistoa niin, että 
projektipäälliköiden haastatteluiden tuloksista otettiin mukaan opinnäytetyöhön vain työn 
kannalta kaikkein tärkeimmäksi katsottu teema, eli ”työkalut ja menetelmät”. Muutostyön 
vastuuhenkilöiden ja toimistopäälliköiden haastatteluaineistoiden kohdalla ei tehty 
vastaavanlaista rajausta. 
 
5.1 Projektit 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastattelujen tulokset 
 
Kun muutostyön vastuuhenkilöiltä kysyttiin, milloin muutostyö olisi heidän mielestään hyvä 
projektoida ja milloin riittäisi pelkkä muutostyön vastuuhenkilö, jos tarkastellaan 
rajapintoja, työmäärää ja turvallisuutta. Muutostyön vastuuhenkilö E:n mukaan asiaa voisi 
lähestyä työmäärän arvioinnin sijaan siitä näkökulmasta, että kuinka montaa eri tekniikan 
alaa tai toimistoa muutostyö koskee, ja sen perusteella päätellä milloin työ kannattaisi 
projektoida. Hänen mukaansa niin kauan, kun pysytään kahden tai kolmen toimiston 
asiantuntemusalueella, on kokonaisuus paremmin hallittavissa, eikä sitä välttämättä 
kannata projektoida. Hänen oli hieman vaikea hahmottaa, mitä projektointi käytännössä 
tarkoittaa, ja hänen mukaansa kysymykseen oli sen vuoksi hieman vaikea vastata. 
 
Hän korosti, että jos työ projektoidaan, vaatii se myös enemmän resursseja samoin 
koulutusta, sillä hänkään ei ole aiemmin ollut projektipäällikkönä, joten hallinnolliset 
menettelyt, kuten raportointi, eivät ole hänelle tuttuja. Hän muisteli erästä suurta 
muutostyötä, jonka valvonnassa oli ollut hyvin kiire. Hänen mukaansa tämän muutostyön 
valvonta olisi voinut olla hyvä projektoida, mutta se olisi hänen mukaansa vaatinut 
enemmän resursseja, sillä jos hänen olisi täytynyt alkaa opettelemaan projektihallintaa, ei 
hänen mukaansa olisi varmaan ollut mahdollista saada kaikkia asiakirjoja hyväksyttyä 
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tiukassa aikataulussa. Turvallisuudesta hän ei osannut hahmottaa kriteerejä, jolloin työ 
olisi hyvä projektoida. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K:n mukaan muutostyön ollessa niin laaja, että siinä muutetaan 
useita järjestelmiä samalla kerralla ja jos siinä on mahdollisesti useita tekniikan alojakin 
mukana, voisi olla hyvä projektoida valvonta, jotta on joku joka pitää lankoja käsissään. 
 
Hän oli tähänastiseen toimintaan tyytyväinen. Hän mainitsi esimerkkinä Projektin A, joka 
ei hänen mukaansa ole kovin monimutkainen, eikä se koske montaakaan järjestelmää, 
mutta siinä on sähköjärjestelmät, mekaaninen osuus ja myös jonkin verran automaatiota. 
Se ei hänen mukaansa ole kovin laaja, mutta pieni projekti siinä hänen mukaansa on ollut. 
Tämä on hänen mielestään ollut hyvä asia, jotta on henkilö, joka tietää ja jolta voi kysyä. 
Hänellä on myös langat käsissään, omalla alueella kun ei aina tule kokonaiskuvaa 
tapahtumista. 
 
Hänen oli vaikea sanoa tarkkaan, mikä olisi sellainen toimistojen määrä, jolloin 
valvontatyö kannattaisi projektoida, mutta kaksi toimistoa on hänen mukaansa aika vähän 
ja kolme jo aika paljon. Kun osallistuvia toimistoja on kaksi, voi pärjätä ilman 
projektointiakin, riippuen kuinka iso projekti on kyseessä. Kolme toimistoa on ”noin”-arvio, 
jolloin voisi olla hyvä projektoida valvontatyö.  
 
Työmäärään projektoinnin kriteerinä hän ei kertomansa mukaan osannut ottaa kantaa, 
sillä ei ole työtunteja sillä tavalla laskenut. Hän sanoi, että työmäärän tulisi kuitenkin olla 
huomattava ja samoin keston, eli hänen mukaansa mielellään useita miestyökuukausia ja 
kesto olisi yli vuoden. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K:n mukaan valvontatyöhön osallistuvia toimistojakin tulee 
lisää, kun turvallisuusvaatimukset tulevat käsittelyyn, eli toimistojen lukumääränkin kautta 
tulee kriteerejä projektoinnille. Hänen mukaansa tulee heti yksi tai kaksi toimistoa lisää, 
turvallisuusasioiden noustessa tärkeiksi, kun käsittelyyn tulee jokin muutos 
turvallisuusvaatimuksissa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K:n mukaan muutostyön vastuuhenkilön vastuulla oleville 
muutostyöhankkeille YTV-ohjetta mietittäessä olisi lisäksi hyvä huomioida, että 
pienemmistäkin muutostöistä pitäisi ylemmällä taholla olla vastuu, niin kuin varsinaisilla 
projekteillakin hänen ymmärtääkseen on johtoryhmät ja päällikkö-, johtajatason henkilöt, 
jotka katsovat niiden perään. Hänen mukaansa muutostyö pitäisi nimetä jollekin 
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toimistolle, projektipäällikölle tai apulaisjohtajalle, jonka alueeseen se kuuluu ja jonka 
tehtävä on katsoa sen perään. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I:n mukaan projektointi riippuu siitä, tehdäänkö järjestelmään 
perusteellisia muutoksia. Hänen mukaansa muutostyön valvontatyö olisi hyvä projektoida 
jos valvontaan osallistuu neljä-viisi toimistoa usean henkilön työpanoksella ja vuosittaisen 
henkilötyömäärän ollessa noin kahdesta kolmeen henkilötyökuukautta.  
 
Kun häneltä kysyttiin turvallisuudesta projektoinnin kriteerinä, sanoi hän, että sen tulisi 
tapahtua turvallisuusluokittain, ja mietti, että graded approach -ajattelua voisi olla hyvä 
käyttää tässäkin. Hänen mukaansa 3-turvallisuusluokan asioita ei varmaan niin 
syvällisesti tarvitse valvoa kuin 1-turvallisuusluokan asioita.  
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluista nousi esille, että projektoinnin kriteereitä 
mietittäessä, tulisi muutostyön valvontaan osallistuvia toimistoja olla useampia, 
vähintäänkin kolme. 
 
Työmäärälle projektoinnin kriteerinä Muutostyön vastuuhenkilöiden oli vaikeampi ottaa 
kantaa ja antaa aivan tarkkaa arviota työmäärästä, kun työmäärää mietittiin projektoinnin 
kriteerinä. Heidän arvioitaan oli, että työmäärän tulisi olla huomattava ja samoin työn 
keston. Työn keston tulisi olla yli vuoden, osallistuvia toimistoja tulisi olla 4-5, usean 
henkilön työpanoksella ja vuosittaisen henkilötyömäärän tulisi olla useita 
henkilötyökuukausia, noin 2-3 henkilötyökuukautta.  
 
Turvallisuutta projektoinnin kriteerinä mietittäessä nousi esille, että graded approach -
ajattelua voisi olla hyvä hyödyntää tässä. Esille nousi myös, että valvontaan osallistuvien 
toimistojenkin lukumäärä kasvaa, kun turvallisuusvaatimukset tulevat käsittelyyn, eli 
toimistojen lukumääränkin kautta tulee kriteerejä projektoinnille. 
 
Mielestäni haastattelujen perusteella aivan tarkkoja kriteerejä projektoinnille on vaikea 
määrittää. Mielestäni nämä voivat antaa suuntaa ja auttaa organisaatiossa määrittelmään 
kriteerit projektoinnille ja toisaalta sille, milloin muutostyön valvontatyölle riittää 
muutostyön vastuuhenkilö. Projektointia voisi olla hyvä miettiä aina myös 
tapauskohtaisesti. 
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Toimistopäälliköiden haastatteluiden tulokset 
 
Jokaiselta toimistopäälliköiltä kysyttiin, että milloin muutostyö olisi hänen mielestään hyvä 
projektoida ja milloin riittäisi pelkkä muutostyön vastuuhenkilö, jos tarkastellaan 
rajapintoja, työmäärää ja turvallisuutta. Toimistopäällikkö A vastasi, että jos osallistuvia 
henkilöitä on useampia, on resurssointi helpompaa, jos heidät on nimetty projektiin. 
 
Hän sanoi, että jos osallistujia on vastuuhenkilö ja neljä muuta, on se jo projekti. Tehtävän 
työn kestäessä puoli vuotta tai vuoden, olisi se hänen mukaansa selvästi projekti. Hänen 
mukaansa esimerksiksi jotakin yhden tai kahden hengen välillä tehtävää, kahta viikkoa 
kestävää selvitystä ei missään tapauksessa tarvitse projektoida.  
 
Hän korosti, että kaikkiin tehtäviin pitäisi määritellä vastuuhenkilö ja ketkä kyseistä työtä 
tekevät. Hänen mukaansa on tärkeää, että on joku henkilö nimetty hoitamaan työtä, ja 
hän tietää vastuunsa ja hoitaa sen, eli työn ei ole välttämätöntä olla projekti, ellei se ole 
kovin suuri. 
 
Turvallisuuteen liittyen hän mainitsi YTV-ohjeessa olevan, asiakirjakäsittelyn luokittelun, 
joka ajaa graded approach -periaatetta. Hän kertoi, että mitä korkeampi turvaluokka on, 
sitä tärkeämpää asiaa on hoitamassa. Hän kertoi korkeinta käsittelyluokkaa (TL1 ) 
olleesta, Projekti B:stä, joka oli jo niin iso, että sen olisi ehkä voinut jo projektoidakin. Hän 
kuitenkin mainitsi, että myös vähemmän turvallisuusmerkityksellisten mutta isojen 
muutostyöhankkeiden projektointia voi harkita. 
 
Pääasia hänen mukaansa olisi, että kaikessa tekemisessä olisi selvää, että kuka tekee, 
mitä ja milloin. Projektimaista työskentelyä olisi hänen mukaansa hyvä suositella. Hänen 
mukaansa myös turvallisuus paranee, kun työt on selkeästi määritelty. Menettelytavat 
eivät kuitenkaan saisi olla myöskään liian jäykät, sillä se puolestaan kangistaa toimintaa. 
 
Toimistopäällikkö G:n mukaan rajapintojen määrä STUKissa ei välttämättä sovi kriteeriksi, 
kun mietitään milloin muutostyö olisi hyvä projektoida. Hän kertoi, että monesti 
pienessäkin muutoksessa voi olla rajapintoja ihan yhtä paljon, kuin laajemmassa tai 
projektoidussakin muutostyössä. 
 
Sen sijaan toimistopäällikkö G:n mielestä, tähänkin asti käytössä ollut kriteeri on ollut 
hyvä. Eli projekteissa projektit ovat yleensä hoitaneet itse asioiden koordinoinnin 
keskitetysti. Eli jos tulee usean tekniikanalueen koordinoitaviksi meneviä asioita, on 
mahdolllista, että kokonaisuus ja käsitys kiireellisyydestä, eli asioiden 
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käsittelyjärjestyksestä, häviää. Tällaisessa tapauksessa Toimistopäällikkö G:n mukaan 
olisi hyvä projektoida työ, jotta kaikki kaikki asiakirjat menisivät keskitetysti yhden henkilön 
koordinoitaviksi.  
 
Toimistopäällikkö G mainitsi vielä, että pienemmässäkin muutostyössä asiat voisivat 
mennä muutostyövastaavan koordinoitaviksi. Hänen mielestään hyvä kriteeri 
projektoinnille on se, jos tehtäväksi tulee paljon erilaisia töitä. Tällaisessa tilanteessa 
kokonaisuus saadaan hallittua paremmin kun työ on projektoitu. 
 
Toimistopäällikkö G:n mielestä turvallisuuspuoli ei ole hyvä kriteeri, kun mietitään milloin 
työ olisi hyvä projektoida ja milloin riittäisi muutostyön vastuuhenkilö, sillä hänen mielestä 
saattaa olla aika vaativiakin yksittäisiä muutoksia. Hänen mielestään käsittelytapa ei saisi 
vaikuttaa tehtävien arvioiden, turvallisuusarvioiden, turvallisuusvaatimusten täyttymisen 
arvioinnin laatuun. 
 
Hän mainitsi, sellaisen näkökulman projektoinnissa, että jos muutetaan montaa 
järjestelmää, joudutaan nopeasti tilanteeseen, että jos järjestelmämuutokset vaikuttavat 
laitoksen käyttäytymiseen vähän laajemmin, pitäisi laitoksen turvallisuusanalyysejäkin, 
PRA-analyysejä, tarkastella uudelleen. Tällaisessa tilanteessa voisi hänen mukaansa olla 
hyvä, että projekti olisi jollakin henkilöllä hoidossa keskitetysti, jotta kokonaisnäkemys 
säilyisi. Hän sanoi, että nyt jos eri toimistoille tulee yksittäisinä erinä osia jostakin 
muutoksesta, voi olla, ettei kukaan huomaa katsoa, että se muuttaakin laitosta niin paljon, 
että jotakin laajempiakin analyysejä pitäisi uusia. Hänen mukaansa yksi kriteeri 
projektoinnille voisi siis olla useiden järjestelmien muuttaminen. Tässäkin voisi hänen 
mukaansa toimia myös muutostyövastaava.  
 
Toimistopäällikkö G:n mukaan muutostyö kannattaa nykyisillä menettelyillä projektoida, 
jos se on hyvin työllistävä. Muutostöiden työmäärän hallinta on mennyt hänen mukaansa 
toimistojen kautta, toimistopäällikön arvioon pohjautuen. Työmäärien kasvaessa 
suuremmiksi, on hänen mielestä kuitenkin hyvä, että projektipäällikkö arvioi työmäärät 
keskitetysti. Tämä on hänen mukaansa hyvä senkin vuoksi, että työmäärien 
arvioinnistakin aiheutuva työ alkaa kasvaa aika suureksi toimistotasollakin. 
 
Hänen mukaansa olisi hyvä, hoitaa työmäärän arviointia ja suunnittelua keskitetysti, jos 
muutostyö alkaa vaatimaan toimistolta yhteensä useamman viikon työpanosta. Hänen 
mukaansa on vaikea sanoa tarkkaa rajaa, milloin muutostyö olisi hyvä projektoida, mutta 
jos työtä on viikkoja ja useammissa toimistoissa, niin tällöin keskitetty suunnittelu olisi 
hänen mukaansa hyvä. Hänen mukaansa olisi hyvä, että joku katsoisi myös, että milloin 
  
32 
eri osa-alueita tai aineistoja pitäisi käsitellä luvanhaltijan aikatauluun verrattuna. Hän 
korosti, että pitäisi pystyä oikea-aikaisesti vaikuttamaan luvanhaltijan suunnitteluun ja 
toteutukseen, mikä monimutkaisemissa töissä vaatii projektipäällikön seuraamaan 
aikataulua ja siinä pysymistä. 
 
Toimistopäällikkö G lisäsi vielä, että on hyödyllistä pitää projektoiduissa hankkeissa 
luvanhaltijoiden vastuuhenkilöiden, projektipäällikön ja pienemmän ydinporukan, kesken 
projektijohdollisia palavereita, jotta saa käsityksen muun muassa lähiaikoina tulevista 
asioista, muutoksista aiemmin sovittuun aikatauluun, joita aina tulee, ja kiireellisistä 
aineistokäsittelyistä. 
 
Toimistopäällikkö L puolestaan ei ollut varma, miten tarkka ero muutostyövastaavan ja 
projektipäällikön toimintaan on tehty. Hän mietti, että projekteilla on projektien raportointi, 
mitä taas ei muutostöillä varmaankaan ole. Hänen mukaansa pitäisi miettiä, ettei ainakaan 
hyvin pieniä ja lyhyitä muutostöitä projektoitaisi, koska ne voi raportoida normaalin 
toiminnan osana.  
 
Toimistopäällikkö L mainitsi, että resursointi tulee mahdollisest tehtyä hieman tarkemmin 
projekteille, sillä projektia käsitellään omana kokonaisuutenaan. Tämän johdosta on 
järkevää perustaa projekti, kun nähdään, että kyse on isosta työstä. 
 
Toimistopäällikkö L:n mukaan turvallisuuden toteutumiseen vaikuttaa se, onko asiakirjojen 
käsittelijäjoukossa tarvittava osaaminen, minkä ei pitäisi riippua siitä, onko kyse projektista 
vai projektoimattomasta muutostyöstä. Hänen mukaansa se, onko kyse projektista vai 
projektoimattomasta muutostyöstä, ei määrää statusta ja hän arveli myös, että 
laitoskokonaisuuden turvallisuudesta on parempi käsitys, jos he ovat perillä työn 
toteutustasosta, eli siitä missä ollaan menossa. Muutostyövastaavan nimeäminen 
pienempiin muutoksiin voisi hänen mielestään olla ihan hyvä ja turvallisuuteen vaikuttava 
tekijä, työn projektoinnin tai projektoimatta jättämisen, ei hänen mielestään pitäisi 
vaikuttaa turvallisuuteen. 
 
Toimistopäällikkö L:n oli vaikea sanoa määräävää kriteeriä työmäärästä, jolloin muutostyö 
olisi hyvä projektoida. Pääpiirteinä hän kertoi, että kun kyse on suhteellisen rajallisesta 
järjestelmämuutoksesta, kannattaa harkita menisikö se muutostyönä ja sitä suuremmista 
perustettaisiin projekti. 
 
Toimistopäällikkö L kertoi, että useimpiin tyypillisiin muutostöihin osallistuu useampi 
tekniikkatoimisto, eikä sen pitäisi hänen mielestään vaikuttaa siihen projektoidaanko työ, 
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sillä muuten käytännössä kaikista tulisi projekteja, jos kriteerinä olisi että osallistuvia 
toimistoja olisi enemmän kuin yksi. Hänen mukaansa valvontaan osallistuvien toimistojen 
määrää parempina mittareina toimivat esimerkiksi se, onko muutos laitoksella ja sen 
rajapinnoilla ja järjestelmillä laaja, kuten myös jossakin määrin sen kesto. 
 
Toimistopäällikkö D sanoi, että jos muutostyö ymmärretään pienenä projektina, voisi se 
olla muutostyö, jos valvontaan arvioidaan kuluvan puoli miestyövuotta tai vähemmän ja 
kun valvontaan kuluu sitä enemmän, voitaisiin siitä tehdä valvontaprojekti. Hän mainitsi 
projektilla olevan raskaammat rutiinit. Hän ei ollut aivan varma nykyisestä käytännöstä 
sen suhteen, koska valvonta on muutostyövastaavan vastuulla ja milloin siitä perustetaan 
projekti. 
 
Toimistopäällikkö D:n mukaan työt ovat aina turvallisuusmerkityksellisiä, kun niitä 
erityisesti valvotaan. Hänen mielestään työmäärä merkitsee tässä enemmän ja riittäisi 
kriteeriksi, kun mietitään hoitaako valvontatyötä muutostyövastaava vai projektipäällikkö. 
Hänen mukaansa työmäärä on selkeä kriteeri ja mitattavissa. 
 
Toimistopäällikkö D sanoi, että jos kyse on turvallisuusluokkaa yksi olevan järjestelmän, 
rakenteen tai laitteen muutostyöstä, jonka kesto olisi viisi päivää, ei siitä projektia 
kannattaisi perustaa. Sen sijaan jos kyse on turvallisuusluokkaa kolme olevasta 
muutoksesta, joka kestää viisi vuotta, kuulostaisi hänen mukaansa paremmalta jos se olisi 
projekti. Eli siinä mielessä hänen mukaansa turvallisuusmerkitys voi olla tässä 
toissijainen, koska nämä muutostyöt ovat aina turvallisuusmerkityksellisiä. 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Toimistopäälliköiltä projektoinnin kriteereistä kysyttäessä tuli esille useita näkökulmia. 
Aivan yksiselitteisiä kriteerejä projektoinnille ei toimistopäälliköiden haastatteluista 
noussut, sillä näkemyksiä oli useita, kuten haastateltujakin. Nämä kuitenkin voivat antavat 
suuntaa kriteerien määrittelyyn organsaatiossa, kuten muutostyön vastuuhenkilöidenkin 
vastaukset. 
 
Kysyttäessä rajapinnoista projektoinnin kriteerinä toi Toimistopäällikkö G esille, ettei 
rajapintojen määrä STUKissa välttämättä sovi kriteeriksi, mietittäessä milloin muutostyön 
valvontatyö olisi hyvä projektoida. Tätä hän perusteli kertomalla, että monesti pienessäkin 
muutoksessa voi olla rajapintoja ihan yhtä paljon, kuin laajemmassa tai projektoidussakin 
muutostyössä. Toimistopäällikkö L:n mukaan valvontaan osallistuvien toimistojen määrää 
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parempina mittareina toimivat esimerkiksi se, onko muutos laitoksella ja sen rajapinnoilla 
ja järjestelmillä laaja, kuten myös jossakin määrin sen kesto. 
 
Toimistopäälliköiden haastatteluiden perusteella kovin pieniä ja lyhytkestoisia 
muutostöiden valvontatöitä ei kannattaisi projektoida. Toimistopäällikkö A sanoi 
haastattelussa, että jos osallistujia on vastuuhenkilö ja neljä muuta, on se jo projekti. Ja 
jos tehtävä työ kestäisi puoli vuotta tai vuoden, olisi se hänen mukaansa selvästi projekti.  
 
Myös Toimistopäällikkö D:n mukaan muutostyön valvontatyö voitaisiin projektoida, jos 
valvontatyöhön arvioidaan kuluvan puoli miestyövuotta tai enemmän. Toimistopäällikkö 
G:n oli vaikea sanoa tarkkaa rajaa, milloin muutostyö olisi hyvä projektoida, mutta jos 
työtä on viikkoja ja useammissa toimistoissa, olisi keskitetty suunnittelu hänen mukaansa 
hyvä. 
 
Toimistopäällikkö L:n oli vaikea sanoa määräävää kriteeriä työmäärästä, jolloin muutostyö 
olisi hyvä projektoida, mutta pääpiirteinä hän kertoi, että kun kyse on suhteellisen 
rajallisesta järjestelmämuutoksesta, kannattaa harkita menisikö se muutostyönä ja sitä 
suuremmista perustettaisiin projekti.  
 
Toimistopäälliköiden haastatteluiden perusteella turvallisuus ei välttämättä ole paras 
kriteeri projektoinnille. Esimerkiksi Toimistopäällikkö G:n haastattelussa tuli esille, että 
hänen mukaansa turvallisuuspuoli ei ole hyvä kriteeri, kun mietitään milloin työ olisi hyvä 
projektoida ja milloin riittäisi muutostyön vastuuhenkilö, sillä hänen mukaansa saattaa olla 
aika vaativiakin yksittäsiä muutoksia. Hänen mielestään käsittelytapa ei saisi vaikuttaa 
tehtävien arvioiden, turvallisuusarvioiden, turvallisuusvaatimusten täyttymisen arvioinnin 
laatuun. 
 
Myös Toimistopäällikkö L, Toimistopäällikkö D ja toimistopäällikkö A kommentoivat tätä 
kriteeriä. Toimistopäällikkö L:n mukaan turvallisuuden toteutumiseen vaikuttaa se, että 
käsittelijäjoukossa on tarvittava osaaminen, minkä ei pitäisi riippua siitä, onko kyse 
projektista vai projektoimattomasta muutostyöstä. 
 
Toimistopäällikkö D:n mukaan työt ovat aina turvallisuusmerkityksellisiä, kun niitä 
erityisesti valvotaan. Hänen mielestään työmäärä merkitsee tässä enemmän ja riittäisi 
kriteeriksi, kun mietitään hoitaako valvontatyötä muutostyövastaava vai projektipäällikkö. 
Hänen mukaansa työmäärä on selkeä kriteeri ja mitattavissa. 
Toimistopäällikkö A puolestaan toi haastattelussa esille, että myös vähemmän 
turvallisuus-tärkeiden, mutta isojen muutostyöhankkeiden projektointia voi harkita. 
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5.2 Projektihallinta  
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastattelujen tulokset 
 
Muutostyön vastuuhenkilö E kertoi, että hän ei ole saanut STUKilta projektihallintaan 
liittyvää koulutusta. Opiskeluaikoina hän kertoi koulutuksen olleen kurssimuotoista ja 
sisältäneen esimerkiksi koneenosan suunnittelua ja valmistamista ryhmässä.  
 
Muutostyön vastuuhenkilö E toivoi koulutusta projektinhallintaan. Suunnitelmien 
laatimiseen ja asiakirjakäsittelyyn, erityisesti, kun on useita toimistoja mukana, kuten 
myös painotusta sen suhteen, että osallistuvat toimistot ottaisivat vastuuta omista 
käsittelyajoistaan. Hänen mukaansa asiakirjakäsittelyt voivat usein olla melko 
kiireellisiäkin. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö E sanoi, että tähän varmaankin tarvittaisiin ohjeistusta STUKin 
sisällä. Hänen mukaansa toimistoilla on vähän tapana katsoa asioita vain omalta 
kannaltaan. Projektilla on hänen mukaansa taipumusta pysähtyä, kun se vaatii useamman 
toimiston yhteistyötä. Esimerkkinä hän kertoi, että asian tullessa käsiteltäväksi, ei se 
etene niin hyvin vaatiessaan usean toimiston yhteistyötä, koska toimistot priorisoivat omia, 
mielenkiintoisia ja heidän mielestään tärkeitä asioita. Kiireellisen projektin kohdalla tämä 
tarkoittaa Muutostyön vastuuhenkilö E:n mukaan sitä, että täytyy käydä kyselemässä, 
kuinka asiakirjojen käsittely etenee. 
 
Hänen mukaansa koulutus muutaman kalvon avulla voisi olla tehokas tapa kouluttaa 
henkilöstöä asiasta. Useiden tuntien koulutukselle sen sijaan ei hänen mielestään ole 
tarvetta. Muutostyön vastuuhenkilö E painotti selkeiden pelisääntöjen ja menettelytapojen 
tärkeyttä tässä asiassa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K arveli, ettei ole saanut koulutusta projektinhallintaan. Hänen 
mukaansa joskus oli esillä, että hän voisi valvoa tai koordinoida projekteja, mitä 
nuorempana on tehnytkin.Tällöin hän yritti etsiä koulutusta, lähinnä Microsoft Projectin 
käytöstä. Microsoft Project ei kuitenkaan osoittautunut kovin hyödylliseksi tässä 
tapauksessa. 
 
Hän kertoi, että sillä hetkellä koulutettiin käyttämään Silverbucketia, Silverbucket-
koulutukseen häntä ei kuitenkaan oltu neuvottu osallistumaan, eikä itsekään ollut nähnyt 
sitä tarpeelliseksi, sillä pienempien muutostöiden valvonta ei välttämättä kovin paljoa 
vaadi työkaluja. Muutostyön vastuuhenkilö K mainitsi, että talon käyttäessä isommissa 
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projekteissa jotakin työkalua, kuten tässä tapauksessa Silverbucketia, voisi 
menettelytapojen yhtenäisyyden vuoksi olla hyvä, että kaikki tuntisivat kyseisen työkalun. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K:n mielestä tarpeellisia koulutuksia olisivat atk-koulutus, muun 
muassa Silverbucketista ja koulutus luvanhaltijan muutostyöprosesseista, muun muassa 
järjestelmien muutostyöprosessien yleisistä vaatimuksista. Hänen mielestään tarpeellisia 
koulutuksia olisivat lisäksi koulutus YVL-ohjeista ja automaatiopuolen standardeista, eli 
esimerkiksi siitä, miten järjestelmämuutokset suunnitellaan ja toteutetaan. Muutostyön 
vastuuhenkilö K:n mukaan STUKissa olleet koulutukset ovat olleet tähän asti 
ennemminkin laitostuntemuskoulutusta. Hänen mukaansa luvanhaltijoilla on koulutuksia, 
joihin mahdollisesti voisi osallistua. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi, ettei ole saanut koulutusta projektinhallintaan. Hän ei 
ollut nähnyt sitä tarpeelliseksi, sillä hänen roolinsa oli sen verran pieni. Jos kyseessä olisi 
ollut isompi kokonaisuus, silloin olisi hänen mukaansa ollut hieman eri asia. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi, että haluaisi koulutusta useiden toimijoiden välisten 
kokousten järjestämiseen, toimijoiden saamiseen kokouspaikalle, asialistan laadintaan ja 
läpivientiin sekä agendan viemiseen toimijoille. Lisäksi hän toivoi koulutusta koskien eri 
osapuolille asetettuja odotuksia kun järjestetään useiden toimijoiden välisiä kokouksia. 
 
Hän kertoi haluavansa koulutusta, koska jos hänen hoidettavakseen olisi tulossa isompi 
hanke, täytyisi ihmiset saada kerättyä yhteen ja puhumaan, sillä asioita ei saa hoidettua 
pelkillä puhelinsoitoilla ja sähköposteilla. Kokoontuminen voisi hänen mielestään tapahtua 
kokoontumalla fyysisesti samaan paikkaan tai etäyhteyden avulla. Kokoontuminen olisi 
hänen mukaansa tällaisessa tilanteessa tärkeää, koska ihmiset täytyisi saada toimimaan 
yhteisen tavoitteen hyväksi ja kaikkien tulisi tietää, mitä eri osapuolet haluavat.  
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Haastatellut muutostyön vastuuhenkilöt eivät haastattelujen perusteella ole saaneet 
koulutusta projektihallintaan. Haastatteluista kuitenkin nousi esille, että koulutusta 
projektinhallintaan toivotaan. Esimerkiksi Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi, ettei ole 
nähnyt projektihallinnan koulutusta tarpeelliseksi, kun hänen roolinsa on ollut pieni, mutta 
isomman kokonaisuuden kohdalla asia olisi toinen. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluissa tuli esiin myös muita koulutustoiveita.  
Muutostyön vastuuhenkilö E kertoi toivovansa koulutusta erityisesti projektinhallintaan, 
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suunnitelmien laatimiseen, asiakirjakäsittelyyn ja toimistojen vastuun ottamiseen omista 
käsittelyajoistaan. Lisäksi hän toivoi selkeitä menettelytapoja. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K:n mielestä puolestaa tapeellisia koulutuksia olisivat atk-
koulutus, koulutus luvanhaltijan muutostyöprosesseista, muun muassa järjestelmien 
muutostyöprosessien yleisistä vaatimuksista. Lisäksi hänen mielestään tarpeellisia 
koulutuksia olisivat koulutus YVL-ohjeista ja automaatiopuolen standardeista. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I haluaisi koulutusta useiden toimijoiden välisten kokousten 
järjestämiseen, toimijoiden saamiseen kokouspaikalle, asialistan laadintaan ja läpivientiin 
sekä agendan viemiseen toimijoille. Lisäksi hän toivoi koulutusta eri osapuolille 
asetetuista odotuksista, useiden toimijoiden välisiä kokouksia järjestettäessä. 
 
Menestyksellisen projektitoiminnan kannalta on olennaista, että kaikki organisaation 
projektitoiminnan parissa työskentelevät ymmärtävät ja sisäistävät keskeiset 
projektinhallinnan periaatteet (Mäntyneva 2016, 10). Vaikka muutostyön vastuuhenkilöille 
nimetyt muutostyön valvontatyöitä ei olisikaan projektoitu, on niillekin tavoitteena saada 
selkeät, projektimaiset menettelytavat. Haastatellut muutostyön vastuuhenkilöt eivät olleet 
saaneet koulutusta projektihallintaan, mutta toivoivat koulutusta. Heidän voisi siis olla 
hyvä osallistua projektihallinnan perusteita käsittelevään koulutukseen ja 
mahdollisuusksien mukaan voitaisiin selvittää, onko muita koulutustoiveita mahdollista 
toteuttaa. 
 
5.3 Työkalut ja menetelmät 
Kun Projektipäälliköiltä kysyttiin, mitä työkaluja he käyttävät valvontaprojekteissa ja miksi 
juuri niitä, kertoi Projektipäällikkö F käyttävänsä kolmannesvuosittain tehtäviä 
etenemisraportteja, jotka kokoavat tietoa ja tekevänsä jonkin verran vuosisuunnittelua 
Silverbucketissa. Hänen mukaansa vuosisuunnittelun tekeminen Silverbucketissa on 
vaikeaa, jos projektin työmäärä on pieni, isommilla projekteilla se on hänen mukaansa 
ihan toimivaa. 
 
Hän kertoi käyttävänsä näitä työkaluja, koska niitä tulee ohjeen mukaan käyttää. Hänen 
mukaansa on hyvä, että kaikilla on samat käytännöt, ja että on sitä helpompaa 
projektipäällikölle mitä paremmin on ohjeistettu. 
 
Kun Projektipäällikkö F:ltä kysyttiin, että onko hän tyytyväinen työkaluihin ja ovatko ne 
olleet ihan toimivia, kertoi hän, että jos Silverbucketia käyttää kovin harvoin, täytyy välillä 
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miettiä, että miten jokin asia menikään, mutta ei Silverbucket hänen mukaansa mitenkään 
huono ole. 
 
Projektipäällikkö F:n mukaan projektin ollessa hyvin pieni, on edistymisraporttien ja 
erityisesti vuosisuunnittelun pyörittäminen raskasta. Hänen mukaansa projektissa tulisi 
olla jotakin massaa, jotta toimintamalleista ja ohjeista olisi hyötyä. Kun häneltä kysyttiin, 
miten tätä voisi lähteä kehittämään, vastasi Projektipäällikkö F, että pienemmissä 
muutostöissä voisi olla vain vastuuhenkilö, joka hoitaisi yhteydenpidon, mutta ei olisi 
projektihallinnollista puolta. 
 
Projektipäällikkö F ei kertomansa mukaan ole huomannut, että projektibyrokratia olisi 
vienyt häneltä kohtuuttomasti aikaa. Hänen mukaansa edistymisraporttienkaan 
täyttäminen ei kestä kovin kauaa, jos tapahtumia ei ole paljon. 
 
Projektipäällikkö C puolestaan kertoi käyttävänsä valvontaprojekteissa työkaluna tietenkin 
SAHAa, sillä se on asianhallinnan pakollinen työkalu. Hän kertoi käyttävänsä lisäksi oman 
asiakirjatarkastustilanteen seurantaan Exceliä, jolla hän on tehnyt omat taulukoinnit ja 
raportoinnit. Hänen mukaansa resursointiin on Silverbucket, jota kylläkin käytetään 
hieman harvemmin. Silverbucketia käytetään hänen mukaansa lähinnä loppuvuonna, kun 
toimistojen resurssitarpeet arvioidaan ja täydennetään Silverbucketiin. 
 
Hän kertoi käyttävänsä Exceliä sen takia, että se on hänelle helpoin ja tutuin. Hän 
mainitsi, että varmasti muitakin työkaluja olisi, mutta aika ei riitä niiden opetteluun. Hän 
kertoi Excelin olleen luonteva ja että siihen voi helposti tuoda asioita muista järjestelmistä. 
 
Projektipäälikkö C kertoi, että Silverbucket puolestaan otettiin käyttöön arviolta kolmisen 
vuotta sitten. Silverbucket on ollut hänen mukaansa käytössä resurssienhallinnassa ja on 
talon sisältä tuleva työkalu. SAHAn hän kertoi olevan asianhallintaa varten. Hän kertoi 
SAHAan tulevan ja sinne tallennettavan esimerkiksi luvanhaltijoiden aineistot, joista 
tehdään päätökset sekä aineistot, jotka käsitellään tiedoksi tulleena. 
 
Projektipäällikkö C kertoi, että asianhallintaa on kehitetty aika paljon ja on siirrytty 
sähköiseen asianhallintaan. Enää ei lähde paperisia kirjeitä, mitä esimerkiksi vuosi sitten 
tehtiin paljonkin. Silloin oli paljon tulostettavaa, kun päätöskirjeitä tulostettiin, mutta tämä 
on mennyt helpompaan suuntaan ja päätöksentekovaiheessa pääsee nyt huomattavasti 
helpommalla. Hän kertoi, että kun on sähköinen allekirjoitus ja asiat toimitetaan 
sähköisesti, on paperimäärä vähentynyt huomattavasti. Hän kertoi vielä, ettei omissa 
projekteissaan ole tätä muutosta niin voimakkaasti huomannut, sillä Luvanhaltija A on 
  
39 
toimittanut asiakirjoja sähköisesti jo pidempään, mikä on Projektipäällikkö C:n mukaan 
ollut ihan hyvä suunta. 
 
Projektipäällikkö C ei keksinyt mitään toimintamallia, joka hänen mielestään olisi 
suoranaisesti turha. Hän sanoi, että kaikki mitä tehdään, täytyy tallentaa, mutta se ei 
kuitenkaan ole turhaa, vaikka saattaa välillä siltä tuntuakin. Se on hänen mukaansa ihan 
ymmärrettävää, että miksi niin toimitaan. Asiakirjojen on oltava löydettävissä ja 
hallittavissa. 
 
Kun Projektipäällikkö C:ltä kysyttiin, että onko jotakin, mikä vie projektoiduissa 
valvontaprojekteissa liikaa aikaa, vastasi hän, ettei nyt ehkä niinkään sanoisi. Hänen 
mukaansa päätöskirjeiden tekeminen paperille oli aikanaan sellaista, mihin meni ehkä 
hieman turhaa aikaa. Mutta kuten hän kertoi, kun on siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen, 
on tämä helpottunut. 
 
Projektipäällikkö C kertoi, ettei hänen mielestään tällä hetkellä ole sellaista mikä veisi 
projektoiduissa valvontaprojekteissa liikaa aikaa, ainakaan hänen projektissaan. Hänellä 
ei kertomansa mukaan ole esimerkiksi sellaisia raportointitehtäviä, jotka edellyttäisivät 
laajan esitelmän pitämistä. Projektipäällikkö C kertoi, heillä olevan säännöllisen 
epäsäännöllisesti, noin parin, kolmen kuukauden välein projektin johtoryhmän 
tapaaminen, jossa käydään projektin eteneminen lyhyesti läpi. Lisäksi he käyvät 
toimistotasolla kahden viikon välein läpi projektien edistymistä, kertomalla lyhyesti mitä on 
tehty viimeiset kaksi viikkoa ja mitä on tulossa. 
 
Projektipäällikkö M kertoi, että silloin kun hänen projektinsa alkoi, ei ollut Silverbucketia tai 
muitakaan resurssityökaluja, vaan käytettiin Exceliä. Excelitkin toimivat hänen mukaansa 
hyvin, kun suunnitelmat pystyi hahmottamaan paperilla ja siirtämään ne Exceliin, projektit 
antoivat arvionsa ja toimistopäälliköt tekivät omat suunnitelmansa sitten tämän 
perusteella. Loppuvaiheessa hänen mukaansa käytössä oli Silverbucket, mutta se oli 
Projektipäällikkö M:n mielestä työläämpi ja hankalampi käyttää. Hän sanoi, että jos olisi 
tottunut käyttämään käyttämään Silvebucketia, voisi senkin käyttö olla sujuvaa, 
resurssisuunnitelmat tehtiin kuitenkin kerran vuodessa, mikä riitti silloin. 
 
Muita työkaluja Projektipäällikkö M:n mukaan olivat aineistokäsittelyn seuranta, jota varten 
oli Excel-taulukko, johon hän keräsi tiedot ja minkä avulla pystyi laskemaan käsittelyaikoja 
ja käyriä käsitellyistä, vireillä olevista ja tiedoksi ja hyväksyttäväksi tulleista aineistoista. 
Tämä hänellä oli kertomansa mukaan käytössä koko ajan. Hän ei tiennyt olisiko tähän 
olemassa SAHAssa mitään parempaa tapaa. Lisäksi oli raportointi, mikä tehtiin silloin 
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aiemmin neljännesvuosittain, ja nyt viime aikoina kolmannesvuosittain. Tämä tehtiin 
assistentin lähettämälle Word-pohjalle. Raportoinnin aikaväli on hänen mielestään ihan 
hyvä. 
 
Hän kertoi, että käytössä on lisäksi HAKE-järjestelmä, johon kirjataan luvanhaltijan 
toiminnassa havaitut, mainitsemisen arvoiset asiat, puutteet ja positiiviset asiat. Nämä 
pitää projektipäällikön käydä läpi, käsitellä ja kirjata raporttiin. 
 
Projektipäällikkö M ei tiennyt, että olisi muita työkaluja käytössä. Hän sanoi, että kun ei ole 
budjetinseurantaa, rahallista puolta, oli työ suhteellisen yksinkertaista. Hän kertoi, että 
käytti näitä työkaluja, koska ne olivat niitä joita osasi käyttää ja Excel on hänen mukaansa 
helppo, sillä saa laskettua kuvaajat ja lukuja ja kun ei muusta tiennyt, niin tämä oli se mitä 
käytti. 
 
Projektipäällikkö M:n mukaan, nyt kun Silverbucket on tullut, toivotaan, että siellä 
pidettäisiin ajan tasalla resurssitarvetta ja varauksia. Hänen mielestään tätä ei tarvitsisi 
tehdä jatkuvasti, aikaisemminkin tämä toimi ihan hyvin niin, kun tehtiin vuoden arvio. 
Hänen mukaansa ainakin pienemmissä projekteissa riittäisi se, sillä eivät resurssit ole sen 
paremmin käytettävissä ja käytännössä, jos resursseille tulee tarve, niin riippumatta siitä, 
mitä järjestelmässä lukee, vaikka sinne tekisi varauksen, ei henkilö siltikään välttämättä 
ole käytettävissä. Hän kertoi, ettei itse ainakaan näe tätä tarpeelliseksi, mutta joku saattaa 
olla eri mieltä. 
 
Projektipäällikkö M kertoi, että aluksi STUKissa oli projektitoimisto, jonka päällikölle 
raportoitiin. Sitten tuli organisaatiouudistus ja nykyään on käytönvalvontapäälliköt, jotka 
seuraavat projekteja. Hänen mukaansa nykyinen tapa toimii ihan hyvin, eikä tiennyt olisiko 
pelkästään projekteja hoitavalle projektitoimistolle tarvetta.  
 
Hän kertoi myös, että joskus alkuvaiheessa pidettiin projektipäällikköpalavereja, mutta 
niiden pitäminen jostakin syystä loppui. Näissä palavereissa käytiin läpi ja keskusteltiin 
mielessä olevista asioista. Projektipäällikkö M mietti, olisiko niitä tarpeen pitää taas 
projektipäälliköiden kesken. Hänen mukaansa näissä palavereissa voisi saada jotakin 
tietoa, sillä kaikki eivät kuitenkaan tiedä kaikesta kaikkea. Palavereissa jotkut esittelivät 
joskus projektinsa tilannetta ja joitain menettelyjä käytiin myös läpi. Projektipäällikkö M:n 
mukaan palavereista voisi olla hyötyäkin, ja toivottavasti olisi, ettei niissä turhan takia 
istuttaisi. 
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Projektipäällikkö M toi esille, että hän ei ollut ainoastaan projektipäällikkö, vaan myös 
tarkastaja ja teki myös käytännön tarkastuksia. Hänen mukaansa ajan käyttö oli välillä 
haastavaa, eikä aika tahtonut riittää. Hänen mukaansa olisikin käytettävä harkintaa, kun 
mietitään kenestä tulisi projektipäällikkö, jotta hän voi keskittyä siihen ja hänelle varataan 
siihen aikaa. Hänellä itsellään ei kertomansa mukaan aina ollut riittävästi aikaa, minkä 
seurauksena hän pyrki olemaan siellä, missä kulloinkin akuutein tarve oli. 
 
Projekipäällikkö M ei tiennyt, olisiko parempi, että projektipäälliköt keskittyisivät 
ainoastaan projektin johtamiseen, vai onko parempi, että he osallistuvat myös käytännön 
töihin, niin että säilyy käytännön tuntuma valvontaprojektiin. 
 
Projektipäällikkö M ei osannu sanoa, olisiko mitään mikä veisi projektoiduissa 
valvontaprojekteissa liikaa aikaa, mutta se hänen mukaansa haittasi, että oli muita töitä, 
jotka veivät aikaa projektilta. Hänen mukaansa raportoinnin laatimiseen ja 
resurssisuunnitteluun ei mene paljoa aikaa ainakaan pienemmissä projekteissa. Hänen 
mukaansa näihinkin voi kuitenkin mennä paljon aikaa, jos kyseessä on iso projekti ja 
monta tekniikan alaa ja niiden yhteensovittaminen. Hän lisäsi myös, että jos työkaluja ei 
osaa käyttää, voi niiden opetteluun mennä aikaa.  
 
Viitaten Silverbucketiin, hän kertoi, että sen opetteluun meni jonkin aikaa, vaikka 
koulutuksia pidettiinkin. Hänen mukaansa tässä tarvitaan käytännön opastusta ja ohjeita 
on myös hyvä olla, mutta niiden tulisi olla yksiselitteisiä. Hänen mukaansa tietenkin 
ohjelmaa käyttämällä oppii ja jos ei osaa tai se ei toimi, niin sitten kysytään ja selvitetään 
mikä menee väärin tai mitä tulisi tehdä toisin. Projektipäällikkö M:n mukaan Silverbucketia 
käytetään, koska vaihtoehtoa sille ei ole. Hänen mukaansa käyttöliittymän tulisi olla 
helppokäyttöinen, nyt se on ainakin monimutkaisen näköinen, kuten hän arveli muidenkin 
projektihallinnan työkalujen olevan.  
 
MS Projectin tai vastaavan käytölle Projektipäällikkö M ei ole nähnyt tarvetta, mutta arveli 
että jotkut saattavat kuitenkin käyttää sitä.  
 
Projektipäällikkö M:n mukaan hän itse ainakin koki, että projektia perustettaessa 
suunnittelupuoli oli vaikea, sillä alku viivästyi melko paljon. Hän kertoi, toiminnan olevan 
riippuvaista siitä, mitä luvanhaltijan suunnasta tulee. Hänen mukaansa projektia 
perustettaessa tilanne oli sellainen, ettei pitkään aikaan tapahtunut juurikaan mitään. Eli 
suunnittelu on hänen mukaansa usein vaikeaa, kun voi käydä niin, että varaudut johonkin, 
mutta se ei toteudukaan, kunnes jossakin vaiheessa tuleekin iso työkuorma ja työ 
lähteekin liikkeelle. Varautuminen oli hänen mukaansa välillä hieman hankalaa. 
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Kysyttäessä, voisiko tähän varautua paremmin tai muuten kehittää jotenkin, vastasi 
Projektipäällikkö M, ettei se ole aina mahdollista. Hänen mukaansa luvanhaltijan 
projektipäällikön kanssa säännöllisesti keskustelemalla saadaan kuitenkin tietoa tulevista 
tapahtumista. Hän kertoi, että jos jäädään odottamaan kirjeen tulemista virallisesti 
kirjaamoon, on jo vähän liian myöhäistä. Projektipäällikkö M:n mukaan kommunikaation 
tulisi olla kunnossa ja että se toivottavasti suurimmalla osalla täällä niin onkin. 
 
Projektipäällikkö J kertoi käyttävänsä valvontaprojekteissa työkaluina Exceliä ja nopeaan 
tiedonhakuun ja välittämiseen puolestaan intranetiä, jolla on helppo välittää tietoa 
isommalle yleiselle ryhmälle. Lisäksi hän kertoi käyttävänsä perustyökaluja, kuten SAHAa, 
DOHAa ja projektikansioita. 
 
Hän kertoi, ettei dokumentinhallintaan ole kuin yksi järjestelmä, joten sen kautta on 
toimittava. Se on hänen mukaansa arkistomielessä hyvä, mutta hakumahdollisuutena se 
ei ole erityisen joustava ja senkin vuoksi hän näki Polarionin käyttöön siirtymisen tuovan 
vähitellen useita erilaisia, uusia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä tämä kokonaisuus on 
hänen mukaansa hyvin rikkonainen. 
 
Projektipäällikkö J kertoi, että käytössä on ollut paljon yksittäisiä tietokantoja ja 
suunnitelmat ja raportit ovat olleet eri pohjilla, joista sitten on pyritty kokoamaan 
kokonaisuus Wordiin, mikä on aiheuttanut päällekkäistä työtä. Hän kertoi, että Polarioniin 
siirretään vähitellen raportointia ja kehitetään projektihallintaakin niin, että pyritään 
mahdollisesti viemään Polarioniin myös projektisuunnitelmia ja seurantaa. 
 
Projektipäällikkö J:n mielestä Silverbucket on toiminut ihan hyvin. Alkuvaiheessa 
suunnittelu hänen mukaansa kestää, kun tietoja viedään järjestelmään ja käydään 
keskusteluja. Hänen mukaansa riskejä pystyy kuvaamaan Silverbucketiin ihan hyvin.  
Hänen mielestään Silverbucket on ihan hyvä järjestelmä ja se saadaan hänen mukaansa 
heidän tarpeeseen ihan toimivaksi. Projektipäällikkö J kertoi, että Silverbucketiin tehdään 
suunnitelmat ja ne saadaan sieltä myös ulos, mutta kysymys on, että miten vertailu 
suunnittelun ja toteutuksen välillä tehdään. 
 
Projektipäällikkö J kertoi, että tällä hetkellä tunnit kirjataan SAPiin ja sieltä ajetaan raportit, 
mutta keskustelua on hänen mukaansa voitu käydä siitä, että halutaanko raportit ajaa 
vielä Silverbucketiin seurantaraportiksi.  
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Projektipäällikkö J ei nähnyt, että olisi varsinaisesti mitään turhaa toimintamallia. Hän 
kuitenkin toi esille, että tähän asti on tehty paljon käsityötä, eli esimerkiksi 
projektisuunnitelman teko ei ole kovin automaattista. 
 
Projektipäällikkö J kertoi, että tähän asti on tehty paljon erillisiä pohjia, ja tiedon Polarioniin 
siirtämisen myötä voitaisiin tietoa jakaa ja siirtää paremmin. Hän otti esimerkiksi 
kolmannesvuosiraportin, joka voitaisiin jatkossa tehdä Polarioniin. Hänen mukaansa 
Polarionissa voisi olla STUKin osa ja julkinen osa, josta teksti menisi suoraan alustavana 
versiona raporttiin, esimerkiksi vuosiraporttiin. Tärkeää olisi, että sitä voisi ylläpitää 
jatkuvasti. Kolmannevuosittain, aina ennen jonkin STUKin raportin julkaisemista, voitaisiin 
tarkistaa, että tiedot ja kuvaajat on päivitetty. Projektipäällikkö J:n mukaan henkilöt 
voisivat itsenäisesti täydentää tietoja ja tieto siirtyisi sitten Polarionissa määrättyihin 
raportteihin. 
 
Kysyttäessä vielä muita kehitysehdotuksia toimintamalleihin, kertoi hän, että projektipuolta 
on mietitty melko paljon ja että laukaisurajat ovat melko korkeat, eli C-luokan projektissa 
kriteerit ovat nyt aika korkeat, pienempiä hankkeita ei helposti sinne osu. 
 
Projektipäällikkö J kertoi, että joitain projektikortteja on jo ajettu Polarioniin, ja hänen 
mielestään saman tyyppisiä projektikortteja voisi käyttää myös muutostöihin ja 
muutoshankkeisiin, sillä usein niillä on samat peruskysymykset. Näitä yhdistäviä tekijöitä 
ovat esimerkiksi, että työhön osallistuu tietty ryhmä, yhteydenpito luvanhaltijaan, 
määrävälein pidettävät kokoukset ja niihin osallistuvat määrätyt henkilöt, ja 
asiakirjaseuranta, joka on yleensä kevyempi projektoimattomilla muutostöillä. 
 
Polarionissa olevaan muutostyökorttiin voisi Projektipäällikkö J:n mukaan tulla: 
 
- muutostyön perustiedot 
- muutostyön graded approach, jonka tarkoituksena olisi määrittää mihin panostetaan 
kokonaisuuden suhteen. Projektipäällikkö J toi myös esille, että erikseen tulisi miettiä, 
voisiko tämä periytyä myös SAHA-asiaan/ -asiakirjaan  
- vuosiraportti/maaraporttiteksti, joka olisi yleinen, lyhyt, parin lauseen pituinen 
yhteenveto muutostyöstä ja sen etenemisestä 
- linkit muutostyön kannalta tärkeimpiiin päätöksiin ja asiakirjoihin 
- kokoukset ja linkit kokousten kalvoihin 
- aikataulu ja näkemys resursseista 
- opit, ja palaute muutostyön matkan varrelta 
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Kysyttäessä onko jotakin mikä vie projetoiduissa valvontaprojektoissa liikaa aikaa ja jos 
on, niin mikä tähän voisi olla ratkaisu, kertoi Projektipäällikkö J resurssisuunnittelun 
olevan aikaa vievää, kun keskustelua täytyy käydä eri toimistojen kanssa muun muassa 
henkilöiden työpanoksesta ja roolista, mutta ei tiennyt voisiko tätä helpottaa mitenkään.  
 
Hän kertoi myös dokumentaation hallinnassa olevan tällä hetkellä tilanne, että SAHAsta 
saa määrätynlaisia listoja, joiden avulla voi seurata käsittelytilannetta, mutta hän ei tiennyt 
olisiko tähän mitään helpompaa tapaa. Tämä on hänen mukaansa manuaalista työtä, kun 
ajetaan tietoa ja ylläpidetään kuvaa siitä mitä asiakirjoja projektissa on käsitelty milloinkin.  
 
Projektipäällikkö J:n mukaan seuranta ja raportointi olisi hyvä saada mahdollisimman 
helpoksi. Hänen mukaansa Polarionissa voisi projekti- ja muutostyökorteissa olla kohta, 
johon tekstiä lähdettäisiin viemään ja tästä koostuisi projektin tai muutostyön loppuraportti. 
Projektipäällikkö J ehdotti, että loppuraportti voisi muodostua suoraan 
kolmannesvuosiraporteista. Eli kolmannesvuosiraporttia täyttäessä voisi mahdollisesti 
jonkin osan valita siirtymään suoraan loppuraporttiin. Hän lisäsi, että jos tämä on Polarion 
ympäristössä, voisi sieltä siirtää jonkin osan tekstistä myös suoraan HAKE-ympäristöön. 
 
Projektipäällikkö B kertoi käyttävänsä valvontatyössä päätöskirjeiden tekemiseen SAHAa 
ja tarkastuksissa Tarkkaa. Projektihallinnan työkaluja koskien hän kertoi, että koska 
kyseessä on pienempi projekti, yhdelle luvanhaltijalle, on Silverbucketin käytön hoitanut 
kyseisen luvanhaltijan käytönvalvontapäällikkö. Hänen mukaansa käytönvalvontapäällikkö 
on kysynyt ja sitten he ovat yhdessä meittineet ja pohtineet ja käytönvalvontapäällikkö on 
hoitanut Silverbucketiin tehtävän osuuden. Projektipäällikkö B kertoi, että on koittanut 
pysytellä Silverbucketista kaukana ja vielä siinä onnistunutkin. 
 
Projektipäällikkö B:n mukaan liiallinen byrokratia on turhaa, mutta hänen ymmärtääkseen 
nyt jo on projektien raportointia järkeistetty. Hänen mukaansa kolmannesvuosiraportin 
selkeä pohja on tärkeä. 
 
Silverbucketiin ja resurssien hallintaan liittyen hän kertoi, että kyse on push-periaatteen 
toiminnasta, tarkoittaen, että asiakirjoja kun tulee, on ne käsiteltävä ja samoin 
tarkastuskutsuja kun tulee, yritetään ne hoitaa. Hänen mukaansa resurssointi antaa 
suuntaa, mutta sitä pitäisi miettiä väljästi ja ottaa huomioon millä tarkkuudella suunnittelua 
edes yritetään tehdä. Hänen mukaansa kyseessä olevan kaltaisessa toiminnassa ei liian 
tarkkaa suunnittelua kannata edes yrittää tehdä. Projektipäällikkö B:n mukaan suunnittelu 
menee vain enemmän vikaan, jos sitä yritetään tehdä liian tarkasti, kun väljempikin 
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arviointi menee, tulevaisuutta kun on hankala ennustaa. Luvanhaltijalta saatavat 
ennakkotiedot eivät hänen mukaansa välttämättä pidä paikkaansa ja tilanteet muuttuvat. 
 
Menetelmien kehitysehdotuksiin liittyen Projektipäällikkö B kertoi, että kun kyseessä on 
matriisimalli, joka yksityisellä puolella oli aiemmin käytössä ja josta siellä ehkä on jo 
luovuttu, on projektipäällikkö resurssien saamisessa ja ohjaamisessa, pitkälti aivan toisten 
armoilla. Hän kertoi, että kun on itsekin myös suorittajana, eli hänenkin työpanostaan 
tarvitaan useammassa suunnassa ja hänen mielestään onkin hyvä, että on 
toimistopäällikkö, jonka pitäisi voida sanoa, onko käytettävissä vaiko ei. Töistä sovitaan 
Projektipäällikkö B:n mukaan kylläkin myös itse suoraan. Projektipäällikkö B:n mukaan 
projektipäällikön asemaa organisaatiomallissa voisi vielä miettiä, sillä kun on vastuita ja 
velvollisuuksia, pitäisi olla myös mahdollisuuksia ja resursseja. 
 
Projektipäällikkö B kertoi projektinsa olevan pikkuprojekti, jossa projektibyrokratia on vielä 
aika vähäistä, eikä siitä ole ollut haittaa. Sen sijaan isompien projektien 
projektibyrokratiasta hänellä ei kertomansa mukaan ole kokemusta. 
 
Projektipäällikkö H puolestaan kertoi käyttävänsä valvontaprojekteissa työkaluina 
sähköpostia, SAHAa ja Exceliä, jonka avulla hän seuraa toimitettuja aineistoja ja niiden 
tilannetta, mutta muita, erityisesti projektihallinnan ohjelmistoja hän ei käytä. 
Projektipäällikkö H kertomansa mukaan luottaa siihen, että taustaprosessit toimivat, että 
esimerkiksi ajallaan tulee pyyntö täyttää raportti, joka sitten täytetään. Hän kuitenkin 
sanoi, että voisi olla ihan hyvä opetella joidenkin työkalujen käyttöä, vaikka ihan hyvin 
näinkin on mennyt. Kysyttäessä, mikä ja minkä tyyppinen tämä työkalu voisi olla ja mitä se 
tulisi auttamaan, kertoi Projektipäällikkö H, että ensin pitäisi käydä jotakin projektihallinnan 
koulutusta, jotta osaisi arvioida mikä tämä työkalu voisi olla. Hän arveli olevan 
monenlaisia työkaluja joiden avulla voisi säilyttää kokonaiskuvan ja joiden avulla asioita ei 
unohtuisi.  
 
Näitä työkaluja hän kertoi käyttäneensä koska on osannut käyttää niitä jo ennestään ja 
koska hän tuli projektiin mukaan edellisen projektipäällikön siirryttyä toiseen tehtävään, oli 
hänen luontevaa jatkaa häneltä jääneiden, Excel-aineistojen käyttöä, sen sijaan että olisi 
jotakin uutta alkanut tekemään, kun ei tarvetta ollut. Lisäksi hän mainitsi verkkolevyillä 
olevan kansioita, mikä sekin on työkalu. 
 
Projektipäällikkö H kertoi, että aika vähän hän on tähän mennessä raportteja tai 
suunnitelmia täyttänyt, mutta niistä tuntuu tulevan aika vähän palautetta. Hän mietti, että 
ehkä asiat menevät hyvin, kun niistä ei jälkeenpäin kuulu. 
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Projektipäällikkö H kertoi, ettei projektihallinnan toimintamalleista niin tiedä, mutta 
asiakirjojen käsittelyn yhteydessä tehtävä käsittelyluokan arviointi on sellainen, että sitä ei 
tunnuta kovin paljoa edes tehtävän ja tuntuu muutenkin ehkä hieman ylimääräiseltä 
täyttää tämä paperi, kriteerienkin ollessa epämääräiset. Hän tarkensi, että käsittelyluokan 
arvioinnin myötä joillakin aineistoilla on kevyempi käsittelyluokka. Tämä vaikuttaa hänen 
mielestään kuitenkin hieman turhan mekanistiselta lähetymistavalta. Tähän 
kehysehdotusta kysyttäessä, Projektipäällikkö H:lla ei muuta kehitysehdotusta ollut, kuin 
että mahdollisesti tämän toimintamallin voisi poistaa kokonaan käytöstä. Hän lisäsi, että 
kokemus on osoittanut, että vaikka käsittelyluokkapaperi tehtäisiinkin, riippuu tarkastuksen 
syvyys ainakin jonkun verran kuitenkin henkilöstä.  
 
Projektipäällikkö H kertoi, että on saanut käsityksen, että Silverbucketiin tehtävää 
suunnittelua voisi hieman kehittää. Hän kertoi, että on kuullut, että suunnittelua tehdään 
hieman arvaten, mikä tietenkin on näin, kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Hän mietti, 
että kuinka hyvin tämä suunnittelu on omaksuttu osaksi toimintaa. Silvebucketin käyttöön 
kehitysehdotuksia kysyttäessä, hän mietti, että suunnittelulla ei nyt ole ohjausvaikutusta 
kun se tehdään näin, mutta hänen oli vaikea sanoa, miten ohjausvaikutus voitaisiin 
toteuttaa. 
 
Kysyttäessä selkeintä ongelmakohtaa tässä prosessissa, arveli Projektipäällikkö H, että 
se olisi tulevaisuuden ennustamisen vaikeus, eli että miten luvanhaltijalta tulee aineistoa, 
sillä siitä työmäärä riippuuu, tehtiin sitten minkälaisia suunnitelmia tahansa. Hänen 
mukaansa työmäärä ja töiden sijoittuminen tulevana vuonna voivat muuttua paljonkin, 
kuten projekteissa on tapana. Projektit hänen mukaansa harvemmin valmistuvat paljoa 
etuajassa ja on vaikea ennakoida, kuinka paljon ne viivästyvät. 
 
Projektipäällikkö H on kertomansa mukaan päässyt melko kevyillä raportointivaatimuksilla, 
eli projektin raportointiin ei tarvitse käyttää kovin paljoa aikaa. Hän sanoi, että tässä 
saattaa olla kyse laajemmin alalle vakiintuneesta toimintakulttuurista, eli kun helposti, 
melko pienistäkin asioista vaaditaan luvanhaltijalta hyväksyttäväksi toimitettava esitys tai 
kirje. Hän kertoi, että välillä tulee mieleen kannattaako asioita hoitaa aivan näin raskaasti, 
mutta arveli että kyse on hallinnollisesta asiasta, etteihän hallintoa loputtomiin voi 
keventääkään. Hän lisäsi, että hallinnollisen taakan keventäminenhän on 
hallitusohjelmassakin ja hänen käsittääkseen STUKin strategiassakin. Hänen mielestään 
tämä on ihan hyvä tavoite tiettyyn rajaan asti. 
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Projektipäällikkö H ei osannut erityisesti mitään projektoiduissa valvontaprojekteissa liikaa 
aikaa vievää nimetä. Hänen mukaansa kokouksia ei ole kohtuutonta määrää, mikä on 
onnistuttu hoitamaan aika joustavasti. Heillä on tietyt päivät varattu tilannekatsauksille, 
mutta jos ei ole mitään erityistä, on kokouksia pidetty Skypellä ja siten ovat molemmat 
osapuolet välttyneet matkustamiselta. Hänen mukaansa tilannekatsauksia on myös usein 
peruttu kokonaan, jos mitään erityistä ei ole ollut. 
 
Yhteeneveto ja johtopäätökset 
 
Projektipäälliköiden haastatteluista selvisi, että he käyttävät valvontaprojekteissa 
työkaluina paljon SAHAa ja Exceliä. Lisäksi käytössä on Silverbucket, HAKE-järjestelmä 
ja Tarkka, intranet ja sähköposti. Myös kolmannesvuosittain täytettäviä 
etenemisraportteja, verkkolevyillä olevia kansioita ja projektikansioita ja 
aineistonkäsittelun seurantaan olevia Excel-taulukoita kerrottiin käytettävän.  
 
Projektipäällikkö H kertoi, ettei käytä varsinaisia projektihallinnan ohjelmistoja, eivät 
myöskään muut projektipäälliköt kertoneet, että heilllä olisi sellaisia käytössä.  
Projektinhallintaohjelmat ovat hyviä työkaluja isojen investointihankkeiden, 
tietojärjestelmähankkeiden ja teollisten hankkeiden hallinnassa, mutta kehittämis- ja 
tutkimushankkeille niistä ei niiden raskauden ja niiden käytön aikaa vievän opiskelun 
vuoksi ole olennaisesti hyötyä. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Projektinhallintaohjelmien kaikkia ominaisuuksia ei myöskään pääse hyödyntämään 
kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Projektinhallintaan riittää projektinhallintaohjelmia 
yksinkertaisemmatkin työkalut, mutta jos projektin avainhenkilöstöllä on kokemusta 
projektinhallinohjelmista, kannattaa ohjelmia hyödyntää. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Mikä pätee edellä kerrotulla tavalla Silfverbergin (2007, 103) mukaan 
projektinhallintaohjelmien osalta kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, voi päteä ainakin 
joihinkin YTOn valvontaprojekteihin, sillä niissä muun muassa taloudellista puolta ei ole 
osana projektinhallintaa samalla tavalla, kuin jossakin muussa kuin valvontaprojektissa 
saattaa olla. 
 
Kolmannesvuosittain tehtäviä etenemisraportteja ja Silverbucketia Projektipäällikkö F 
kertoi käyttävänsä, koska niitä ohjeen mukaan tuli käyttää. SAHAa puolestaan 
Projektipäällikkö C kertoi käyttävänsä, koska se on asianhallinnan pakollinen työkalu, 
myös Projektipäällikkö J kertoi, ettei tälle ole vaihtoehtoa. Myös projektipäällikkö C:n 
mukaan Silverbucketin on talon sisältä tuleva työkalu.  
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Exceliä Projektipäällikkö C kertoi käyttävänsä koska se on helpoin ja tutuin ja siihen on 
helppo tuoda asioita muista järjestelmistä. Myös Projektipäällikkö H kertoi käyttävänsä 
Exceliä, SAHAa ja sähköpostia koska on niitä jo ennestään osannut käyttää ja koska 
hänelle oli jäänyt edellisen projektipäällikön Excel-aineistoa, oli luontevaa jatkaa niiden 
käyttöä sen sijaan että olisi tehnyt uusia, kun ei tarvetta ollut. Myös Projektipäällikkö M 
kertoi käyttämiensä työkalujen, muun muassa Excelin, olleen niitä, joita osasi käyttää. 
 
Projektipäälliköt kertoivat käyttävänsä osaa työkaluista, kuten esimerkiksi SAHAa, 
Silverbucketia ja kolmannesvuosittain tehtäviä etenemisraportteja, koska niitä tulee 
käyttää. Excel puolestaan on monelle ennestään tuttu ja se taipuu moneen, joten sen 
käyttö tulee hyvin luonnostaan. 
 
Projektipäälliköiden haastatteluiden perusteella turhia toimintamalleja ei kovin paljoa ole. 
Esimerkiksi Projektipäällikkö F kertoi, ettei ole huomannut projektibyrokratian vieneen 
häneltä kohtuuttomasti aikaa ja myös Projektipäällikkö B:n mukaan liiallinen byrokratia on 
turhaa, mutta hänen ymmärtääkseen nyt jo on projektien raportointia järkeistetty. 
 
Projektipäällikkö M mietti haastattelussa, olisiko Projektipäällikköpalavereja taas tarpeen 
pitää. Tämä asia onkin jo ratkennut, sillä YTOlla ja YMOlla on alettu taas järjestämään 
projektipäällikköpalavereja. Projektipäällikkö M ei kokenut resurssitarpeiden ja varausten 
Silverbucketissa ajan tasalla pitämistä tarpeellisena ainakaan pienten projektien kohdalla, 
sillä vaikka järjestelmässä lukisi mitä, eivät resurssit siltikään välttämättä ole käytettävissä. 
 
Projektipäälliköiden haastatteluissa esiin nousseet kehitysehdotukset ovat taulukossa 
luvussa 6.1. 
 
Projektipäälliköiden haastatteluiden perusteella ei projektoiduissa valvontaprojekteissa ole 
paljoa toimintatapoja, jotka veisivät liikaa aikaa. Projektipäällikkö M toi haastattelussaan 
kuitenkin esille, että hän koki sen haitanneen, että oli muita töitä, jotka veivät aikaa 
projektilta. Hänen mukaansa myös työkalujen käytön opetteluun voi mennä aikaa. 
 
Projektipäällikkö J puolestaan kertoi resurssisuunnittelun olevan aikaa vievää, johtuen 
keskusteluista, joita suunnittelua varten täytyy käydä eri tahojen kanssa. Hänen ei 
kuitenkaan osannut sanoa, voisiko tätä helpottaa mitenkään. 
 
Haastattelujen perusteella tuli kaiken kaikkiaan positiivinen kuva projektien 
toimintatapojen tilanteesta ja kuva, että toimintaa olisi kehitetty oikeaan suuntaan. Joitakin 
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kehitysehdotuksia projetipäälliköillä oli. Esimerkkinä Projektipäällikkö J:n ehdotus, että 
muutostöille tulisi Polarioniin projektikorttityyppiset muutostyökortit, voisi tukea sitä, että 
projektoimattomillekin muutostöille saataisiin selkeät, projektimaiset toimintamallit. 
 
Projektipäällikkö H toi haastattelussa esille, että raporteista ja suunnitelmista tulee aika 
vähän palautetta. Mielestäni säännöllinen palautteen antaminen esimerkiksi raporteista ja 
suunnitelmista, saattaisi olla toiminnan kehittämisen kannalta hyvinkin hyödyllistä ja lisäksi 
motivoida muun muassa raportoinnin tekemisessä ja miksei laajemminkin työskentelyyn 
projektissa. 
 
5.4 Viestintä 
Muutostyön vastuuhenkilö E kertoi asian koskiessa muutostöitä, olevansa yhteydessä 
luvanhaltijaan pääsääntöisesti sähköpostitse ja tarpeen vaatiessa luvanhaltijan 
yhteyshenkilöön puhelimitse. Hän kertoi viestinnän toimineen sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä hyvin. Hänen mukaansa sähköposti on perusviestintään hyvä väline, mutta jos 
kyseessä on yhtään isompi ja epäselvempi asia, silloin viestintä toimii paremmin 
puhelimitse. 
 
Hänen mukaansa puhelimitse tilannetta vähän selvitellään ja tunnustellaan, sillä asia voi 
vaikuttaa hyvin selkeältä sähköpostitse esitettynä, mutta käsiteltävään asiaan kuitenkin 
liittyy monia asioita ja kun asiaan vähän syvennytään, voidaan saada parempi 
kokonaiskuvan, kun ollaan puhelimitse yhteydessä. Hän lisäsi, että sähköposti-viestintään 
on vaikea sisällyttää vivahde-eroja ja saattaa olla pieniä kysymyksiä, joiden kirjoittaminen 
sähköpostiin tuntuu työläältä ja jotka ovat puhelimitse helpompi esittää. Muutostyön 
vastuuhenkilö E:n mielestä on hyvä käytäntö, että on tarkastajan päätettävissä, millä 
tavoin luvanhaltijan kanssa viestii, eikä tämä vaadi hänen mielestään ohjetta. 
 
Myös muutostyön vastuuhenkilö K kertoi olevansa yhteydessä luvanhaltijaan yleensä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Hänen mukaansa yhteydenpito niillä on toiminut aika hyvin, 
sillä jos luvanhaltijalla on jokin asia käynnissä, reagoivat he sähköposteihin ja muihin 
yhteydenottoihin, pyrkien siten edistämään asiaansa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi olevansa luvanhaltijaan yhteydessä puhelimitse ja 
sähköpostitse ja lisäksi käymällä paikan päällä rakennetarkastuksissa. Videoneuvotteluja 
hän ei kertomansa mukaan ole käyttänyt, sillä ne näyttävät laitetekniikan puolesta joko 
onnistuvan tai epäonnistuvan. Hän olisi kertomansa mukaan kuitenkin kiinnostunut 
hyödyntämään videoneuvottelumahdollisuutta, erityisesti tilanteissa, joissa täytyy saada 
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kokoon useita, eri toimipaikoissa olevia henkilöitä. Hän kertoi vierastavansa 
videoneuvotteluissa käytettävää tekniikkaa, minkä käyttöä helpottamaan kylläkin on 
olemassa assistentti. Hän pohti, että kyse voi olla tavasta, että on tottunut tekemään liikaa 
itse. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I:n mukaan videoneuvottelulaitteiden käyttöön on ollut tarjolla 
koulutusta, mutta hän ei ole osallistunut niihin. Hän kertoi olevansa kuitenkin tyytyväinen 
olemassa oleviin viestintämenetelmiin ja niiden toimineen.  
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluista selvisi, että haastatellut muutostyön 
vastuuhenkilöt ovat yhteydessä luvanhaltijaan eniten sähköpostitse ja puhelimitse ja he 
kertoivat viestinnän toimineen hyvin näin. Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi käyvänsä 
lisäksi paikan päällä rakennetarkastuksissa. 
 
Mäntynevan (2016, 111) mukaan ”projektiviestintä on menestyksellisen projektinhallinnan 
keskeinen osa-alue.” On tärkeää että, projektin sidosryhmät pidetään ajan tasalla projektia 
koskevista suunnitelmista, tavoitteista, käytännöistä, päätöksistä, sopimuksista ja 
tuloksista. Projektiviestinnällä on lisäksi tärkeä rooli projektiryhmän ja projektin muiden 
sidosryhmien motivoinnissa. Myös projektihallinnan ongelmista iso osa liittyy viestinnän 
ongelmiin. (Mäntyneva 2016, 111.) 
 
Kun edellä esitettyä sovelletaan muutostyön vastuuhenkilöiden valvottavana oleviin 
valvontatöihin, on tärkeää, että muutostyön vastuuhenkilön ja luvanhaltijan välinen 
viestintä toimii hyvin, kuten muutostyön vastuuhenkilöt kertoivat sen toimineenkin. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I:n haastattelussa tuli esiin, että hän olisi kiinnostunut 
hyödyntämään myös videoneuvottelumahdollisuutta, mutta ei ole niitä hyödyntänyt, sillä 
neuvottelujen onnistuminen laitetekniikka puolesta on vaikuttanut epävarmalta. Hän kertoi, 
ettei ole osallistunut laitteiden käytöstä tarjolla olleeseen koulutukseen ja mainitsi myös 
assistentin roolin neuvottelulaitteiden käytön tukena.  
 
Kun kiinnostusta ja tarvetta videoneuvottelulaitteiden käyttöön on, voisi mielestäni kynnys 
niiden käyttöön madaltua, jos laitteiden käytöstä tarjolla olevaan koulutukseen 
osallistuisivat myös esimerkiksi muutostyön vastuuhenkilöt ja projektipäälliköt. Assistentit 
varmasti opastavat ja auttavat laitteiden käytössä, mutta hekään eivät välttämättä aina 
pääse paikalle opastamaan. 
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5.5 Resurssisuunnittelu ja sen viestintä 
Kun toimistopäälliköiltä kysyttiin haastatteluissa, että miten toimivaksi ja selkeäksi he 
kokevat projektien resurssisuunnittelun, vastasi Toimistopäällikkö A, että tarkkaan ei 
tiedetä miten paljon resursseja pitäisi varata ja että saattaa olla, että 
resurssivaraustoiveiden seassa on jonkun verran myös toiveita todellisten tarpeiden 
lisäksi. Tämä näkyy, kun useista projekteista tulee resurssivaraukset toimistolle ja jos 
kaikki ovat liian suuria, voi resurssisuunnittelu mennä harhaan.  
 
Kehitysehdotuksia kysyttäessä Toimistopäällikkö A sanoi, että sen lisäksi, että 
resurssisuunnittelu käydään läpi toiminnansuunnitteluun kuuluvassa osaston 
suunnittelupäivässä, pitäisi toimistopäälliköiden ja projektipäälliköiden keskustella paljon 
enemmän. Hänen mukaansa keskusteluja on kiireen vuoksi aika vähän. Hän sanoi, että 
keskustelua pitäisi lisätä ja sähköpostin lähettämistä vähentää, sillä niitä ei oikein ehdi 
lukea. Toimistopäällikkö A mainitsi myös arvelevansa, että nyt kun Silverbucket on 
käytössä toista vuotta, on sitä alettu oppia käyttämään ja myös projektipäälliköiden 
viestintä resurssivarauksia koskien on jossakin määrin parantunut. 
 
Kysyttäessä parannusehdotuksia viestintään, sanoi hän, että jokaisen projektipäällikön 
tulisi viestiä jollakin tavalla sille toimistopäällikölle, jonka toimistosta varaa resursseja tai 
vaihtoehtoisesti pitäisi kehittää jokin paperi, jonka avulla tämä viestittäisiin. Eli 
resurssivarauksia ei tulisi tehdä Silverbucketiin, ilman että asiasta keskustellaan 
toimistopäällikön kanssa. Hänen mukaansa resurssivaraukset voivat esimerkiksi mennä 
vahingossa kahteen kertaan Silverbucketiin, jos keskustelua ei ole tarpeeksi. Hänen 
mukaansa Silverbucketia koskevaa tiedonkulkua tulisi parantaa ja myös varmistaa, että 
resurssivaraukset tulevat Silverbucketiin oikein. 
 
Kun Toimistopäällikkö G:ltä kysyttiin, että miten toimivaksi ja selkeäksi hän kokee 
projektien resurssisuunnittelun, sanoi hän sen parantuneen koko ajan, 
työntekijäresursseja ajateltaessa. Hän sanoi, että karkea suunnittelu saadaan tehtyä 
paremmin, nyt kun on resurssisuunnittelutyökalu, ja kun verrataan aikaisemmin käytössä 
olleeseen, neljännesvuosittain täytettyyn Excel-pohjaan. 
 
Toimistopäällikkö G mainitsi myös, ettei tämäkään resurssisuunnittelutapa kuitenkaan 
aukoton ole, sillä isoja ja aikataulullisesti jatkuvasti siirtyvien projektien 
resurssisuunnittelua on hyvin työlästä ylläpitää tällä työkalulla. Toinen asia, jonka hän 
mainitsi, on resurssisuunnittelun tarkkuuden arvioinnin vaikeus. Hänen mukaansa hyvin 
tarkka suunnittelu kasvattaa ylläpitotyötä ja liian karkeasta suunnittelusta ei puolestaan 
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ole vastaavanlaista hyötyä. Kun hän mietti, miten resurssisuunnittelua voisi parantaa, toi 
hän esille että pitäisikö enemmän seurata, että minkälainen toteuma oli, eli osuiko 
suunnittelu oikeaan ja jos ei osunut, niin mistä se johtui. Oliko vika omissa menetelmissä 
vai johtuiko se ulkoisista tekijöistä, eli onko töitä tullut sellaisessa aikataulussa, johon ei 
ole varauduttu. 
 
Kysyttäessä, onko Silverbucket toiminut ihan hyvin, vastasi Toimistopäällikkö G 
myöntävästi. Ongelmana hän mainitsi, että valittaessa kiinnittämättömään resurssiin 
henkilö, on tuota varausta vaikea vaihtaa enää tämän jälkeen takaisin 
resurssivaraukseksi. Hänen mukaansa tämän vuoksi on tärkeää lisätä resurssivarauksen 
yhteyteen riittävästi kuvauksia kyseessä olevasta työstä. 
 
Viestinnän parantamiseen liittyen mietti Toimistopäällikkö G, olisiko tarvetta lisätä 
läpinäkyvyyttä sen suhteen, mihin henkilöt on varattu Silverbucketissa. Hän mietti, onko 
henkilöillä mahdollisuus käydä itse katsomassa Silverbucketissa, minne heidät on varattu. 
Muuten hän koki viestinnän olevan resurssisuunnittelun suhteen riittävää.  
 
Toimistopäällikkö L kertoi projektien resurssisuunnittelun selkeytyneen menetelmällisesti, 
mahdollisesti sen vuoksi, että on pyritty ottamaan työkaluja käyttöön ja resurssivaraukset 
ovat nykyään jäljitettävämmin tallennettu. Hän ei ollut varma, kuinka hyvin 
resurssisuunnittelu ylipäänsä on mahdollista tehdä etukäteen, sillä suunnitelmat tehdään 
sen mukaan, mitä luvanhaltijat ilmoittavat ja aina asiat eivät toteudu suunnitelman 
mukaisesti. 
 
Toimistopäällikkö L kertoi, että edellisenä vuonna resurssisuunnittelu ei ollut ollut kovin 
selkeää, kun resurssivarauksia oli tehty usealla eri tavalla. Hänen mukaansa 
edellisvuodesta on opittu ja tällä kertaa keskustelua on ollut enemmän. Tällä kertaa 
projektipäälliköt ovat hänen mukaansa kertoneet minkälaisia resursseja tarvitsevat ja 
miten ajattelivat laittaa varaukset Silverbucketiin. Hän sanoi, että resurssivarausten 
jäljitettävästi tekeminen edellyttää keskustelua, mutta ei ollut varma kuinka hyvin tätä on 
ohjeistotasolla ohjeistettu. 
 
Kysyttäessä häneltä, voisiko resurssisuunnittelua tai viestintää parantaa jotenkin, mietti 
Toimistopäällikkö L, että Silverbucket-ohjeistamisesta on ollut puhetta. Hän korosti, että 
on eri asia kertoa, kuinka ohjelmaa käytetään, kuin sopia, kuinka tehtäviä tai 
resurssikokonaisuuksia yritetään määritellä. Hän mukaansa pitäisi miettiä, voisiko näille 
menettelyille määritellä kokeilujen perusteella joitakin periaatteita, jos sellaisia ei vielä ole 
määritelty. Hänen mukaansa tämä koskisi sekä käyvien, kuin myös rakenteilla olevien ja 
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uusien laitosten valvontaa, niin isoja, kuin myös pieniä projekteja sekä muutostöiden 
projektoimatonta valvontatyötä. 
 
Toimistopäällikkö L sanoi resurssisuunnttelua koskevan, yleisellä tasolla olevan viestinnän 
olevan kohtuullista, mukaan lukien YTOn toiminnansuunnittelupäivän, jossa pyritään 
antamaan ohjeita ylätasolla ja sähköpostitse lähetettävät viestit. Kehitysehdotuksena hän 
sanoi, että voisi olla yleinen periaate, että keskustellaan etukäteen, jos pyydetään paljon 
resursseja, eikä ole selvää, että kuinka ne tulisi jakaa. 
 
Toimistopäällikkö D kertoi projektien resurssisuunnittelun toimineen tähän asti jotenkin. 
Hän kertoi resursseista olevan pula, sillä valvontatöitä on hyvin paljon. Hän kertoi 
resurssipulan voivan johtaa siihen, että asioita ei ehditä tekemään aikataulussa. Mitään ei 
kuitenkaan ole jäänyt tekemättä, mutta myöhässä on voitu olla. Hän sanoi, että ongelma 
ei johdu suunnittelusta, vaan resurssien puutteesta. Hänen mukaansa ongelmana on, että 
välillä voi olla kuormituspiikkejä ja välillä taas kuorma on pienempi. 
 
Toimistopäällikkö D:n mukaan tähän voisi olla ratkaisuna ulkopuolisten resurssien käyttö. 
Hän arveli, että ulkopolisten resurssien käyttöä pitäisi suunnitella paremmin etukäteen 
tekemällä jonkinlaisia esisopimuksia ja varautumalla ulkopuolisten resurssien käyttöön. 
Esisopimusten myötä ulkopuolinen resurssi varautuisi tekemään toimeksiantoja, 
tällöinkään ei kuitenkaan ole varmaa, että alihankkija pystyy vastaamaan kysyntään 
tarpeen ollessa suurin. 
 
Toimistopäälliköiltä kysyttiin, miten muutostyövastaavan tarvitsemat resurssit 
suunnitellaan ja varataan. Toimistopäällikkö A arveli, että matriisiorganisaatiossa 
pystysuunnassa ensin käytönvalvontapäällikön tehtävänä olisi huolehtia, että muutostyön 
vastuuhenkilölle varataan riittävät resurssit, jonka jälkeen organisaatiossa 
vaakasuunnassa oleva henkilö ottaa resursoinnista kopin. Hän korosti, että tämä on 
tärkeää hoitaa kunnolla, etteivät asiat mene enää sekavammaksi. Hän myös mainitsi, että 
toimistopäällikön on tärkeää olla tietoinen, keitä tehtäviin valitaan, jotta he puolestaan 
osaavat hoitaa heidän tehtäviinsä kuuluvan resursoinnin oikein. 
 
Toimistopäällikkö G kertoi, että muutostyövastaavan tarvitsemat resurssit suunnitellaan ja 
varataan samalla tavalla kuin projektienkin, eli toimistopäällikkö vie resurssivaraukset 
tietojärjestelmään. Hänen mukaansa muutostyövastaavan tarvitessa lisäresursseja, hoituu 
päivittäinen varaustyö toimistopäälliköiden kanssa keskustelemalla. 
Hän mainitsi, että ehkä resurssien varaaminen voisi kuulua myös muutostyövastaavan 
työnkuvaan. 
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Toimistopäällikkö G:n mukaan tämä menettely on toiminut heillä ongelmitta, vaikkakin 
joissain toimistoissa henkilöt ovat aika työllistettyjä. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa 
käytännössä sitä, että vaikka saataisiinkin helposti selville henkilö, joka työn voi tehdä, on 
eri asia koska hänellä on aikaa sen tekemiseen. Hänen mukaansa projekteilla on samat 
resurssienvarausongelmat. Hänen mukaansa joillekin henkilöille töitä vaan tahtoo kertyä 
ja sitten joku vain on priorisoitava ja on mietittävä, missä järjestyksessä työt tehdään. 
 
Toimistopäällikkö L arveli, että osa resurssisuunnitelusta menisi jossakin määrin ns. 
hihasta ravisteluna, sillä suunnittelu riippuu siitä, tiedetäänkö edellisen vuoden aikana, 
että kuinka paljon muutoksia laitoksille tulee. Eli kuinka tarkkaan muutoksille pystytään 
resursoimaan ihmisiä. Hän arveli, että osa muutoksista tiedetään etukäteen, mutta että 
olisi myös yllättäviä muutostöitä, joita ei etukäteen ole kunnolla voitu resursoida. Tällä 
hetkellä laitosten yleisvalvontaan allokoidaan vähän käyttökokemustenkin pohjalta 
resursseja ja näistä varauksista otetaan resurssit myös yllättävien muutostöiden 
valvontaan. 
 
Toimistopäällikkö L:n mielestä tähän on vaikea saada aukotonta systeemiä, kun on 
mahdollista, että yllättäviä muutostöitä tulee. Hän mukaansa tässä tarvitaan hyvää 
kommunikaatiota ja hän mainitsee hyvänä asiana sen, että nykyään on 
käytönvalvontapäälliköt, sikäli että he yrittävät seurata yhden laitoksen tilannetta ja ovat 
sitä kautta mahdollisesti paremmin tietoisia tulevan vuoden tapahtumista laitoksella ja 
siten ainakin pidemmällä aikavälillä suunnitellut muutostyöt olisivat tiedossa jo etukäteen. 
Tämäkin muutostöiden valvonta hänen käsittääkseen otetaan huomioon laitosten 
yleisvalvonnassa. 
 
Samaan kysymykseen vastasi Toimistopäällikkö D, että nykyisin resurssivaraukset 
tehdään Silverbucketiin. Toimistopäällikkö varaa resurssit yhteistyössä 
muutostyövastaavan kanssa ja ainakin periaatetasolla arvioi omasta ja muista toimistoista 
tarvittavat resurssit. Toimistopäällikkö D:n mielestä aikaisempi tapa tehdä 
resurssivaraukset Excelin avulla toimi paremmin. Silloin hän pystyi tekemään toimiston 
resurssisuunnitelmat noin 1,5 tunnissa, kun nyt siihen menee häneltä viikko ja siltikin 
lopputulos voi jäädä epäselväksi. 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Toimistopäälliköiden haastatteluista selvisi, että osa Toimistopäälliköistä, 
Toimistopäällikkö G ja Toimistopäällikkö L, kokee resurssisuunnittelun menneen 
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parempaan suuntaan ja selkeytyneen menetelmällisesti. Tämän arveltiin johtuvan 
mahdollisesti siitä, että on otettu resurssisuunnittelutyökalu käyttöön.  
 
Esille nousi myös erilaisia haasteita resurssisuunnittelussa, kuten Toimistopäällikkö A:n 
haastattelussa, että resurssivarausten seassa saattaa olla myös jonkin verran toiveita 
todellisten tarpeiden lisäksi ja jos kaikkien projektien resurssivaraukset ovat liian suuria, 
voi resurssisuunnittelu mennä harhaan.  
 
Lisäksi nousi esille suunnittelun haasteellisuus siinä, kuinka tarkkaan resurssisuunnittelua 
tulisi tehdä. Esimerkiksi Toimistopäälikkö G toi esille, että isoja ja aikataulullisesti 
jatkuvasti siirtyvien projektien resurssisuunnittelua on hyvin työlästä ylläpitää nykyisellä 
työkalulla, sillä hyvin tarkka suunnittelu kasvattaa ylläpitotyötä ja liian karkeasta 
suunnittelusta ei ole vastaavanlaista hyötyä.  
 
Toimistopäällikkö L puolestaan ei ollut varma, kuinka tarkkaan resurssisuunnittelu olisi 
mahdollista tehdä etukäteen, kun alkuperäisiin suunnitelmiin voi aina tulla muutoksia. 
Toimistopäällikö D:n haastattelussa puolestaan nousi esille, että resurssipula voi johtaa 
siihen, ettei töitä ehditä tekemään aikataulussa. Ongelma ei hänen mukaansa kuitenkaan 
johtunut suunnittelusta, vaan resurssien puutteesta ja siitä, että välillä saattaa olla 
kuormituspiikkejä ja välillä taas kuorma on pienempi. 
 
Resurssien hallinnassa olennaisessa osassa on varmistaa, että projektilla on tarvittavat 
resurssit käytössä oikea-aikaisesti. Projektin viivästymisen tyypillinen syy on, että sillä ei 
alkuvaiheessa ole ollut tarpeeksi sopivia resursseja. (Mäntyneva 2016, 53.) Mielestäni 
hankalaksi suunnittelun tekee tässä tapauksessa muun muassa se, jos aikataulut siirtyvät 
useaan kertaan tai jos resursseja ei ole tarpeeksi.  
 
Toimistopäälliköiden haastatteluissa esiin tulleita kehitettäviä asioita ja/tai 
kehitysehdotuksia resurssisuunnitteluun ja sitä koskevaan viestintään löytyy taulukosta 
luvusta 6.1. 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Kun toimistopäälliköiltä kysyttiin, miten muutostyövastaavan tarvitsemat resurssit 
suunnitellaan ja varataan, osasivat toimistopäälliköt kertoa monipuolisesti prosessista, 
kaikki toivat esiin hieman eri asioita. Haastatteluista selvää, että varaukset tehdään 
toimistopäällikön ja muun henkilöstön, kuten muutostyövastaavan tai/ja 
käytönvalvontapäällikön kanssa yhteistyössä ja varaukset viedään Silverbucketiin. 
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Toimistopäällikkö G kertoi lisäksi, että lisäresurssien päivittäinen varaustyö hoidetaan 
hänen mukaansa toimistopäälliköiden kanssa keskustelemalla. 
 
Toimistopäällikkö L:n haastattelussa tuli esiin, että hän arveli osan resurssisuunnittelusta 
olevan hyvinkin karkeaa arviointia. Hän kertoi, että suunnittelu riippuu siitä, tiedetäänkö 
edellisen vuoden aikana, tulevien muutosten määrä. Tämä vaikuttaa hänen mukaansa 
siihen, kuinka tarkkaan pystytään resursoimaan henkilöitä muutostöiden valvontaan. Hän 
arveli, että osa muutoksista tiedetään etukäteen, mutta osaa ei. Hänen mukaansa tällä 
hetkellä laitosten yleisvalvontaan allokoidaan vähän käyttökokemustenkin pohjalta 
resursseja ja näistä varauksista otetaan resurssit myös yllättävien muutostöiden 
valvontaan. 
 
5.6 Muutostyön vastuuhenkilön tehtävät, vastuut ja rooli 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluiden tulokset 
 
Muutostyön vastuuhenkilö E kertoi tietävänsä, että hänet on nimetty muutostyön 
vastuuhenkilöksi. Esimies oli kysynyt, onko hän valmis tehtävään ja he olivat esimiehen 
kanssa keskustelleet asiasta, vaikkakaan nimitystä muutostyövastaava ei ollut tällöin 
käytetty, mutta kyse oli vastuun ottamisesta Projekti B:n asiakirjakäsittelystä ja 
yhteyshenkilönä olemisesta Luvanhaltija B:n suuntaan. 
 
Hänelle olivat myös muutostyön vastuuhenkilön vastuut ja tehtävät selvät. Hänen 
mukaansa kyse oli heidän toimistolleen kuuluvasta tehtävästä. Vastuisiin kuuluu hänen 
mukaansa, että heille toimitetut suunnitelmat ovat YVL-ohjeiden mukaan laadittuja ja 
hyväksytty, ennen kuin laitoksilla aletaan toimiin.  
 
Muutostyön vastuuhenkilö E ei osannut sanoa, minkälaista ohjeistusta hän olisi halunnut 
lisää. Työhön ei ole osallistunut kovin montaa toimistoa ja työ on ollut selkeätä, on 
tiedetty, mitkä suunnitelmat pitää toimittaa toiselle toimistolle ja sen aikatauluttaminen oli 
helppoa. Hänen mukaansa kiire vain oli kova. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K kertoi, ettei tiennyt, että hänet on nimetty muutostyön 
vastuuhenkilöksi. Hän sanoi, ettei heillä ole vastuutettu muutostyövastaavia muutoin kuin, 
että heillä on vastuuta ennakkotarkastusaineistoista ja joistakin muista muutostyön 
vaiheista. Kokonaisvastuuta hänen mielestään tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kuin 
projektipäälliköillä omista projekteistaan, jotka puolestaan jakautuvat pienempiin 
kokonaisuuksiin. 
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Muutostyön vastuuhenkilön vastuut ja tehtävät eivät olleet Muutostyön vastuuhenkilö K:lle 
selviä ja hän sanoi, että jos muutostyön vastuuhenkilö on olemassa, pitäisi sen olla YTV-
ohjeessa tai vastaavassa, hänellä ei kuitenkaan ohjeistusta ollut tiedossa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö K toivoi, että sama tai samat henkilöt olisivat mielellään alusta 
loppuun saakka mukana muutostyön tai muutosprojektin valvonnassa ja tämän suhteen 
voisi hänen mukaansa olla ohjeistusta, joka ohjaisi paremmin. Hänen mukaansa 
käytännössä on osoittautunut hyväksi, että sopivalla kokonaisuudella, kuten heidän 
tapauksessaan esimekiksi järjestelmällä tai järjestelmämuutoksella, on henkilö, joka on 
siitä vastuussa alusta aina toteutuksen tarkastukseen asti. Hänen mukaasa käytännössä 
on havaittu, ettei kokonaisuus ole kovin hyvä, epäselvyys lisääntyy ja laatu heikkenee, 
kun ei koko ajan olla ajan tasalla, mitkä vaatimukset ja dokumentit kuuluvat kyseiseen 
projektiin, koska eri henkilöt ovat vastuussa eri työvaiheista. 
 
Muutostyön vastuuhenkilö I kertoi tietävänsä, että hänet on nimetty muutostyön 
vastuuhenkilöksi. Hän kertoi sopineensa toimistopäällikön ja toisen kollegan kanssa 
käytännön toteutuksen hoitamisesta, vaikkakaan hänellä ei virallista asemaa tässä 
välttämättä ole. Hän kertoi roolinsa muutostyön vastuuhenkilönä olevan melko pieni. 
Tehtäviin kuuluu hänen mukaansa käytännön järjestelyt muun muassa heillä käsiteltävien 
aineistojen eteenpäin viemiseksi, koordinointi, asioiden valmistelu ja rakennesuunnitelman 
hyväksyntä, sen koskiessa Toimisto A:ta, naapuritoimistoa ja Toimisto B:tä sekä 
käytännön valvonta tehtailla. Tehtävänä on huolehtia, että oikeat ihmiset ovat oikeassa 
paikassa ja tekevät oikeita asioita, tiivisti Muutostyön vastuuhenkilö I. 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Kaksi kolmesta haastatellusta muutostyön vastuuhenkilöstä osasi myös kertoa 
muutostyön vastuuhenkilön tehtävistä. Kaikkia YTV 4.2.1 Ydinlaitosten muutostyöt -
ohjeen kohdassa 4.3 kerrottuja tehtäviä ei haastatteluissa tullut esille, eikä mielestäni 
välttämättä ollut tarpeellistakaan. Ohje ei kaikilta osin ole enää ajantasainen ja sen 
päivittämisessä on tarkoitus käyttää tämän työn tuloksia. Kun ohje on päivitetty ja 
muutostyön vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut ovat ohjeessa, olisi mielestäni hyvä, että 
muutostyön vastuuhenkilöt perehtyvät siihen, jotta vastuuhenkilöillä on selkeä kuva 
tehtävistään ja vastuistaan, eikä epäselvyyksiä pääsisi syntymään. 
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Toimistopäälliköiden haastatteluiden tulokset  
 
Kun toimistopäälliköiltä kysyttiin haastatteluissa, ovatko he tietoisia 
muutostyövastaavasta, ja jos ovat, niin mikä on heidän mielestään muutostyövastaavan 
rooli, olivat vastaukset seuraavanlaisia. Toimistopäällikkö A arveli, että 
käytönvalvontapäälliköt olisivat muutostyövastaavia. Hän kylläkin tiesi, että toimistossa on 
tietyn alueen vastuutarkastaja, joka kertoo kyseiseen alueeseen tulevista muutostöistä, 
mutta ei tiennyt, että tarkastajaa olisi nimetty muutostyövastaavaksi. 
 
Toimistopäällikkö G päätteli muutostyövastaavan olevan käyvien laitosten isompien 
muutostöiden projektoimattoman valvontatyön kohdalla yhteyshenkilö STUKissa. 
Toimistopäällikkö G:n mukaan muutostyövastaava toimii yhteyshenkilönä luvanhaltijan 
suuntaan, ja häneen sekä luvanhaltija, että muutkin asian käsittelijät voivat keskitetysti 
olla yhteydessä. Hän sanoi muutostyövastaavan katsovan lisäksi asian perään ja 
koordinoivan sitä seuraamalla käsittelyaikoja ja aikataulussa pysymistä. 
 
Toimistopäällikkö G toi myös esille, että vaikka käyvien laitosten muutosten koordinointi 
meneekin usein toimistopäälliköiden kautta, voisi muutostyövastaavakin olla koordinaattori 
muutostyölle, jos muutostyöhön liittyen tulee useampia asioita luvanhaltijalta STUKille. 
 
Toinen asia, jonka Toimistopäällikkö G toi esille, oli nyt jo heillä käytössä oleva menettely, 
että tiettyä vastuualuetta, esimerkiksi tarkastuslaitosten hyväksyntöjä tai tietyn 
asiantuntemusalueen asioiden lähettämistä konsulttifirmalle ja siihen liittyvää viestintää 
ulkopuolisen konsultin kanssa hoitaa tietty henkilö. Eli tämän tyyppisissä tilanteissa olisi 
hänen mukaansa hyvä olla nimetty henkilö, jonka puoleen muut tietäisivät voivansa 
kääntyä. Hänen mukaansa tämä menettely ei ole kirjattuna toimintajärjestelmään, mutta 
tämänkaltaisissa osa-alueissa voisi samalla tavalla olla määrätty henkilö, kuten 
muutostöissäkin. 
 
Toimistopäällikkö L vastasi kysymykseen ajatuksena olevan, että projektoimattomilla 
muutostöillä olisi muutostyövastaava, jonka pitäisi pysyä kartalla, missä vaiheessa 
muutostyö on. Hän kertoi muutostyövastaavan olevan saman tyyppinen kuin 
projektipäällikkö, mutta muutoskokonaisuuden olevan pienempi ja projektoimaton. Hän ei 
ollut varma, onko tuota nykyisessä YTV-ohjeessa kunnolla määritelty, suhteessa siihen, 
että käyvien laitosten muutoksia on tehty paljon projekteina. 
 
Toimistopäällikkö D ei kovin hyvin ollut tietoinen muutostyövastaavasta tai että 
muutostyön valvonnasta vastaavia henkilöitä kutsuttaisiin tällä nimellä. Hän kertoi, että on 
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kylläkin olemassa henkilö, jonka kautta menevät tiettyyn muutostyöhön heidän 
osaamisalueeseensa kuuluvat asiat, että näin ainakin epävirallisesti on sovittu. 
Muutostyövastaavaksi häntä ei toimistopäällikön mukaan kuitenkaan ole kutsuttu. 
 
Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Kaikki haastatellut eivät olleet yhtä hyvin tietoisia muutostyövastaavista ja heidän 
roolistaan. Kahdella haastatelluista toimistopäälliköistä oli selkeämpi kuva 
muutostyövastaavasta ja he osasivat kertoa myös muutostyövastaavan roolista ja 
tehtävistä. Kahdella muulla toimistopäälliköllä ei ollut niin tarkkaa kuvaa 
muutostyövastaavasta ja hänen roolistaan.  
 
Mielestäni toimistopäälliköiden haastatteluiden perusteella vaikuttaa, että heidän 
suuntaansa muutostyövastaavasta ja hänen roolistaan viestimisessä ei ole ihan täysin 
onnistuttu. Olen YTOlla työskennellessäni saanut kuvan, että toimistopäälliköillä on 
olennainen rooli muun muassa resurssisuunnittelussa, joten resurssisuunnittelun 
onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että muutostyövastaavan rooli ja tehtävät olisivat 
heille selkeät. 
 
Toimistopäälliköiden haastatteluiden tulokset 
 
Toimistopäälliköiltä kysyttiin, miten he saavat tietoa siitä, mitä muutostöiden valvonnassa 
on tulossa tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja tarvitaan. Toimistopäällikkö A 
kertoi saavansa tietoa usealta eri taholta, muun muassa käyvien laitosten 
valvontakokouksesta ja luvanhaltija kautta. Hänen mukaansa ei kuitenkaan voi luottaa, 
että kaikkia sähköpostitse tulevia kokousmuistioita ehtisi lukemaan. Toimistopäällikkö A:n 
mukaan tätä voisi selkeyttää ja olisi tärkeää, että tämä asia olisi kunnossa. Hän kertoo 
ongelman olevan kaikkien suuri työmäärä, jonka vuoksi kaikkea ei ole mahdollista 
optimoida. 
 
Kysyttäessä Toimistopäällikkö A:lta, kokeeko hän saavansa riittävästi tietoa siitä, mitä 
muutostöiden valvonnassa on tulossa tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja 
tarvitaan, vastasi hän saavansa tietoa tarpeeksi, mutta sen tulevan eri suunnista, joten 
tiedosta täytyy muodostaa kokonaiskäsitys. Hänen mukaansa tietoa saa 
valvontakokouksista, luvanhaltijoilta ja heidän kanssaan pidettävistä kokouksista, sekä 
tarkastailta, jotka käyvät myös paljon laitoksilla.  
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Parannusehdotukseksi Toimistopäällikkö A ehdotti, että muutostyövastaavat ottaisivat 
vahvan roolin, eli tiedottaisivat, tekisivät aikataulutuksia ja suunnittelisivat resursointia, 
miettien ketkä henkilöt, mistä toimistosta ja kuinka paljon, toimistopäällikön kanssa 
voidaan tämän jälkeen katsoa kenellä olisi aikaa. 
 
Toimistopäällikkö G kertoi, että isoimpiin muutostöihin on nimetty henkilö. Hän kertoi 
luvanhaltioiden tulevan yleensä esittelemään isompia muutostöitä ja laajempia 
kokonaisuuksia ja pyrkivänsä itsekin olemaan mukana näissä aloituspalavereissa, joista 
saa aika hyvän käsityksen tulevasta. Toimistopäällikkö G kertoi luvanhaltijan olevan hyvä 
tietolähde ja suosittelee pitämään jonkinlaisen aloituspalaverin, jotta saisi vähän käsitystä 
luvanhaltijan aikataulusta, aineistomäärästä ja muutoksen suuruudesta. Hän myös 
mainitsi, että isommista töistä pitäisi kyllä tulla periaatesuunnitelmakin, josta voi päätellä 
mitä on tulossa ja milloin. 
 
Toimistopäällikkö G kertoi myös, että ainakin heidän toimistonsa pitää määräajoin 
luvanhaltijan kanssa palavereja koskien tulevien muutostöitä. Toisen luvanhaltijan kanssa 
hänen mukaansa käytäntönä on ollut käsitellä erillistapaamisissa isommat työt. 
 
Toimistopäällikkö G:n mukaan muista toimistoista on hyvin vaikeaa saada mitään, silloin 
jos toiminta on ad-hoc pohjaista. Tällöin muista toimistoista kysytään, kuka voisi katsoa 
kulloinkin kyseessä olevaa asiaa, nämä asiat tulevat hänen mukaansa toimistoista melko 
yksittäisinä. 
 
Toimistopäällikkö G:n mukaan hän saa tietoa riittävästi. Hänen mukaansa ongelmana 
usein on aikataulujen venyminen ja siitä seuraava kiire. Eli vaikka tiedettäisiin minkälaisia 
töitä on tulossa, ei hänen mukaansa toiminnansuunnittelukaan juurikaan auta, jos 
aikataulujen venymisen seurauksena kaikki työt tulevat juuri ennen vuosihuoltoa ja 
käsittelyaikaa on viikko, pari. 
 
Toimistopäällikkö L arveli suurimman osan tiedosta tulevan käytönvalvontapäälliköiltä, 
resurssisuunnittelukokouksista ja valvontakokouksista sekä osan suoraan yhtiöstä, silloin 
kun he tietävät. 
 
Toimistopäällikkö L sanoi saavansa myös pääsääntöisesti riittävästi tietoa siitä, mitä 
muutostöiden valvonnassa on tulossa tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja 
tarvitaan, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, jolloin asiat tulevat kuitenkin jotakin kautta 
selville. 
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Toimistopäällikkö L:n mukaan on olennaista, että etukäteen tehtävä resurssisuunnittelu on 
tehty mahdollisimman hyvin, mikä tarkoittaa, että isompien osaprojektien 
osaprojektipäälliköiden kanssa on sovittu yleislinjat siitä, mitkä asiat tulevat kenenkin 
tehtäväksi ja koordinointi tapahtuisi näiden periaatteiden mukaan. Toimistopäällikkö L:n 
mukaan, sen lisäksi, että resursseja pyytävä henkilö kertoo mitä töitä resurssipyyntö pitää 
sisällään, on yhtä tärkeää, että toimistopäällikkö antaa palautteen ja kertoo, kenelle 
resurssit on allokoitu. Hänen mukaansa tämä toiminta mahdollistaa sen, ettei 
toimistopäällikön tarvitse tietää jokaista käsittelyssä olevaa aineistoa.  
 
Toimistopäällikkö L sanoi, että silloin kun tulee tehtävä, jolle ei vuosisuunnittelussa ole 
annettu resurssia, on tärkeää, että koordinaattori kysyy, kenelle työ annetaan. Tämä on 
Toimistopäällikkö L:n mukaan tärkeää, jotta toimistopäällikkö saisi aina riittävästi tietoa. 
Jos tätä menettelyä ei ole vielä missään ohjeistettu, voisi Toimistopäällikkö L:n mukaan, 
jossakin ohjeessa, sopivassa kohdassa todeta, että jos asiasta ei ole resurssisuunnittelun 
kautta sovittu, niin ollaan yhteydessä toimistoon ja varmistetaan, mitä resurssia 
kyseisessä tilanteessa tulee käyttää. 
 
Toimistopäällikkö D kertoi, että silloin kun muutostyövastaava on hänen toimistossaan, 
saa hän tietoa kysymällä suoraan muutostyövastaavalta ja muutostyövastaavan ollessa 
jossakin muualla, mutta käyttävän Toimistopäällikkö D:n toimiston resursseja, arveli hän 
muutostyövastaavan tulevan pyytämään resursseja. Hänen mukaansa aika ei riitä 
kaikkien muutostöiden yksityiskohtaiseen seuraamiseen, mutta jos muutostyöt ovat oman 
toimiston vastuulla, on niistä tällöin tietysti paremmin tietoinen. Hänen mukaansa tämän 
asian suhteen ei ole ollut ongelmia. 
 
Tulevista tapahtumista muutostöiden valvonnassa kertoi Toimistopäällikkö D saavansa 
riittävästi tietoa ja tarvittaessa kysyvänsä. Hänen mukaansa tietoa ei ainakaan pimitetä ja 
on hieman yksilöstäkin kiinni, jotkut haluavat tietää ja ovat kiinnostuneita. Hän kertoi 
myös, että on monenlaisia työryhmiä ja kokouksia, esimerkiksi käyvien laitosten 
valvontakokous.  
 
Toimistopäällikkö D arveli saavansa myös riittävästi tietoa siitä, millaisia toimiston 
resursseja tarvitaan. Hän kertoi muutostyövastaavien ja projektipäälliköiden kertovan mitä 
tarvitsevat. Hänen mukaansa he jakavat niukkoja resursseja ja jos omat resurssit eivät 
riitä, koittavat he saada niitä ulkopuolelta. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Toimistopäälliköt kertoivat saavansa tietoa siitä, mitä muutostöiden valvonnassa on 
tulossa tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja tarvitaan useilta eri tahoilta. Esille 
nousi muun muassa valvontakokoukset Toimistopäällikkö A:n ja Toimistopäällikkö L:n 
haastatteluissa. Useissa toimistopäälliköiden haastattelussa luvanhaltijan kerrottiin olevan 
hyvä tietolähde. 
 
Toimistopäällikkö G kertoi luvanhaltijan kanssa pidettävistä aloituspalavereista ja suositteli 
niiden pitämistä. Pelininkin (2011, 75) mukaan käynnistysseminaarin on todettu olevan 
projektin käynnistämisessä hyvä työkalu. Luvanhaltijoiden kanssa pidettäviä 
aloituspalaverit ovat tämän perusteella hyvä tapa saada tietoa tulevista muutostöistä ja 
aikatauluista. 
 
Lisäksi haastatteluissa nousi esille, että tietoa saadaan muutostöille nimetyiltä henkilöiltä, 
muutostyövastaavilta, käytönvalvontapäälliköiltä, luvanhaltijan kanssa määräajoin 
pidettävistä palavereista ja resurssisuunnittelukokouksista.  
 
Aloituspalavereiden lisäksi muidenkin kokousten, kuten valvontakokousten rooli nousi 
esiin toimistopäälliköiden haastatteluissa.  
 
Kokoukset ovat kalliita, sillä kokous hyödyntää useiden ihmisten työpanosta 
samanaikaisesti (Kettunen 2009, 165-166). Kokouksista tulisikin olla konkreettista hyötyä 
projektille, minkä vuoksi kokousten huolellinen valmistelu on erityisen tärkeää. 
Valmistelemattomalla tai huonosti valmistellulla kokouksella tuhlataan projektin resursseja 
ja vaikutetaan negatiivisesti osallistujien motivaatioon. (Kettunen 2009, 166.) 
 
Huolellisesti valmistellulla kokouksella sen sijaan tuetaan tiedon jakamista ja projektin 
seurantaa. Olennaista kuitenkin on, että kokoukseen osallistuvat vain henkilöt, joiden 
todella kannattaa siihen osallistua, eli ihmisten ei tulisi osallistua kokoukseen, jos he eivät 
tiedä osallistumiselleen syytä. (Kettunen 2009, 166.) 
 
Haastatteluiden perusteella toimistopäälliköiden on tärkeää osallistua muun muassa 
valvontakokouksiin. Kun edellä kerrottua sovelletaan esimerkiksi valvontakokouksiin, on 
tärkeää että kokoukset ovat hyvin valmisteltuja. Kokousten tulisi olla hyvin valmisteltuja, 
jotta niistä voidaan hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Haastatteluissa toimistopäälliköt kertoivat saavansa myös riittävästi tietoa, ainakin 
pääsääntöisesti, siitä mitä muutostöissä on tulossa tapahtumaan. Tämän perusteella 
viestinnässä ei ainakaan tällä alueella vaikuttaisi olevan suurempia ongelmia. 
 
5.7 Yhteenveto ja johtopäätökset haastattelussa esiintyneestä teemasta Lean 
Toimistopäällikkö A kertoi haastattelussaan, että ainakin johtotasolla on Lean ollut esillä, 
eli että toimintoja pitäisi virtaviivaistaa. Leanin käyttöönotto olisi hänen mukaansa iso ja 
vaativa kehitysprojekti. Hän ehdottaa, että tutkittaisiin vielä tarkemmin, mitä leanaus 
tarkoittaa, sillä tähän saakka on puhuttu, että lenataan joitakin tiettyjä toimintoja. Hänen 
mukaansa periaate tässä olisi, että työt tehdään niin, että seuraava työn vastaanottaja on 
asiakas. Hän sanoi, että asiakirjatuotannon tulisi olla kokonaisvaltaista Lean-menetelmän 
hyödyntämistä, sillä jos vain yksi henkilö virtaviivaistaa omat työnsä, aiheuttaa se 
lisäkuormaa seuraavalle. 
 
Hän kertoi myös ”just in time”, ”jit-periaatteista” ja puhuneensa myös ketterästä 
asiakirjatuotannosta, kun tuote on asiakirja tai tarkastus. Hänen mukaansa olisi hyvä 
miettiä, miten projektit saataisiin toimimaan lean-periaatteella. Lean tuotannonohjauksen 
optimointimenetelmän avulla voidaan vähentää/eliminoida tuotantokapeikkoja. Hän kertoi 
kappaletavaratuotannossa olevan hyviä malleja, mutta kysymys on kuinka se saadaa 
istutettua STUKin kaltaiseen virastoon. 
 
Hänen mukaansa Leanin jalkauttamiseen tarvittaisiin kehitysprojekti ja useita 
kehitysvaiheita ja koulutusta. Se vaatisi hänen mukaansa myös projektiasiantuntijan ja 
mahdollisesti konsultteja suunnittelemaan, mutta hedän olisi Toimistopäällikkö A:n 
mukaan tärkeää ymmärtää heidän tapansa toimia, ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten 
raskas ohjeisto, SAHA ja monet muut IT-järjestelmät, jotka asioiden sujuvan eteenpäin 
viemisen sijaan tukevat ennemminkin systemaattista varmentamista. 
 
Toimistopäällikkö A lisäsi lopuksi, että menettelytapojen tulisi olla selkeät ja resurssoinnin 
hallitumpaa, jotta kustakin asiasta vastuussa olevat henkilöt ehtisivät hoitaa tehtävänsä 
oikea-aikaisesti, kuten Leanissakin kuuluu. Hän myös mainitsi, että vaikka heistä pitäisi 
tulla maailman onnellisimpia virkamiehiä, ovat he tällä hetkellä ylikuormassa ja kysymys 
onkin, että kuinka tämä pitäisi ratkaista. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei erikseen ole käsitelty Leania, mutta haluan nostaa mukaan 
työhön tämän teeman ja Toimistopäällikkö A:n näkemyksen siitä, kuinka Leania voisi 
lähteä jalkauttamaan osaksi toimintaa. Leaniin ja sen jalkauttamiseen liittyen voisi 
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mahdollisesti tehdä jatkotutkimusta tai siitä voitaisiin vielä keskustella osastolla, sillä tässä 
opinnäytetyössä sitä ei enää mahduta laajemmin käsittelemään. 
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6 Yhteenveto 
Työn alussa kerrotaan STUKin organisaatiosta ja sen tehtävistä. Lisäksi teoriaosuudessa 
käsitellään kattavasti projektihallinnan ja -johtamisen menetelmiä ja työkaluja, jotka voisivat 
auttaa kehittämään YTOn projektitoimintaa. 
 
Tämän opinnäytetyön taustalla oli havainto, ettei muutostyön vastuuhenkilön vastuulla oleville 
valvontatöille ole määritelty selkeitä resursseja ja työkaluja, kuten projektipäällikön vastuulla 
oleville projekteille on tehty. Tämän lisäksi vastuuhenkilöiden tehtävien kuvauksissa on eroja. 
 
Projektipäälliköitä haastattelemalla saatiin selville heidän valvontaprojekteissaan käyttämiä 
työkaluja, joita olivat SAHA ja Excel sekä Silverbucket, HAKE-järjestelmä, Tarkka, intranet ja 
sähköposti. Lisäksi he kertoivat käyttävänsä kolmannesvuosittain täytettäviä etenemisraportteja, 
verkkolevyillä olevia kansioita, projektikansioita ja aineistonkäsittelyn seurantaan olevia Excel-
taulukoita. Näitä työkaluja todennäköisesti moni muutostyön vastuuhenkilökin työssään jo 
käyttääkin.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että varsinaisia projektihallinnan ohjelmistoja haastatelluilla 
projektipäälliöillä ei ole käytössä. Silfverberg (2007, 103) kuvaa projektinhallintaohjelmien olevan 
hyviä työkaluja isojen investointihankkeiden ja teollisten hankkeiden hallinnassa, mutta 
kehittämis- ja tutkimushankkeille niistä ei niiden raskauden ja niiden käytön aikaa vievän 
opiskelun vuoksi ole olennaisesti hyötyä. 
 
Projektinhallintaohjelmien kaikkia ominaisuuksia ei myöskään pääse hyödyntämään kehittämis- 
ja tutkimushankkeissa. Projektinhallintaan riittää projektinhallintaohjelmia yksinkertaisemmatkin 
työkalut, mutta jos projektin avainhenkilöstöllä on kokemusta projektinhallintaohjelmista, 
kannattaa ohjelmia hyödyntää. (Silfverberg 2007, 103.) 
 
Mikä pätee edellä kerrotulla tavalla Silfverbergin (2007, 103) mukaan projektinhallintaohjelmien 
osalta kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, voi päteä myös ainakin joihinkin YTOn 
valvontaprojekteihin. YTOn valvontaprojekteilla ei muun muassa ole taloudellista puolta osana 
projektinhallintaa, kuten voi jossakin muun tyyppisessä projektissa olla.  
 
Projektipäälliköiden haastatteluissa nousi esille useita kehitysehdotuksia, joista nostan nyt esille 
Projektipäällikkö J:n haastattelussaan ehdottaman idean, että muutostöille kehitettäisiin 
Polarioniin projektikorttityyppiset muutostyökortit. Itsekin kannatan tätä ideaa, sillä se voisi 
selkeyttää toimintaa ja se tukisi tavoitetta saada projektoimattomillekin muutostöille projektimaiset 
menettelytavat. 
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Muutostyön vastuuhenkilöt kertoivat haastatteluissaan vastuistaan ja tehtävistä jotka heille 
kuuluvat. Tehtäviin kuuluu vastuun ottaminen tietyn projektin asiakirjakäsittelystä, 
yhteyshenkilönä toimiminen luvanhaltijan suuntaan ja vastuisiin kuuluu, että toimitetut 
suunnitelmat ovat YVL-ohjeiden mukaan laadittuja ja hyväksytty, ennen kuin laitoksilla aletaan 
toimiin. 
 
Tehtäviin kuuluu haastattelujen perusteella lisäksi käytännön järjestelyt muun muassa 
käsiteltävien aineistojen eteenpäin viemiseksi, koordinointi, asioiden valmistelu ja 
rakennesuunnitelman hyväksyntä sen koskiessa tiettyjä toimistoja. Tehtäviin kuuluu myös 
käytännön valvonta tehtailla. 
 
Ongelmia oli havaittu muutostyön vastuuhenkilöiden vastuulla olevien muutostöiden valvonnan 
osalta muun muassa muutostön etenemisen seurannassa ja hallinnassa sekä sidosryhmien 
kanssa kommunikoinnissa. Näiden lisäksi ongelmia oli työn organisoinnissa, 
työnajanseurannassa ja resurssien hallinnassa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöt kertoivat haastatteluissaan, kuinka he pitävät yhteyttä luvanhaltijaan 
eniten sähköpostitse ja puhelimitse. Poiketen ennen opinnäytetyön tekoa esiin nousseesta 
ongelmasta sidosryhmien kanssa kommunikoinnissa, kertoivat he muutostöitä koskevan 
viestinnän luvanhaltijan kanssa toimineen hyvin. Haastatteluista ei selvinnyt, onko viestinnässä 
jonkin muun sidosryhmän edustajan kanssa haasteita. 
 
Mäntynevan (2016, 111) mukaan ”projektiviestintä on menestyksellisen projektinhallinnan 
keskeinen osa-alue.” On tärkeää että, projektin sidosryhmät pidetään ajan tasalla projektia 
koskevista suunnitelmista, tavoitteista, käytännöistä, päätöksistä, sopimuksista ja tuloksista. 
Projektiviestinnällä on lisäksi tärkeä rooli projektiryhmän ja projektin muiden sidosryhmien 
motivoinnissa. Myös projektihallinnan ongelmista iso osa liittyy viestinnän ongelmiin. (Mäntyneva 
2016, 111.) 
 
Kun edellä esitettyä Mäntynevan ajatusta (2016, 111) sovelletaan muutostyön vastuuhenkilöiden 
valvottavana oleviin valvontatöihin, on tärkeää, että muutostyön vastuuhenkilön ja luvanhaltijan 
välinen viestintä toimii hyvin, kuten muutostyön vastuuhenkilöt kertoivat sen toimineenkin. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluissa ilmeni, että kiinnostusta videoneuvottelulaitteiden 
käyttöön olisi, mutta niiden käyttöön on jonkinlainen kynnys. Mielestäni tämä kynnys voisi 
madaltua, jos laitteiden käytöstä tarjolla olevaan koulutukseen osallistuisivat myös esimerkiksi 
muutostyön vastuuhenkilöt ja projektipäälliköt. 
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YTOlla oli noussut esiin myös tarve selvittää kriteerit muutostyön valvontatyölle, joka tarvitsee 
nimetyn vastuuhenkilön. Kriteerejä selvitettäessä tarkasteltiin rajapintoja, työmäärää ja 
turvallisuutta.  
 
Tähän haettiin vastausta muutostyön vastuuhenkilöiden ja toimistopäälliköiden haastatteluissa 
esitetyllä kysymyksellä, että ”Milloin muutostyö olisi mielestäsi hyvä projektoida ja milloin riittäisi 
pelkkä muutostyön vastuuhenkilö, jos tarkastellaan rajapintoja työmäärää ja turvallisuutta?” Näin 
saatiin käsitys muutostöiden valvontatöistä, jotka heidän mielestään olisi hyvä projektoida. 
Muutostöiden valvontatyöt jotka eivät täytä näitä kriteerejä, saisivat puolestaan muutostyön 
vastuuhenkilön. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden kuten ei toimistopäälliköidenkään haastatteluiden perusteella 
saatu aivan tarkkoja kriteerejä projektoinnille. Mielestäni saadut tiedot voivat kuitenkin auttaa 
kriteereiden määrittelyssä organisaatiossa. Projektointia voisi olla hyvä miettiä myös 
tapauskohtaisesti. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluiden perusteella rajapintoja projektoinnin kriteerinä 
ajateltaessa, tulisi muutostyön valvontaan osallistuvia toimistoja olla useampia, vähintään kolme. 
 
Työmäärälle projektoinnin kriteerinä muutostyön vastuuhenkilöiden oli vaikeampi ottaa kantaa ja 
antaa aivan tarkkaa arviota työmäärästä. He arvioivat, että työmäärän tulisi olla huomattava ja 
samoin työn keston. Työn keston tulisi olla yli vuoden, osallistuvia toimistoja tulisi olla 4-5 usean 
henkilön työpanoksella ja vuosittaisia henkilötyömäärän tulisi olla useita henkilötyökuukausia, 
noin 2-3 henkilötyökuukautta. 
 
Puolestaan turvallisuutta projektoinnin kriteerinä mietittäessä tuli esille, että graded approach -
ajattelua voisi mahdollisesti hyödyntää tässä. Lisäksi selvisi, että valvontaan osallistuvien 
toimistojenkin lukumäärä kasvaa, kun turvallisuusvaatimukset tulevat käsittelyyn, eli toimistojen 
lukumääränkin kautta tulee kriteerejä projektoinnille. 
 
Toimistopäälliköiden haastatteluissa kävi ilmi, ettei rajapintojen määrä STUKissa välttämättä sovi 
projektoinnin kriteeriksi. Toimistopäälliköiden haastatteluiden perusteella kovin pieniä ja 
kestoltaan lyhyitä muutostöiden valvontatöitä ei kannattaisi projektoida. Toimistopäälliköiden 
haastatteluissa nousi myös esiin, ettei turvallisuus välttämättä ole paras kriteeri projektoinnille. 
 
Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää myös riittääkö muutostyön valvonnalle yksi vastuuhenkilö. 
Lisäksi haluttiin selvittää projektipäälliköitä haastattelemalla, mikä projektoiduissa 
valvontaprojekteissa vie liikaa aikaa, mikä koetaan turhaksi ja mitkä olisivat sopivat menettelyt. 
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Projektipäälliköiden haastatteluista selvisi, että liikaa aikaa vieviä menettelytapoja ei heidän 
mielestään kovinkaan paljoa ole. Myöskään turhia menettelytapoja he eivät kokeneet olevan 
juurikaan. Haastattelujen perusteella tulikin kaiken kaikkiaan positiivinen kuva projektien 
toimintatapojen tilanteesta ja kuva, että toimintaa on kehitetty oikeaan suuntaan. 
 
Haastatteluissa selvisi, että ainakin yksi projektipäällikkö koki raporteista ja suunnitelmista 
tulevan melko vähän palautetta. Mielestäni palautteen antamista voisi kehittää, jos siihen ei tällä 
hetkellä ole selkeää käytäntöä. Palautteen antaminen voisi toiminnan kehittämisen kannalta olla 
hyvinkin hyödyllistä. Mielestäni palautteen antaminen voisi auttaa myös henkilöstön 
motivoinnissa raportointiin liittyvissä tehtävissä ja mahdollisesti laajemminkin työskentelyssä 
projektissa. 
 
Muutostyön vastuuhenkilöiden haastatteluista selvisi myös, etteivät he ole saaneet koulutusta 
projektinhallintaan, mutta toivovat sitä. Mäntynevan (2016, 10) tuo esille, että menestyksellisen 
projektitoiminnan kannalta on olennaista, että kaikki organisaation projektitoiminnan parissa 
työskentelevät ymmärtävät ja sisäistävät keskeiset projektinhallinnan periaatteet. 
 
Vaikka muutostyön vastuuhenkilöille nimettyjä muutostyön valvontatöitä ei olisikaan projektoitu, 
on niillekin tavoitteena saada selkeät, projektimaiset menettelytavat. Näin ollen heidän voisi olla 
hyvä osallistua projektihallinnan perusteita käsittelevään koulutukseen. Heidän haastatteluissaan 
tuli esille myös muutamia muita koulutustoiveita, joiden toteutusmahdollisuuksia voisi myös 
selvittää. 
 
Toimistopäälliköiden haastatteluiden avulla saatiin tietoa heidän kokemuksistaan 
resurssisuunnittelusta, joka onkin puhututtanut myös kuluneen vuoden aikana, kun olen osastolla 
työskennellyt. Haastatteluista selvisi, että toimistopäälliköt kokevat resurssisuunnittelun menneen 
parempaan suuntaan ja selkeytyneen menetelmällisesti, mahdollisesti siksi, että 
resurssisuunnittelutyökalu on otettu käyttöön. 
 
Resurssien hallinnassa olennaisessa osassa on varmistaa, että projektilla on tarvittavat resurssit 
käytössä oikea-aikaisesti. Projektin viivästymisen tyypillinen syy on, että sillä ei alkuvaiheessa ole 
ollut tarpeeksi sopivia resursseja. (Mäntyneva 2016, 53.) Hankalaksi suunnittelun tekee tässä 
tapauksessa muun muassa se, jos aikataulut siirtyvät useaan kertaan tai jos resursseja ei vain 
ole tarpeeksi.  
 
Toimistopäälliköiden ehdotukset resurssisuunnittelun ja sitä koskevan viestinnän kehittämiseksi 
löytyvät taulukosta 2. Näiden huomioiminen toiminnassa voisi tukea resurssisuunnitteluprosessin 
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ja sitä koskevan viestinnän onnistumista. Nämä toimistopäälliköiden antamat kehitysehdotukset 
voisi myös tarvittaessa kirjata sopivaan sisäiseen ohjeeseen. 
 
Tutkimuksesta selvisi myös, että toimistopäälliköt saavat tietoa tulevista tapahtumista 
muutostöiden valvonnassa ja toimistojen resurssitarpeista useilta eri tahoilta. Muun muassa 
luvanhaltijan kanssa pidettävät aloituspalaverit nousivat eräässä haastattelussa esiin. Pelininkin 
(2011, 75) mukaan käynnistysseminaarin on todettu olevan projektin käynnistämisessä hyvä 
työkalu. Luvanhaltijoiden kanssa pidettäviä aloituspalaverit ovat tämän perusteella hyvä tapa 
saada tietoa tulevista muutostöistä ja aikatauluista. 
 
Haastatteluissa selvisi, että tietoa saadaan myös luvanhaltijalta, muutostöille nimetyiltä 
henkilöiltä, muutostyövastaavilta ja kätönvalvontapäälliköiltä. Lisäksi esiin nousi luvanhaltijan 
kanssa määräajoin pidettävät palaverit ja resurssisuunnittelukokoukset. 
 
Nostaisin tässä kuitenkin vielä esiin kokousten roolin. Kokoukset ovat kalliita, sillä kokous 
hyödyntää useiden ihmisten työpanosta samanaikaisesti (Kettunen 2009, 165-166). Kokouksista 
tulisikin olla konkreettista hyötyä projektille, minkä vuoksi kokousten huolellinen valmistelu on 
erityisen tärkeää. Valmistelemattomalla tai huonosti valmistellulla kokouksella tuhlataan projektin 
resursseja ja vaikutetaan negatiivisesti osallistujien motivaatioon. (Kettunen 2009, 166.)  
 
Huolellisesti valmistellulla kokouksella sen sijaan tuetaan tiedon jakamista ja projektin seurantaa. 
Olennaista kuitenkin on, että kokoukseen osallistuvat vain henkilöt, joiden todella kannattaa 
siihen osallistua, eli ihmisten ei tulisi osallistua kokoukseen, jos he eivät tiedä osallistumiselleen 
syytä. (Kettunen 2009, 166.) 
 
Haastatteluiden perusteella toimistopääliköiden osallistuminen valvontakokouksiin on tärkeää. 
Kun edellä kerrottua teoriaa sovelletaan esimerkiksi valvontakokouksiin, korostuu kokousten 
hyvän valmistelemisen tärkeys, mikä osaltaan mahdollistaa kokousten onnistumisen ja niistä 
hyötymisen parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Toimistopäälliköt kertoivat saavansa myös pääsääntöisesti riittävästi tietoa siitä, mitä 
muutostöidenvalvonnassa on tulossa tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja tarvitaan eikä 
viestinnässä mielestäni tämän perusteella, ainakaan tällä kyseisellä alueella vaikuttaisi olevan 
suurempia ongelmia. 
 
Niin tomistopäälliköiden, kuin myös muutostyön vastuuhenkilöiden keskuudessa oli jonkin verran 
epätietoisuutta koskien muutostyön vastuuhenkilön tehtäviä, vastuita ja roolia. Kun YTV 4.2.1 
Ydinlaitosten muutostyöt ohje on päivitetty, suosittelen muutostyön vastuuhenkilöitä perehtymään 
  
70 
ohjeeseen, jotta heillä olisi selkeä kuva tehtävistään ja vastuistaan, eikä epäselvyyksiä pääsisi 
syntymään. 
 
Toimistopäälliköillä on olennainen rooli resurssisuunnittelussa, niinpä resurssisuunnittelun 
onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että muutostyövastaavan rooli ja tehtävät olisivat heillekin 
selkeitä. 
 
6.1 Suositukset tukemaan onnistunutta projektitoimintaa ja jatkotutkimusehdotukset 
YTOlla järjestetään paljon kokouksia, niin viikottain pidettäviä projektien tilannepalavereita kuin 
myös harvemmin pidettäviä kokouksia. Osa kokouksista on sisäisiä ja osa pidetään esimerkiksi 
yhdessä luvanhaltijan kanssa, joissain kokouksissa kaikki osallistujat ovat samassa 
neuvotteluhuoneessa ja osa järjestetään esimerkiksi videoneuvottelulaitteiden avulla. 
 
Kuten tässä opinnäytetyössä tulee jo aiemmin esiin, Kettusen (2009, 141) mukaan monesti 
kokousten teho laskee, kun osallistujat tekevät kokouksessa työasioitaan ja lukevat 
sähköposteja, joten kannettavien tietokoneiden käytöstä kokouksissa on hyvä sopia. 
 
Suosittelenkin huolehtimaan, että kokouksissa ja palavereissa keskityttäisiin kulloinkin 
käsiteltävään asiaan ja vältettäisiin muiden asioiden hoitamista kokousten ja palaverien aikana. 
 
Useat ihmiset kokevat kokouksiin osallistumiseen kuluvan liian paljon aikaa. Tämä voi olla 
hyvinkin totta, jos kokoukset ovat huonosti suunniteltuja ja johdettuja, koskien myös projektin 
aikana järjestettäviä kokouksia ja projektityötä. (Kettunen 2009, 165.) 
 
Kokoukset ovat kalliita, sillä kokous hyödyntää useiden ihmisten työpanosta samanaikaisesti 
(Kettunen 2009, 165-166). Kokouksista tulisikin olla konkreettista hyötyä projektille, minkä vuoksi 
kokousten huolellinen valmistelu on erityisen tärkeää. Valmistelemattomalla tai huonosti 
valmistellulla kokouksella tuhlataan projektin resursseja ja vaikutetaan negatiivisesti osallistujien 
motivaatioon. (Kettunen 2009, 166.) 
 
Huolellisesti valmistellulla kokouksella sen sijaan tuetaan tiedon jakamista ja projektin seurantaa. 
Olennaista kuitenkin on, että kokoukseen osallistuvat vain henkilöt, joiden todella kannattaa 
siihen osallistua, eli ihmisten ei tulisi osallistua kokoukseen, jos he eivät tiedä osallistumiselleen 
syytä. (Kettunen 2009, 166.) 
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Suosittelenkin siis kokouksia ja palavereja järjestettäessä ja niihin osallistuttaessa lisäksi 
muistamaan, että niihin osallistuisivat ne henkilöt, joiden niihin on tärkeää osallistua ja lisäksi 
panostamaan kokousten ja palaverien suunnitteluun ja valmisteluun. 
 
Suosittelen myös varmistamaan ettei videoneuvottelulaitteilla järjestettävien kokousten alku 
viivästy videoneuvottelulaitteiden kanssa ilmenevien haasteiden takia.  
 
Kehotan myös katsomaan, voisivatko työni teoriaosuudessa esittämäni projektihallinnan 
menettelytavat auttaa kehittämään YTOn projektitoimintaa. Lisäksi suosittelen katsomaan, alla 
olevista taulokko 1:stä ja taulukko 2:sta projektipäälliköiden ja toimistopäälliköiden ajatuksia 
kehitettävistä asioista ja heidän kehitysehdotuksiaan sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 
huomioimeen ne osaston toiminnassa. 
 
Jatkotutkimusehdotukseni on, että voitaisiin selvittää laajemmin mahdollisuuksia hyödyntää 
ketteriä projektihallinnan menetelmiä osaston projektitoiminnassa, sen lisäksi, että voitaisiin 
selvittää mahdollisuuksia Leanin hyödyntämiseen, kuten Toimistopäällikkö A:kin ehdotti. 
 
Taulukko 1. Projektipäälliköiden haastatteluissa esiin tulleita kehitettäviä asioita ja/tai 
kehitysehdotuksia projektitoimintaan 
Haastateltava Kehitettävä asia / kehitysehdotus 
Projektipäällikkö F  Projektin ollessa hyvin pieni, on 
edistymisraporttien ja vuosisuunnittelun 
pyörittäminen raskasta. Hänen 
kehitysehdotus tähän on, että 
pienemmissä muutostöissä voisi olla vain 
vastuuhenkilö, joka hoitaisi 
yhteydenpidon, mutta projektihallinnollista 
puolta ei olisi. 
Projektipäällikkö M Olisiko Projektipäällikköpalavereja 
tarpeen pitää taas, hän arveli, että näistä 
voisi saada hyödyllistä tietoa. 
Projektipäällikkö M Hän ei kokenut resurssitarpeiden ja 
varausten Silverbucketissa ajantasalla 
pitämistä tarpeellisena ainakaan pienten 
projektien kohdalla tarpeellisena, sillä 
vaikka järjestelmässä lukisi mitä, eivät 
resurssit siltikään välttämättä ole 
käytettävissä. 
Projektipäällikkö M Olisiko parempi, että projektipäälliköt 
keskittyisivät vain projektin johtamiseen, 
vai olisiko parempi että he osallistuvat 
myös käytännön töihin. 
Projektipäällikkö B Projektipäällikön asemaa 
organisaatiomallissa voisi vielä miettiä, 
sillä kun on vastuita ja velvollisuuksia, 
tulisi hänen mukaansa olla myös 
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mahdollisuuksia ja resursseja. 
Projektipäällikkö J C-luokan projektien kriteerit ovat melko 
korkeat, eikä niihin helposti osu 
pienempiä hankkeita. 
Projektipäällikkö J Muutostöille tulisi Polarioniin 
projektikorttityyppiset muutostyökortit. 
Projektipäällikkö H Raporteista ja suunnitelmista tuntuu 
tulevan aika vähän palautetta. 
Projektipäällikkö H Asiakirjojen käsittelyn yhteydessä 
tehtävää käsittelyluokan arviointia ei 
tunnuta kovin paljoa tehtävän ja sen 
täyttäminen tuntuu ylimääräiseltä 
kriteerien ollessa epämääräiset. Hänen 
ehdotuksensa oli, että tämän 
toimintamallin voisi mahdollisesti poistaa 
kokonaan. 
Projektipäällikkö H Hänen saaman käsityksen mukaan 
Silverbucketiin tehtävää suunnittelua voisi 
kehittää, hänen käsityksensä oli, että 
suunnittelua tehdään hieman arvaten. 
Hän mietti, että suunnitelulla ei ole nyt 
ohjausvaikutusta, mutta ei osannut sanoa 
miten ohjausvaikutus voitaisiin toteuttaa. 
 
Taulukko 2. Toimistopäälliköiden haastatteluissa esiin tulleita kehitettäviä asioita ja/tai 
kehitysehdotuksia resurssisuunnitteluun ja sitä koskevaan viestintään 
Haastateltava Kehitysehdotus 
Toimistopääällikkö A Toimistopääliköiden ja 
projektipäälliköiden pitäisi keskustella 
enemmän ja vähentää sähköpostin 
lähettämistä. 
Toimistopäällikkö A Projektipäällikön täytyy viestiä jollakin 
tavalla sille toimistopäällikölle, jonka 
toimistosta varaa resursseja. 
Toimistopäällikkö G Kiinnittämättömän resurssivarauksen 
yhteyteen täytyy lisätä riittävästi 
kuvauksia. 
Toimistopäällikkö L Periaatteet sille, miten tehtäviä tai 
resurssikokonaisuuksia yritetään 
määritellä. 
      Toimistopäällikkö L Yleiseksi periaatteeksi, että keskustellaan 
etukäteen, jos pyydetään paljon 
resursseja, eikä ole selvää, että kuinka 
ne tulisi jakaa. 
 
 
6.2 Oma ammatillinen kehittyminen 
Tehdessäni opinnäytetyötä organisaatiolle, jossa itsekin työskentelen, olen oppinut YTOn 
tekemästä valvonnasta ja YTOn ja STUKin toimintavoista. Olen haastatteluita tehdessäni kuullut 
haasteista, joita osaston työntekijät kohtaavat työssään ja saanut miettiä niille kehitystapoja. 
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Tämä opinnäytetyö oli ensimmäinen tekemäni tämän laajuinen kvalitatiivinen tutkimus. Sain 
kokemusta haastatteluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä haastatteluaineiston 
litteroinnista ja lopulta analysoinnista ja johtopäätösten tekemisestä. 
 
Projektihallinnan ja -johtamisen teorian osaamiseni on laajentunut perehtyessäni alan 
kirjallisuuteen ja muihin julkaisuihin, YTOn ja YMOn projekteja ja muutostöitä koskeviin ohjeisiin. 
Opinnäytetyön avulla pääsin miettimään, kuinka projektihallinnan- ja johtamisen teoriat toteutuvat 
organisaation arjessa. Opinnäytetyön tekeminen projekteja käsittelevästä aiheesta on myös 
tukenut perehtymistäni työskennellessäni projektiassistentin tehtävässä YTOlla. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni pääsin hyödyntämään ja laajentamaan osaamistani HR:n ja 
johtamisen ja kokousten ja tapahtumien alueilla, joista olen tehnyt syventävät ammattiopintoni. 
 
Sain työtä tehdessäni kokemusta pitkäjänteisestä työskentelystä vapaa-ajalla työni ohella. Vaati 
suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä, jotta ajan järjestäminen opinnäytetyön tekemiseen ja 
työn valmiiksi saaminen töiden ja muiden opintojen ohella onnistui. Olen opinnäytetyön 
lopputulokseen tyytyväinen ja toivon että se vastaa toimeksiantajan tarpeeseen ja tulee 
auttamaan YTOn ja YMOn projektitoiminnan kehittämisessä. 
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelusopimus      
    Sopimus  
  
     
    11.9.2017 
Haastattelusopimus 
 
Olen Alice Salonen, johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman opiskelija Haaga-
Helia ammattikorkeakoulusta. Teen työharjoitteluni ohella opintoihini kuuluvan 
opinnäytetyön STUKin YTOlta saamastani aiheesta.Opinnäytetyöni ohjaajina toimivat 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta lehtori Olli Laintila ja STUKista kehityspäällikkö 
Kaisa-Leena Hutri-Aspholm.  
 
Opinnäytetyössäni tarkastelen YTOn valvottavana olevien laitosmuutoshankkeiden 
valvonnan projektinhallinnan ja -johtamisen toimivuutta.Tavoitteena on saada 
opinnäytetyön pohjalta sellaista tietoa projektinhallinnan ja -johtamisen menettelyistä ja 
työkaluista, jota voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa, laitosmuutostöiden 
valvonnassa ja osaston sisäisen toimintajärjestelmän (YTV-ohje) päivittämisessä. 
 
Osana tutkimustani teen haastattelututkimuksen. Tarkoituksena on haastatteluiden avulla 
selvittää ja kuvata hyviksi koetut ja toimivat toimintamallit ja projektinhallinnan ja -
johtamisen työkalut, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös muutostyön vastuuhenkilöiden 
vastuulla olevien laitosmuutostyöhankkeiden valvonnan johtamisessa. 
 
Yhtä haastattelua varten on varattu 60 minuuttia. Haastattelu äänitetään sanelimella ja 
äänitiedosto litteroidaan tekstimuotoon. Haastattelutallenne ja litteroitu aineisto ovat 
luottamuksellisia, mutta haastateltavan sanomat asiat voivat esiintyä haastattelijan omin 
sanoin referoimina lopullisessa tutkimusraportissa. Haastateltavalle toimitetaan 
haastatteluyhteenveto haastattelun jälkeen, jotta haastateltava voi tarkastaa ja 
tarvittaessa korjata, jos haastattelija on ymmärtänyt väärin jonkin asian tai jos jokin osa 
haastatteluaineistosta ei sovellu lopulliseen tutkimusraporttiin. Haastateltavien nimiä ei 
julkaista missään tutkimuksen vaiheessa. Työssäni viittaan haastateltaviin ilmaisuilla 
”projektipäällikkö”, ”muutostyön vastuuhenkilö” ja ”toimistopäällikkö”. 
 
 
Haastateltavat voivat olla yhteydessä minuun opinnäytetyöhöni liittyen puhelimitse 
040 9691 096 tai sähköpostitse alice.salonen@live.fi. 
 
 
Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja päivämää 
 
       
 
 
 
Olen saanut yllä olevat haastatteluun liittyvät tiedot ja suostun haastatteluun. 
 
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka ja päivämäärä 
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Liite 2. Haastattelukysymykset muutostyön vastuuhenkilölle 
Haastattelukysymykset muutostyön vastuuhenkilölle 
 
Muutostyön vastuuhenkilö 
 
1. Tiesitkö, että sinut on nimetty muutostyön vastuuhenkilöksi? Jos tiesit, niin mihin 
muutostyöhankkeeseen? 
2. Ovatko muutostyön vastuuhenkilön vastuut ja tehtävät sinulle selvät ja jos ovat, mitä ne 
mielestäsi ovat? 
3. Minkälaista ohjeistusta erityisesti haluat lisää, jos vastuut ja tehtävät eivät ole selvät ja 
miksi haluat kyseistä ohjeistusta lisää? 
 
 
Projektinhallinta 
 
4. Minkälaista koulutusta olet saanut projektinhallintaan?  
5. Jos et ole saanut koulutusta projektinhallintaan, minkälaista koulutusta haluaisit ja miksi 
juuri sellaista? 
 
 
Viestintä 
 
6. Miten olet yhteydessä luvanhaltijaan muutostöihin liittyen? 
 
 
Projektit 
 
7. Milloin muutostyö olisi mielestäsi hyvä projektoida ja milloin riittäisi pelkkä muutostyön 
vastuuhenkilö, jos tarkastellaan rajapintoja, työmäärää ja turvallisuutta? 
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Liite 3. Haastattelukysymykset projektipäällikölle 
Haastattelukysymykset projektipäällikölle 
 
Projektit 
 
1. Miten hyvin tunnet sisäistä ohjeistoa (esimerkiksi YTV-ohjeet (sisäinen 
toimintajärjestelmä))? 
2. Milloin muutostyö olisi mielestäsi hyvä projektoida ja milloin riittäisi pelkkä muutostyön 
vastuuhenkilö, jos tarkastellaan rajapintoja, työmäärää ja turvallisuutta? 
 
 
Työkalut ja menetelmät 
 
3. Mitä työkaluja käytät valvontaprojekteissa ja miksi juuri niitä? 
4. Onko jokin toimintamalli mielestäsi turha tai onko niihin joitakin kehitysehdotuksia? 
5. Onko jotakin, mikä vie projektoiduissa valvontaprojekteissa liikaa aikaa, ja jos on, niin 
mikä tähän voisi olla ratkaisu? 
 
 
Projektinhallinta 
 
6. Minkälaista koulutusta olet saanut projektinhallintaan?  
7. Jos et ole saanut koulutusta projektinhallintaan, minkälaista koulutusta haluaisit ja miksi 
juuri sellaista? 
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Liite 4. Haastattelukysymykset toimistopäällikölle 
Haastattelukysymykset toimistopäällikölle 
 
Resurssisuunnittelu 
 
1. Miten toimivaksi ja selkeäksi koet projektien resurssisuunnittelun? 
2. Voisiko resurssisuunnittelua tai viestintää parantaa jotenkin? 
3. Oletko tietoinen muutostyövastaavasta ja jos olet, niin mikä on mielestäsi 
muutostyövastaavan rooli? 
4. Miten muutostyövastaavan tarvitsemat resurssit suunnitellaan ja varataan? 
 
 
Muutostyön vastuuhenkilö 
 
5. Miten saat tietoa siitä, mitä muutostöiden valvonnassa on tulossa tapahtumaan ja 
millaisia toimiston resursseja tarvitaan?  
6. Koetko saavasi riittävästi tietoa siitä, mitä muutostöiden valvonnassa on tulossa 
tapahtumaan ja millaisia toimiston resursseja tarvitaan? 
 
 
Projektit 
 
7. Milloin muutostyö olisi mielestäsi hyvä projektoida ja milloin riittäisi pelkkä muutostyön 
vastuuhenkilö, jos tarkastellaan rajapintoja, työmäärää ja turvallisuutta? 
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Liite 5. Lyhenneluettelo 
STUK Säteilyturvakeskus 
YTO Ydinvoimalaitosten valvonta 
YMO Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta 
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 
NEA Nuclear Energy Agency 
IAEA International Atomic Energy Agency 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
YVL-ohjeet Ydinturvallisuusohjeet 
SAHA Sähköinen asianhallintajärjestelmä 
TTKE Turvallisuustekniset käyttöehdot 
FSAR Final Safety Analysis Report 
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Liite 6. Käsiteluettelo 
Graded approach   
  
Graded approach related to nuclear security shall refer to a principle according to which, the 
specification, planning and implementation of nuclear security takes into account the        
applicable threat assessment, the properties of nuclear materials, and the potential         
consequences of unlawful action directed at nuclear materials. (Stuklex.) 
 
Muutostyö  
 
”Muutostyöllä tarkoitetaan järjestelmän, rakenteen tai laitteen muuttamista siten, että se ei 
enää vastaa aikaisempia suunnitelmia.” (Stuklex.)  
 
Laitosmuutos 
 Laitosmuutoksella (laitosmuutoshankkeella, laitosmuutosprojektilla) tarkoitetaan 
 käytössä olevan ydinlaitoksen turvallisuusluokiteltuja järjestelmiä koskevaa 
 muutostyötä, joka edellyttää järjestelmien suunnitteluperustan ja 
 turvallisuusvaatimusten uudelleenarviointia, suunnitteluperusteanalyysien uusimista 
 ja mittavia laitehankintoja. Esimerkkejä laitosmuutoksista ovat reaktorin 
 tehonkorotus tai suojausautomaation uudistus. (Stuklex.) 
 
Järjestelmä  
 
”Järjestelmällä tarkoitetaan laitteista ja rakenteista muodostuvaa kokonaisuutta, joka 
suorittaa määritetyn toiminnon.” (Stuklex.) 
 
YTV-ohje  
 
YTV-ohje tarkoittaa STUKin YTOlla ja YMOlla käytössä olevaa sisäistä 
toimintajärjestelmää. 
 
 
 
 
 
 
 
